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Työllisyystöinä on pystytty kunnostamaan hyvin vaativiakin työkohteita 3
1 Esipuheet, hanke 
erikulmilta katsottuna
1.1 Uusi toimintamalli 
hankkeen avulla
ESR-rahoitteisen Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa 
-hankkeen avulla loimme uuden toimintamallin Etelä-
Savoon ympäristönkunnostustöihin (yty-työt). Aiem-
min, ELY-keskuskusta edeltävien virastojen aikaan, 
ympäristöhoitotöitä toteutettiin palkkaamalla työnte-
kijät suoraan viraston palvelukseen. Parhaimmillaan 
työsuhteessa oli lähes sata henkilöä. Kun ELY-kes-
kukset perustettiin, vuodesta 2010 alkaen työntekijöi-
den palkkaaminen virastoon ei enää ollut mahdollista, 
joten oli kehiteltävä uusi toimintatapa kunnostus- ja 
hoitotöiden toteutukseen. Vetovastuu säilyi kuiten-
kin tässäkin hankkeessa ELY-keskuksella, mutta oli 
haet tava uusia sellaisia yhteistyökumppaneita, joilla 
oli toisaalta mahdollisuutta toteuttaa tämän tyyppisen 
EU-rahoitteisen hankkeen tehtäviä ja että projektille 
asetetut tavoitteet saatiin täytetyiksi. 
Hankkeen rahoitusta, hallinnointia, suunnittelua ja 
toteutusta on käsitelty tarkemmin myöhemmin tässä 
julkaisussa.
Hanke on ollut haastava varsinkin töiden toteutuk-
sen osalta. Ulkopuolisen tahon löytyminen mm. to-
teutukseen ja materiaalihankintoihin on ollut useiden 
kohteiden osalta vaikeaa. Kuitenkin monet yhteistyö-
tahot ovat ymmärtäneet kuinka tärkeää, niin ympäris-
tön viihtyvyyden kuin työllistämisen kannalta, tämän 
tyyppisten ympäristöhoitotöiden toteutus on. Toteutet-
tujen kohteiden omistajapohja oli varsin laaja. Omis-
tajina oli kuntia, yrityksiä, yksityisiä henkilöitä ja eri 
yhteisöjä, joiden kanssa hyvässä yhteistyössä saatiin 
toteutettua monia rakennusperinnön ja perinnemai-
semien säilymisen kannalta tärkeitä kohteita. Täten 
saatiin edistetyksi myöskin hankkeen toista merkittä-
Harri Kaipainen
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vää tavoitetta eli parannettua pitkäaikaistyöttömien ja 
nuorten työllisyyttä.
Hanke muuttui vuosien aikana, sen mukaan kun 
kokemuksia kertyi. Vastaavia hankkeita on toteutet-
tu myös muissa ELY-keskuksissa. Toimintamallit ovat 
poikenneet jonkin verran toisistaan, joten kokemuksia 
päästiin hyödyntämään puolin ja toisin. 
Kaikissa kohteissa, varsinkin rakennusten kunnos-
tuksissa pyrittiin korjaus- ja kunnostustyöt toteutta-
maan perinteisiä työtapoja ja materiaaleja käyttäen. 
Tätä tavoitetta edesauttoi hyvä ja ammattitaitoinen 
työn suunnittelu. Rakenne- ja työnsuunnittelun sekä 
osaavan työnjohdon merkitys todettiin monessa koh-
teessa aivan välttämättömäksi, jotta saavutettu lop-
putulos oli perinteiden ja ennakkotavoitteiden mukai-
nen. Oikein kunnostettu kohde oli hyvä palkkio, joskus 
haastavastakin suunnittelutyöstä.
Näin jälkeenpäin ajatellen mielialaa ja tuntemusta 
on nostattanut se, että olemme tämän hankkeen avul-
la tuoneet takaisin perinnerakentamista sekä -mate-
riaa leja. Hanke on edistänyt niin hankehenkilöstön 
kuin erityisesti työtekijöiden taitojen lisäksi myös vas-
tuun tuntemusta ympäristöämme kohtaan, unohta-
matta tietenkään työllistävää vaikutusta. 
Kunnostaminen ja korjausrakentaminen on tänä 
päivänä erittäin voimallista ja merkittävää. Kuitenkin 
monesti nykyrakentamisessa nuo edellä mainitut tie-
dot ja taidot on miltei unohdettu. Onhan helpompaa 
mieluummin käyttää uusia tarvikkeita ja materiaaleja 
kuin ryhtyä kunnostamaan vanhaa. Samoin nykyään 
helposti ns. ylikorjataan eli revitään auki enemmän 
kuin olisi tarpeen. Vallalla tuntuu myös olevan käsitys, 
että ei sitä vanhaa kannata korjata, koska uuden saa 
halvemmalla. Näinhän ei monestikaan asian laita ole
Mieltä painaa kuitenkin uhka resurssien löytymi-
seen tämän tyyppiseen toimintaan. Vastuuta em. 
töistä siirretään mm. kuntien harteille. Kuntatalous on 
kuitenkin tälläkin hetkellä niin tiukoilla, ettei resursse-
ja hankkeiden valmisteluun ja rahoitusten hakemisiin, 
puhumattakaan suunnittelusta ja töiden ohjauksista, 
löydy. Vaarana on myös, että kunnostukset tehdään 
enempää ajattelematta ja arvot unohtaen. Olisi erittäin 
tärkeää, että ympäristön kunnostus ja hoitohankkeilla 
olisi jatkuvuutta ja löytyisi tahoja, jotka pystyisivät vaa-
limaan rakennusperintöämme ja ympäristönhoitotöitä.
Harri Kaipainen
Projektivastaava
1.2 Työn merkityksellisyys 
– Ympäristö töiden kautta 
työhön kiinni. 
Työllä on edelleen keskeinen merkitys suomalaisen 
ihmisen arjessa. Työ ei ole pelkästään toimeentulon 
turva, tai työ ei ole vain osa ihmisen ajankäyttöä, jos-
ta hän saa korvauksen. Työ merkitsee osallisuutta ja 
mahdollisuutta huolehtia omasta toimeentulosta, Työ 
on myös osa ihmisen kokonaishyvinvointia, terveyttä, 
itsetuntemusta ja yksilön kokemaa elämänlaatua. 
Mikä motivoi työhön? Palkka ei ole ainoa asia, joka 
motivoi työhön. Sitoudumme työn kautta merkityksel-
liseen tekemiseen, se on osallisuutta, yhteisöllisyyttä, 
sosiaalisia verkostoja, mutta myös yksilönä kasvamis-
ta ja kehittymistä ihmisenä. Työ sitoo meidät lähiym-
päristöön, yhteisöön ja yhteiskunnan toimintaan.
Ympäristötyöt -hanke liitti osaltaan työn ja yhteis-
kunnan merkityksellisyyden yhteen. Hankkeen ta-
voitteena oli ympäristötöiden välityksellä työllistää 
ihmisiä ja ohjata heitä edelleen työllistymisen tai kou-
lutukseen. Hankkeen tuloksena syntyikin aitoja työl-
listymisiä. Pitkäänkin työttömänä olleet saivat mah-
dollisuuden työhön, työt olivat konkreettisia, todellisia 
työkohteita. Työntekijät saivat tilaisuuden näyttää 
omaa pystyvyyttään työelämässä ja oppia uusia työ-
taitoja. Nuoret saivat kokemusta todellisesta työstä, 
vaikkapa aittojen korjausrakentamisesta tai raivaus-
sahan käytöstä. Nuorilla oli mahdollisuus tutustua työ-
elämään ja sen pelisääntöihin, esim. mitä tarkoittaa 
työpäivä, täsmällisyys, vastuullisuus ja huolellisuus 
töiden loppuun saattamisessa. Monet nuoret saivat 
hyvät eväät jakokoulutukseen hakeutumisessa tai 
vain hyvän työkokemuksen, jota he voivat hyödyntää 
jatkotyöllistymisessään. 
Parhaimmillaan eri-ikäisten ja eri työkokemusten 
omaavilla työ oli Mestari – Kisälli-mallin toteuttamis-
ta, aitoa innostuneisuutta ja realistista oppimista. Toki 
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työssä ja työn tekemisessä tuli vastaan myös tilantei-
ta, ” että ei vois vähempää kiinnostaa -hetkiä”, mutta 
tällöinkään kyse ei ole ollut työn merkityksellisyyden 
puutteesta – vaan kyse on ollut jostain muusta yksilön 
arjen- ja elämänhallinnan haasteesta.
Työn merkityksellisyys on myös yhteisöllisyydessä, 
siinä mitä se antaa ihmisille. Teemme yhdessä mer-
kityksellistä työtä, yhteisön ja yhteiskunnan eteen. 
Jaamme yhteistä hyvinvointia. Esimerkiksi voi ottaa 
Mikkelin Pursialan aitat, Mäntyharjun vanhan pappi-
lan tai Kerimäen venevajojen kunnostustyöt. Näissä 
töissä yhdistyi hyvin ympäristöhoitotöiden merkityk-
sellisyys; teemme merkityksellistä työtä, kunnostam-
me vanhaa, opimme vanhoja työmenetelmiä, teemme 
kulttuurihistoriallisesti arvokasta työtä, teemme kylä- 
tai kaupunkimaiseman näkökulmasta merkityksellistä 
työtä, teemme matkailun näkökulmasta arvokasta työ-
tä, teemme luontoarvojen näkökulmasta tärkeää työ-
tä, teemme savolaisen kulttuurihistorian näkökulmas-
ta arvokasta työtä. Tehty työ on sitonut ihmiset osaksi 
yhteisön elämää ja osaksi kylän tai kaupungin julkista 
ilmettä. Ja merkittävintä itse työntekijän kannalta, työ 
on antanut toimeentulon, ja mahdollisuuden uuteen 
alkuun. Itse projekti on ollut vain väline kaikkeen tä-
hän merkitykselliseen työhön.
Etelä-Savon miehet voivat keskimääräisesti huo-
nommin kuin monen muun alueen miehet. Työttö-
myys, sairaudet, alkoholi, yksinäisyys, vähäinen osal-
listuminen ja sosiaalisten verkostojen puute leimaa 
elämää. Samalla nämä tekijät vaikuttavat myös hei-
kentävästi terveyden kokemiseen. Elämästä ei oikein 
saada otetta. Ympäristötyöt oli yksi mahdollisuus kiin-
nittyä takaisin arkeen ja elämään.
Elyn tehtävänä on edistää alueen hyvinvointia, 
ympäristö- ja elinkeinotoimintaa ja pitää maakunta 
elinvoimaisena. Tehtävänä on myös työllisyyspolitii-
kan hyvä hoitaminen yhdessä TE- toimiston kanssa. 
Etelä-Savon työllisyystilanne on edelleen haastava, 
korkea työttömyysprosentti (13,4 % kesäkuu 2014), 
korkea rakenteellinen ja nuorten työttömyys, yhtäältä 
ikääntyvä väestö huoli osaavan työvoiman saannista. 
Erilainen hanketoiminta on osa alueen kehittämisen 
välineitä, josta esimerkkinä tämä Ympäristötyöt-han-
ke-kokonaisuus.
TE- toimiston asiakkailla ensisijaisena tavoitteena 
on työllistyminen tai osaamisen uudistaminen kou-
Irja Sokka
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lutuksen kautta. TE- toimistossa tehdään jokaiselle 
työttömälle työnhakijalle tavoitteellinen työllistymis-
suunnitelma, jossa erilaiset tuet ja palvelut auttavat 
asiakasta työllistymissuunnitelman toteuttamises-
sa. Työllistyminen palkkatuen avulla esim. hankkee-
seen on osa kestävämpään työllistymiseen tähtää-
vää suunnitelman toteuttamista. Kuitenkin osalle TE 
– toimiston asiakkaista tulisi olla monialaisemmat 
työllistymisen tavoitteet. Kyseeseen tulee erityises-
ti ne asiakkaat, jotka ovat olleet pitkään työttömänä, 
ovat haastavassa työmarkkina-asemassa, maahan-
muuttajat tai osa nuorista, jotka tarvitsevat kokonais-
valtaisempaa tukea työelämän aloittamiseen. Näiden 
henkilöiden kohdalla työllisyystavoitteiden rinnalle pi-
tää ottaa kokonaisvaltaisempi ote, jossa huomioidaan 
myös sosiaa linen ja terveydellinen hyvinvointi. Valitet-
tavasti eri ministeriöiden toimintapolitiikat ja rahoituk-
set ohjaavat liian sektoroidusti alueellista toimintaa. 
Olemme tässä hankkeessa kehittäneet monia hy-
viä työkäytäntöjä, kohentanet etelä-savolaista maise-
maa ja kulttuurisia kohteita, tehneet työtä ympäristö- 
ja luontoarvoja kunnioittaen, työllistäneet, rakentaneet 
yhteistyöverkostoja, purkaneet hallinnollisia esteitä, 
pyrkineet löytämään kokonaisvaltaisen lähestymista-
van niin työn tekemiseen kuin myös yksilön työllisty-
miseen.
Kiitän sydämestäni teitä kaikkia hankkeen toteut-
tamiseen osallistuneita, ilman teitä; valtion ja kuntien 
virkamiehet, projektin työntekijät, työnohjaajat, yh-
teistyökumppanit, ohjausryhmän jäsenet, kolmannen 
sektorin ja järjestöjen aktiiviset toimijat, kaupunkien 
ja kylien perinteitä arvostavat kuntalaiset ja erityisesti 
hankkeen läpi kulkeneet työntekijät – kiitos teille. Täl-









Etelä-Savossa on toteutettu vuodesta 2001 asti yleis-
hyödyllisiä ympäristöhoitotöitä ESR-rahoitteisena 
projekteina kahdella eri ohjelmakaudella 2000–2006 
ja 2007–2013. Nyt päättyvä vuonna 2010 alkanut Ym-
päristönhoitotyöt Etelä-Savossa on järjestyksessään 
kolmas hanke. Ympäristönhoitotyöt hyvin konkreettisi-
na hankkeina ovat osaltaan olleet ehkäisemässä koh-
deryhmänsä pitkään työttömän olleiden syrjäytymistä, 
edistäneet työllistymistä ja työmarkkinavalmiuksia. Ne 
ovat tarjonneet kohderyhmälle mielekkäitä työkohteita 
ja uuden oppimista tekemällä. Nämä hankkeet ovat 
sopineet hyvin Euroopan sosiaalirahastosta rahoitet-
taviksi.
Hallinnollisesti ja toteutustavaltaan hankkeet ovat 
eläneet valtionhallinnon muutosten mukana. Hank-
keet ovat rakentuneet resursseiltaan siten, että niihin 
on ollut palkattu työnjohtoon, suunnitteluun ja töiden 
valvontaan projektipäällikkö, suunnittelijoita, työnjoh-
tajia ja sihteeri. Hankkeen kohderyhmä on tullut mu-
kaan hankkeeseen työllistämistuella sekä suoraan 
palkattuna Etelä-Savon ympäristökeskukseen. Kah-
dessa ensimmäisessä hankkeessa kohderyhmä on 
ollut palkattuna Etelä-Savon ympäristökeskukseen 
ensin työllistämistuella valtiolle ja sitten suoraan toi-
mintamenoilla projektiin. Tämä oli mahdollista aikana, 
jolloin valtiolle työllistäminen ja henkilötyövuosikiintiöt 
eivät olleet niin säännellyt ja tiukat.
Vuonna 2010 tapahtuneen aluehallinnon uudistuk-
sen ja virastojen yhdistymisen seurauksena etsittiin 
uudenlainen toteutusmalli tehdä yleishyödyllisiä ym-
päristönhoitotöitä Etelä-Savossa. ELY-keskuksen itse 
toteuttamille EU-hankkeille asetettiin henkilötyövuosi-
kiintiöt, jotka eivät enää mahdollistaneet ympäristön-
hoitotyöntekijöiden palkkaamista viraston työnteki-
jöiksi. Uudessa Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa 
hankkeessa lähdettiin luomaan uutta toimintamallia 
tehdä tärkeäksi koettuja kulttuuriperintökohteiden kor-
jausrakennustöitä sekä ympäristönhoitotöitä. Hank-
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keeseen tulivat mukaan entistä tiiviimmin yhteistyö-
kumppanit; kunnat, työpajat, yhdistykset, yhteisöt 
ja yksityishenkilöt. Hankkeeseen muotoutui toimin-
tamalli, jossa työkohteiden valinnan, korjaustöiden 
suunnittelun ja valvonnan tekivät ELY-keskukseen 
palkatut projektipäällikkö ja suunnittelijat. Töiden 
konkreettisesta toteutuksesta vastasivat projektin yh-
teistyökumppanit; kunnat, toimintapajat, yhdistykset, 
erilaiset yhteisöt tai yksityiset henkilöt. Edellä maini-
tut toimivat ympäristönhoitotöihin työllistettyjen työn-
antajina. Tämä uusi hallintomalli toi omat haasteensa 
projektin toteuttamiseen, mutta samalla yhteistyö eri 
tahojen kanssa tiivistyi.
Nyt käynnistyneellä ohjelmakaudella Kestävää 
kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakenne-
rahasto- ohjelma yleishyödyllisten ympäristö-
hoitotöiden tekeminen etsii taas uudenlaista to-
teutusmallia. ELY-keskusten itse toteuttamien 
EU-hankkeiden henkilötyövuosikiintiöt ovat kiristy-
neet entisestään ja näitä hankkeita tulee määräl-
lisesti vähemmän kuin aiemmilla ohjelmakausilla. 





Etelä-Savossa – hankkeen ja 
Mikkelin kaupungin yhteistyö 
Mikkelin näkövinkkelistä hanke Ympäristönhoitotyöt 
Etelä-Savossa eli YTY-hanke on tarjonnut hyviä työ-
mahdollisuuksia pitkään työttöminä olleille työnha-
kijoille sekä nuorille, vasta työuransa alussa oleville 
työntekijöille. Kaupunki on kantanut vastuunsa Nuori-
sotakuun toteutumisesta monin eri tavoin, esimerkik-
si työpajatoiminnalla, joka on ollut mukana hankkeen 
työkohteissa. Erityisen tärkeinä pidämme niitä hank-
keen työkohteita, joissa nuoret kaverit ovat päässeet 
työskentelemään työuraansa lopettelevien konkarei-
den kanssa samassa ryhmässä. Työmaalle on asteltu 
arastellen, mutta jo aika pian viikon, parin jälkeen juttu 
lentää ja kokemusta tekemisestä tarttuu selkärankaan 
koko ajan enemmän. Mestari-kisälli-asetelma toimii, 
eikä liene liioiteltua sanoa, että näillä työmailla on ta-
pahtunut työntekijöiden voimaantumista. 
Näitä asioita olemme päässeet todistamaan muun 
muassa vanhan aitta-rakennuksen saneerauskoh-
teessa Mikkelin Pursialassa. Voi hyvin kuvitella nuo-
rien kavereiden ilmeen, kun työmaan ”kymppi” oli 
kertonut, että seuraava tehtävä meillä onkin nostaa 
hirrestä rakennettu korkea aittarakennus ilmaan ja 
uusia sen pari alinta hirsikertaa. Mutta niin vain hom-
ma tuli hoidettua, ja mukana olleilla työntekijöillä on 
Kirsi Komppa
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nyt ymmärrys siitä, miten tämänkaltaisia vanhan ra-
kennuksen kunnostustöitä tehdään perinteitä kun-
nioittaen. Tämän lisäksi työtä tehdessä on syntynyt 
realistinen kuva työelämän vaatimuksista avoimia 
työmarkkinoitakin silmällä pitäen - inhimillistä työotet-
ta unohtamatta.
Mikkelin kaupungin sisääntuloteiden penkkojen rai-
vaustyöt on usean vuoden ajan hoidettu suurelta osin 
YTY-hankkeen valvovan silmän alla. ELY-keskus on-
kin ollut hyvä yhteistyökumppani tässä suoraan kau-
pungin imagoon vaikuttavassa tehtäväkentässä: En-
sinnä, nuoria kesätyöntekijöitä on näkynyt joka kesä 
raivaushommissa asianmukaisissa turvavarusteissa, 
mikä tuo nuorille mahdollisuuden kokea osallisuuden 
tunnetta yhteiskunnassa. Toiseksi tietenkin sisääntu-
loväylien siistityt ympäristöt ovat yksi Mikkelin käynti-
korteista myös turisteja ajatellen. Edellytyksenä pääs-
tä tienvarsityömaalle on tieturvakoulutuksen kautta 
hankittava tieturvakortti, jonka hanke on työntekijöille 
järjestänyt. Hankkeen ja Mikkelin kaupungin roolit eri 
työkohteissa ovat aina olleet selkeät ja yhteistyö sau-
matonta.
Työllistämistöissä ideaali tilanne on, että tehtä-
vä työ on tarpeellista ja merkityksellistä. Näin on ol-
lut YTY-hankkeen ja Mikkelin kaupungin yhteistyös-
sä koko hankkeen ajan. Lisäksi hankkeen tarjoamat 
työmahdollisuudet ovat tarjonneet osallistujille hyviä 
jatkopolkuja varsinaisen työn jälkeenkin yksityisen 
elinkeinoelämän palveluksessa. Kaiken kaikkiaan voi-
daan sanoa, että hankkeen myötä kaupunki on pys-
tynyt toteuttamaan ympäristönhoitotöitä sekä työlli-
syydenhoitoa rintarinnan saumattomalla yhteistyöllä 
hankkeen toimijoiden kanssa. Haluaisimmekin kiittää 
YTY-hankkeessa mukana olleita henkilöitä. Toivomme 
syntyneiden yhteistyökumppanuuksien säilyvän myös 
hankkeen jälkeen.
Jani Naukkarinen ja Sippo Seurujärvi
työllisyyspalvelut Mikkeli
Jani Naukkarinen ja Sippo Seurujärvi
9
1.5 Maisemanpaljastaja
Hyvin suunniteltu työ on yleensä huomaamatonta. 
Kun työ sujuu huomaamattomasti, vaatii se yleensä 
hyvän suunnittelun sekä työn johtamisen. Tästä esi-
merkkinä Etelä-Savon ELY:n teettämät maisemarai-
vaukset maanteiden varsilla Etelä-Savon alueella. 
Meillä on runsaasti kauniita maisemia, jotka eivät pää-
se oikeuksiinsa kun maantien varren kasvusto pääsee 
kasvamaan liian tiheäksi. Liikennevastuualueen kaut-
ta tehtävät vesakoiden raivaukset eivät yleensä ulotu 
kuin enimmillään tiealueen rajalle saakka. Mikäli mai-
semaa halutaan paljastaa laajemmin, on raivauksia 
tehtävä myös tien vieri- ja suoja-alueilla. Tähän työ-
hön vaaditaan erillinen lupa maanomistajilta. Lupien 
hankkiminen ja työn järjestäminen on aina haastavaa 
puuhaa. Etelä-Savon ELY-keskuksen hankkeet on jo 
vuosien ajan hoitanut työllistämistuella ja liikennevas-
tuualueen lisärahoituksella teittemme maisemaveson-
toja. Työ missä näkyy tekijän kädenjälki. Yhteistyö on 
ollut helppoa ja raivauskohteet on pystytty joustavasti 
sopimaan. Työ maastossa on edennyt hyvin ja teiden 
varsilta on tullut pelkästään myönteistä palautetta. 
Tiealueelta raivattu polttopuuksi kelpaava puusto on 
luovutettu joko maanomistajalle tai sitä muuten tar-
vitseville paikallisille asukkaille. Tällä tavoin on pois-
kuljetettavan puuston määrä saatu mahdollisimman 
pieneksi ja puu hyötykäyttöön. Silloin kun työ suunni-
tellaan hyvin ja toteutus johdetaan ammattitaitoisesti 
jää työstä ja tuloksesta hyvä mieli kaikille osapuolille. 
Itse toivon, että vaikka rahat ovat vähissä, niin maise-
manpaljastajat voisivat jatkaa työtään vielä tulevinakin 







2.1 Uusi toimintamalli 
Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoima Ympäristön-
hoitotyöt Etelä-Savossa – hanke loi uutta toiminta-
mallia yleishyödyllisten ympäristönhoitotöiden toteut-
tamiseksi Etelä-Savossa. Projektissa suunniteltiin, 
valmisteltiin, ohjattiin ja valvottiin ympäristönhoitoon 
liittyviä työtehtäviä, tehostettiin työllistämistä ja lisättiin 
ympäristön hyvinvointia. Hankkeeseen palkattiin pro-
jektivastaava, suunnittelija kokoaikaisesti sekä suun-
nittelija osa-aikaisesti. Projektihenkilöstö toimi omalta 
osaltaan myös työnohjaajina käytännön töissä. 
Hankkeessa etsittiin yhteistyökumppaneita, jotka 
ottaisivat vastuuta oman elinympäristönsä hoidosta ja 
viihtyisyydestä. Uudessa toimintamallissa työntekijöi-
den palkkaamisen ja päivittäisen työnjohdon hoitivat 
hankkeen yhteistyökumppanit; kunnat, yhdistykset, 
yhteisöt, työpajat, tai yksityiset henkilöt. Yksityisille 
henkilöille hanke antoi apua työnantajalle tarvittaessa 
mm. haastattelemalla tukikelpoisia työntekijöitä, sel-
vittämällä työnantajan velvollisuuksia sekä maksuja 
sekä antamalla apua lomakkeiden täytössä. Projek-
tihenkilöstön työpanoksesta ei aiheutunut kuluja yh-
teistyökumppaneille. 
Vuosien 2010–2014 aikana hankkeen yhteistyö-
kumppanit työllistivät palkkatuella ympäristönhoito-
töihin pitkäaikaistyöttömiä tai muuten vaikeasti työl-
listettäviä henkilöitä, sekä ensimmäistä työkokemusta 
hankkivia nuoria koululaisia ja opiskelijoita. Hanke on 
edesauttanut myös nuorisotakuun toteutumista. Yh-
teistyökumppaneille työllistämisen kustannukseksi 
palkkatuen jälkeen jäi omavastuuosuus oheiskului-
neen. Mikäli työkohteeseen jouduttiin tekemään mate-
riaalihankintoja, niistä vastasi kohteen omistaja. Hyvät 
kokemukset ja toimintamallin saama julkisuus rohkai-
si sekä vanhoja että uusia yhteistyökumppaneita tu-
lemaan mukaan toteuttamaan ympäristönhoitotöitä. 
Hankkeen avulla pystyttiin toteuttamaan monenlaisia 
ja haastaviakin töitä, esimerkiksi rakennusten restau-
rointia. 
Vuosina 2010–2014 toimivaa hanketta rahoittaa 
Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahaston 
kautta. Hankkeen kustannusarvio on 476 547 euroa. 
Alun perin hanke oli suunniteltu kaksivuotiseksi, mut-
ta säästötoimenpiteiden ja kahden lisärahoituksen 
avulla hanke kesti viisi vuotta. Konkreettisten töiden 
kustannuksiin osallistuvat hankkeen yhteistyökump-
panit, kunnat, järjestöt sekä yksityiset henkilöt. Poh-
jois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri 
– vastuualue rahoittaa tienvarsien liikenneturva- ja 
maisemaraivauksia. Hankkeen alkuaikana oli käytet-
tävissä valtiolle suunnattua työllistämis- eli Kansallista 
rahaa joiden avulla pystyttiin toteuttamaan ympäristön 
hoito töitä (vuonna 2010 3 HTV:tä ja 2011 2 HTV:tä). 
Kansallisessa rahassa palkka tulee ELY-keskuksen 
E-vastuu alueelta ja oheiskuluista vastaa yhteistyö-
kumppani. 
Hankkeen työt painottuivat pääasiassa kulttuurihis-
toriallisesti, maisemallisesti, tai luonnon monimuotoi-
suuden kannalta merkittäviin kohteisiin. Kunnostet-
tavat kohteet valittiin ELY-keskuksen ja Etelä-Savon 
kuntien esitysten perusteella. Esityksiä tuli myös ve-
sialueiden osakaskunnilta ja kylätoimikunnilta, mu-
seovirastolta sekä yksityisiltä henkilöiltä. Kohteiden 
valinnalle on asetettu kriteerit, joita ovat mm. kohteen 
arvot, kunnostuksen kiireellisyys ja työkohteeksi so-
veltuvuus. Yhtenä kriteerinä oli, että kunnostukseen 
tarvittava osarahoitus on kunnossa. 
2.2 Tavoitteet ja niiden 
toteutuminen
Tavoitteena työelämän tasa-arvo ja 
hyvä ympäristö 
Tavoitteena oli saada uusi toimiva toimintamalli Ete-
lä-Savoon. Hankkeella ei ollut määrällisiä tavoitteita. 
Hankkeen edetessä mittariksi otettiin hankkeen työl-
listävä vaikutus henkilöä/vuosi sekä henkilötyövuotta 
(htv.). Teimme muiden ELY-keskuksiin tutustumista-
paamisia josta etsittiin toimivia vinkkejä omaan toi-
mintaan. Tiedossa oli että tarkka kopioiminen ei vält-
tämättä toimi toisella alueella. Toimintamalliin tehtiin 
vielä hienosäätöä hankkeen edetessä. Hankkeen toi-
mintamallin todettiin toimivan, joskin sen olevan työ-
läs. Jouduimme tekemään runsaasti töitä saadaksem-
me työmaat käyntiin. Työkohteita oli runsaasti mutta 
jotkut yhteistyökumppanit vetäytyivät kun konkreetti-
set työt piti aloittaa. Yhteistyökumppanit pitivät työl-
listämistä kalliina. Työllisyysmäärärahoja oli kuitenkin 
käytettävissä. 
Ympäristönhoitotöihin alkuperäinen tavoite oli työllis-
tää henkilöitä välityömarkkinoilta. Hankkeen tavoittee-
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na oli myös edistää työelämän tasa-arvoa, ehkäistä 
syrjäytymistä, lisätä paikallista osaamista, sekä ym-
päristötietoisuutta ja – vastuullisuutta. Tavoitteessa 
onnistuttiin hyvin, työntekijöitä opastettiin ja pereh-
dytettiin mm. perinnerakentamiseen ja luonnonhoito-
töihin, tarvittaessa aivan kädestä pitäen. Koulutuk-
sen, käytännön työnteon ja ohjauksen kautta opitut 
erityis taidot ja perinteisten työtapojen hallinta antoi-
vat valmiuksia itsenäisempään työntekoon ja jatko-
työllistymiseen. Työntekijät pitivät töitä mielekkäinä ja 
konkreettisina.
Ympäristötöillä edistettiin myös Etelä-Savon ELY-kes-
kuksen yleisiä tavoitteita, eli maakunnan elinympäris-
tön viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantamista 
sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. 
2.3 Hankkeen eteneminen
Hankkeen kulku lyhyesti
Vuonna 2010 lupa hankkeen aloitukseen saatiin tou-
kokuun alussa. Töitä tehtiin Heinävedellä, Joroisissa, 
Mäntyharjulla, Mikkelissä, Pieksämäellä, Rantasal-
mella ja sekä Savonlinnassa. Töiden toteutumisen 
mahdollisti Kansallinen rahoitus, POS-ELYN liiken-
Vipuvoimaa EU:lta, Anttolan venevajan kunnostustyömaa
ne- ja infrastruktuurin myöntämä rahoitus sekä kun-
tarahoitus. Työn toteuttajina oli ELYlle työllistetyt sekä 
Rapia-työpaja Rantasalmella, Teko ry ja SAMI Savon-
linnassa sekä Vaaksa-hanke Mikkelissä.
Varsinaisesti hanke sekä suunnittelutyö saatiin täy-
teen käyntiin vasta lomien jälkeen elokuussa hanke-
suunnittelijan astuttua riviin, tuolloin hanketta päästiin 
mainostamaan laajemmalti suunnitelluille yhteistyö-
kumppaneille.
Syksyllä 2010 sekä Talvella 2011 tehtiin suunnitel-
mia ja valmisteluja seuraavan kesän töihin joista en-
simmäiset saatiinkin käynnistettyä huhtikuussa 2011. 
Kesästä tulikin kiireinen. Töitä tehtiin Heinävedellä, 
Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mänty-
harjulla, Pieksämäellä sekä Savonlinnassa. Suurin 
Kunnostamiskohde oli Mäntyharjun kunnan Loma-
asunto messujen oheiskohde Iso Pappila. Savo-Kar-
jalan paikallismuseo 2011 – kilpailussa Iso-Pappilan 
museoalue Mäntyharjulla sai myös kunniamaininnan, 
jossa myös Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa – 
hanke tuli esille. 
Töiden toteutumisen mahdollisti Kansallinen rahoi-
tus, POS-ELYN liikenne- ja infrastruktuurin myöntämä 
rahoitus, kuntarahoitus sekä työllistämistuet. Mukana 
oli myös kaksi yksityisten henkilöiden omistamaa koh-
detta. Työn toteuttajina oli yksityisten ja kuntien työl-
listämät henkilöt sekä Myrskylyhty Kangasniemellä, 
SAMI Savonlinnassa ja Vaaksa-hanke Mikkelissä.
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Hankkeesta säästyneiden rahojen avulla saimme jatko-
vuoden 2012 ja toimintaa jatkettiin jo vakiintuneella 
toimintamallilla. Töitä tehtiin Heinävedellä, Kangasnie-
mellä, Kerimäellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla sekä Piek-
sämäellä. Suurin kohde oli Kerimäen kirkonrannan 15 
venevajaa jotka kunnostettiin yhteistyössä Savon linnan 
Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n (NuTu), Keri mäen 
kunnan ja vajojen 32 omistajan kanssa. Töiden toteu-
tumisen mahdollisti POS-ELYN liikenne- ja infrastruk-
tuurin myöntämä rahoitus, kuntarahoitus sekä työllis-
tämistuet. Mukana oli myös kaksi yksityistä kohdetta 
omistamaa kohdetta. Työn toteuttajina oli työllistetyt 
kuntiin sekä Rapia-työpaja Rantasalmella, Teko ry ja 
SAMI Savonlinnassa sekä Vaaksa-hanke Mikkelissä.
Vuodelle 2013 hanketta lihavoitiin ja käytettävissä 
oleva summa nousi 397 547 euroon. Hankkeen töitä 
toteutettiin Heinävedellä, Savonlinnassa, Rantasal-
mella, Pieksämäellä, Mikkelissä, Puumalassa sekä 
Mäntyharjulla. Töiden toteutuksesta vastasi suurim-
maksi osaksi työpajat; Heinäveden työpaja, Nutu ry 
Savonlinnassa, Puumalassa sekä Rantasalmella, 
Pieksämäellä PS-Liikunta, Vaaksa-hanke Mikkeli se-
kä Mäntyharjun keskustan kehittämishanke ja Kytkin-
projekti.
Vuodelle 2014 hanketta jälleen lihavoitettiin ja sum-
ma nousi 476 547 euroon. Hankkeen töitä toteutettiin 
Savonlinnassa, Pieksämäellä, Mikkelissä ja Mänty-
harjussa. Töiden toteutuksesta vastasi suurimmaksi 
osaksi työpajat; NuTu ry Savonlinnassa, PS- Liikunta 
Pieksämäellä, Vaaksa-hanke Mikkelissä ja Haukivuo-
rella, sekä Mäntyharjun kytkinhanke Mäntyharjulla. 
Lisäksi raivauksia Anttolassa suoritti Mikkelin toimin-
tapaja ja Haukivuoren kotiseutumuseolla sekä Porras-
salmella yksityiset urakoitsijat.
2010–2014 aikana hankkeesta annettiin konsultti-
apua kunnostuksiin käymällä useissa kohteissa pai-
kanpäällä, puhelimitse sekä sähköpostitse. Avut olivat 
korjausneuvontaan, materiaaleihin ja työtapoihin liitty-
viä. Olemme hankkeissamme tehneet ns. yleisohjeita 
joita jaoimme apua tarvitseville. Autoimme myös työn-
tekijöiden- sekä tarvikkeidenetsinnässä. Isoimmista 
kohteista on tehty muistio joka on lähetetty kohteen 
omistajalle. Toteutuneista konsulttikohteiden kunnos-
tuksista ei pidetty seurantaa. Hankkeessa esiteltiin 
perinnerakentamista myös työnäytöksissä ja neuvon-
taklinikoita, joista luettelo myöhemmin
Hanke päättyy 31.8.2014.
Taulukko 1: Hankkeen ulkopuolisella 
rahoituksella töihin työllistetyt henkilöt
 2010 2011 2012 2013 2014 YHT Htv.
henkilö-
työvuodet 6,2 11,2 9,6 7 *5,3 39,3
työntekijät 19 72 76 53 *39 259
*Osa töistä jatkui vielä 31.8 jälkeen. Mukana on arvioitu työ-
saavutus loppuvuodesta 2014
Palaute 
Palaute hankkeesta on ollut positiivista työntekijöiden 
sekä kohteiden omistajien puolelta. Työntekijät pitivät 
kunnostustöitä mielekkäinä töiden konkreettisuuden 
sekä perinteisten työtapojen ja tarvikkeiden takia. Osa 
työntekijöistä kertoi käyttävänsä em. opittuja asioita 
kotonaan vastaavan laisissa kunnostustöissä.
Yhteistyökumppaneista moni kertoi, ettei kohdetta 
olisi kunnostettu ilman tämän hankkeen apua. Yhteis-
työkumppanit sekä työntekijät olivat myös tyytyväisiä 
että hankkeen avulla saatiin rakennusperintöä säily-
tettyä sekä työt olivat mielekkäitä.
Myös matkailijat sekä paikalliset henkilöt ovat py-
sähtyneet kiittelemään, kun olemme saaneet kunnos-
teltua työkohteita.
Koulutus
Tienlaitaraivaajille järjestettiin Tieturva 1 koulutus. 
Varsinaista muuta koulutusosiota ei ollut. Uusien työ-





Hankkeessa tehtiin työkohteille suunnitelmat jotka 
opastivat kohteen kunnostamisessa. Suunnitelmissa 
on käytetty piirroksia, valokuvia ja tekstiä, jotta saa-
daan selvitettyä mitä kohteessa tulisi tehdä. Jotkut 
suunnitelmat ovat yleisluonteisia, joita pystytään käyt-
tämään useissa kohteissa, kuten vanhojen kattotiilien 
kunnostus, Punamullan keitto, venevajojen yleisoh-
je jne. Suunnitelmat käytiin läpi työmaan eri vaihei-
den alussa. Suunnitelmia jaeltiin eri tapahtumissa 
sähköpostitse sekä paperiversioina, sekä niitä kysel-
leille. Nämä suunnitelmat löytyvät myös tästä julkai-
susta
Tiedotus ja näkyvillä olo
Hankkeesta tehtiin vähintään kolme tiedotetta/vuosi, 
lisäksi tehtiin tiedotteita työkohteista sekä tapahtumis-
ta.
Hanke sai runsaasti näkyvyyttä tiedostusvälineis-
sä. Hankkeesta tehtiin 2 TV uutista. Uutisista toinen 
esitettiin paikallisuutisissa ja toinen valtakunnan uu-
tisissa, 10 radio-haastattelua, sekä 38 lehtijuttua. Li-
Hankkeessa tehtiin eritasoisia suunnitelmia. Restaurointisuunnitelmat olivat hyvinkin yksityis-
kohtaisia. Toiset voitiin toteuttaa yleisohjeen avulla sekä tapauskohtaisella neuvonnalla.
säksi jutut näkyivät usein lehtien kotisivuilla. Jutuista 
tehtiin myös kaksi videoklipsiä Youtubeen. Uutiset nä-
kyivät usein myös eri mediaseurannassa kuten uutis-
virrassa, amppari jne. ELY-keskuksen WWW-sivuilla 
on ollut kolme kertaa tiedote hankkeesta.
Lehtikirjoitukset
2010
Länsi-Savo 31.8.2010 Pitkäaikaistyöttömiä ympäris-
tötöihin
Viikkovapaus2.9.2010 Vaaksa ja Etelä-Savon ELY:n 
ympäristörakentamisen yksikkö tiivistävät yhteistyötä
2011
Länsi-Savo 30.3.2011 Pärepuut säilöön hankeen 
Länsi-Savo 27.9.2011, vanha väentuvan katto heloit-
taa Iso-Pappilassa, etusivukuvalla
Pitäjän uutiset 5.4.2011 Iso-Pappilaan tulee uusia 
pärekattoja ja punamultamaalia
Länsi-Savo 30.4.2011 Heikinlammen lava kesäksi 
kuntoon
Kangasniemen kunnallislehti 12.5.2011 Tuloteiden 
maisemat avartuvat 
15
Heinäveden lehti 15.6.2011 Punamultaa pintaan niin 
vanhakin nuortuu
Länsi-Savo 16.6.2011 Ympäristönhoito työllistää noin 
30
Länsi-Savo 21.6.2011 Päre kerrallaan paremmaksi, 
etusivukuvalla
Pitäjän uutiset 5.7.2011 Iso-Pappila on ikkuna perin-
nerakentamiseen
Länsi-Savo 12.7.2011, Pässinpojat syövät Riutannii-
tyn kuntoon, etusivukuvalla
Varkaudenlehti 28.7.2011 Punamultaa museon kyl-
keen 
2012
Puruvesi 3.5.2012 Kerimäen käyntikorttien kasvot 
pestään/korjaus perinteitä kunnioittaen
Savonmaa 3.5.2012 Kerimäen kirkonrannan veneva-
jat kunnostetaan
Itä-Savo 5.5.2012 Punamultaa vanhojen venevajojen 
verhoksi/kirkonrannan venevajoille uusi vanha ilme 
(myös video klipsi Youtubessa)
Pieksämäen lehti 30.5.2012 Kivijalka on perusta/Lai-
najyvästön kivijalka kunnostetaan kesällä
Pieksämäen lehti 4.6.2012 Musiikki raikasi Heikin-
lammen lavalla
Länsi-Savo 11.7.2012 Riutan lampaat aloittivat 
maukkaan kesätyön 
Heinäveden lehti 25.7.2012 Vain välttämätön korja-
taan
Pitäjän uutiset 25.9.2012 Avoin raitti sai kiitosta
2013
Pieksämäen lehti 7.1.2013,Ympäristönhoitotyöt jat-
kuvat myös tänä vuonna
Itä-Savo 7.1.2013, Ympäristön hoidolle lisärahaa
Warkauden lehti 8.1.2013,Ympäristöprojekti työllisti 
ja kunnosti
Heinäveden lehti 9.1.2013,Ympäristönhoitotyöt jat-
kuvat
Pitäjän uutiset 11.1.2013,Lisää töitä luvassa työllis-
tämiseen
Hirvensalmen Sanomat 17.1.2013,Ympäristönhoito-
työt jatkuvat Etelä-Savossa 
Savon Sanomat 18.6.2013,Hanke auttaa Etelä-Sa-
von ympäristönhoidossa 




Itä-Savo18.6.2013, Ympäristönhoitotyöt käynnistyivät 
Etelä-Savossa 
Pitäjän uutiset 4.10.2013,Venevajat saivat pintaansa 
perinnevärin
Länsi- Savo 11.12.2013,Ely-keskus kerää ympäristö-
työkohteita
Pieksämäki lehti 11.12.2013,Ympäristönhoitohanke 
tarjosi työtä myös nuorille
Itä-Savo11.12.2013,Ympäristönhoitotöitä tehtiin nuor-
ten ja pitkäaikaistyöttömien voimin
Puruvesi 11.12.2012 Nuoret ja pitkäaikaistyöttömät 
hoitivat ympäristöä
Pitäjän uutiset 17.12.2013 Venevajojen kunnostami-
sen jatko toistaiseksi auki kunnassa 
2014
Mikkeli Kaupunkilehti 26.6.2014, Ely-keskus elvytti 
perinteistä rakentamista ympäristönhoitohankkeella





– Mäntyharjun Iso Pappilassa Mäntyharjun loma-
asuntomessujen oheiskohteessa, loma-asuntomes-
sujen ajan. Aiheena oli pärekaton teko, Keittomaalin 
teko sekä sillä maalaaminen, Kaseiinimaalilla maa-
laaminen/kattotiilien kunnostus ja hirsikorjaus kengit-
tämällä tai paikkaamalla sekä kiviseinien saumakor-
jaus. Kävijöitä arvioitiin olleen Mäntyharjussa n. 2000 
henkilöä.
– Heinäveden kotiseutumuseolla keitettiin punamulta-
maalia. Paikalla seurasi n. 15 asiasta kiinnostunutta. 
Kuvaukset Valtakunnan uutisiin käynnissä Heinävedellä
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2012
– Kerimäellä Kirkonrannassa pidettiin perinneraken-
tamispäivät. Rannassa kerrottiin venevajojen kunnos-
tusten lisäksi kattotiilikunnostuksesta, pärekaton te-
osta ja keiteltiin punamultamaalia. Paikalle saapui n. 
170 asiasta kiinnostunutta henkilöä.
2013 
– näytöksiä pidettiin Kerimäellä kesäkauden avajai-
sissa aiheena pärekaton teko, kattotiilien kunnostus 
kaseiinimaalilla ja punamultamaalin keittäminen. 
– Mikkelissä oli kaupungin 175v juhliin liittyen toimin-
tapajan toripäivä /maalinkeitto-tapahtuma
– Mäntyharjulla oli maalinkeitto- sekä maalausnäytös 
uimarannalla Venevajojen kunnostuksen yhteydessä. 




Kansallinen talkoopäivä 17.5.2014 Mikkelissä. Tal-
koopäivän rasteja oli eri teemalla ympäri kaupunkia. 
Hankkeen vastuulla oli punamultamaalin- ja hernekei-
ton keittäminen. Paikalla kävi 50 asiasta kiinnostunut-
ta.
Työnäytöksissä mietittiin näytösten yhdistämistä mui-
hin tapahtumiin jolloin muutenkin ihmisiä on liikkeel-
lä. Myös näytösten paras ajankohta on kesä tai vii-
konloppu jolloin on vapaata. Näytöksiä suunniteltiin 
enemmänkin mutta ajan puutteen vuoksi niistä luo-
vuttiin. Havaitsimme kuitenkin perinnerakentamisen 
kiinnostavan ihmisiä yhä enemmän.
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3 Työkohteet
Vuoden 2010 ympäristönhoitotöitä 
töissä hlöä htkk htp
Heinävesi moottorikelkkareittien kunnostus 2 12  
 patikointireitit raivausta    
 kylämaiseman avaus raivaamalla    
     
Pieksämäki hoitokalastus, Jäppilä Jaaninlampi 2 12  
 niityn niitto, Montola    
 jättiputken torjuntaa Pieksämäen taajaman alueella    
 retkeilyreittien kalusteiden kunnostusta    
 Mökkölän navetan kunnostustyöt    
     
Mäntyharju uittopuomen poisto    
 Idänkurhon kasvualustan kunnostustyöt 2 12  
 retkeilyreittien kunnostustyöt    
 maalauskunnostus    
      - vanhapappila    
      - kk:n kyläkoulu    
      - Leppäniemen kyläkoulu    
 maiseman avausta Mäntyharjulla raivaamalla useissa eri kohteissa    
 muuttoapu ELY-keskus    
     
Mikkeli tienlaitaraivausta 4 21  
      - Rantakylässä    
      - Anttolassa    
      - välillä Otava-Hirvensalmi (tie 431)    
 Jättiputkien torjuminen    
 muuttoapu ELY-keskus    
 koekalastus, Haukivuori Suovu.    
 Laihalammen kunnostus 3  15
  Anttolan venekopin tunkkaus  3  9 
Rantasalmi vesikasviniitto Joroinen ja Rantasalmi 3 15  
 tienlaitaraivausta    
             - välillä Rantasalmi-Korhola (tie 464)    
             - raivausapu Rantasalmen retkeilyreitit    
     
Savonlinna Mertajärven kunnostus 3 1  
YHT 19 henkilöä 6,2 htv  
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Vuoden 2011 ympäristönhoitotöitä 
töissä hlöä htkk htp
Heinävesi Kotiseutumuseon kunnostustyöt: 4 10  
 ympäristön raivaus Heinäveden seudulla sekä tienlaitaraivaus VT 23 2 12  
 Lintula-Valamo retkeilyreitin kunnostustyöt 2 9  
Hirvensalmi Väisälänsaaren kirkkovenekatoksen kunnostus 1–5 6  
Kangasniemi tienlaita- ja levähdysalue raivaukset KT13 ja PT616 2–5  85
 koekalastus Härkäjärvi, Kutemajärvi    
Mikkeli Anttolan venevajan kunnostus 3  32
 tienlaita- ja maisemaraivaukset Mikkelin seuduilla 9 19  
 Munakan navetan kunnostus 2 10  
 Urpolan myllyn kunnostus 1 1  
 Riutan niityn kunnostus 2–4 3  
Mäntyharju Iso-Pappilan museoalueen rakennuskunnostukset 23 67  
Pieksämäki Heikinlammen lavan kunnostaminen 3–8  42
Savonlinna Mertajärven kunnostus 2–4  21
Yht 72 henkilöä 11,3 htv  
Vuoden 2012 ympäristönhoitotöitä 
töissä hlöä htkk htp
Heinävesi Kotiseutumuseon navetan kunnostustöitä 6  74
 Lintula-Valamo retkeilyreitin kunnostustyöt 3  199
Hirvensalmi Kotiseutumuseon tuulimyllyn kunnostus (Hirvensalmen kunta) 1  5
Kangasniemi Tienlaitaraivaukset paikallistiellä no 15247 6  190
Kerimäki Kirkonrannan venevajat sekä rannan muiden rakennusten kunnostus 12  768
 Kalastajatila    
 Vanhainkodin iso lato, vanhainkodin maakellari (Kerimäen kunta)    
Mikkeli Riutan niitty ja lato 6  140
 Otavan kaivokoppi 3  3
 Harjumaa kurkiahontien kivinavetta 3  50
 Munakan navetan kunnostus jatkoa (Yksityisomistuksessa) 2  42
 tienlaitaraivaukset 9  367
      - Haukivuorella teillä KT72 ja PT 15299    
      - Mikkelin Anttolassa teillä KT62    
      -Mikkelin Otavassa teillä VT5 ja PT 15113    
      - Mikkelissä VT5 ja VT 13, KT62 ja KT72    
Pieksämäki Jäppilän lainajyvästön kunnostustyöt 3  8
 Mökkölän navetan hätäaputyö 3  8
Mäntyharju  Iso-Pappilan museoalueen rakennuskunnostukset 14  165
 tienlaitaraivaus Mäntyharju PT4163 8  24
79 henkilöä 9,7 htv  
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Vuoden 2013 ympäristönhoitotöitä 
töissä hlöä htkk htp
Heinävesi Heinäveden kotiseutumuseon kunnostustöiden loppuun saattaminen 1  2
 moottorikelkkareitin kunnostustyöt 1 2  
Mikkeli Riutan ladon kunnostuksen loppuun saattaminen 2  3
 Kenkäveron lintutornin kunnostus 2  5
 Pursialan aitan kunnostus 5 9  
 tienlaitaraivaukset kahdella työporukalla 13 18  
     
Savonlinna Kerimäen kalastajatilan ulkorakennuksien kattokunnostukset ja Kerimäen    
 kotiseutumuseon ulkorakennuksien kattokunnostukset 1–6 19  
 tienlaitaraivaukset Moisalmi 3 9  
 Punkaharjun kotiseutumuseo navetan kunnostus 1–4  66
     
Rantasalmi tienlaitaraivaus Voisalmi 1–4 5  
     
Puumala Rokansaaren ovet 1 1  
 Rokansaaren päärakennuksen ja Umpilammen saunan kunnostus   1–3  20
     
Pieksämäki 
tienlaitaraivaus:Kolma, Pyhityn suoran ja Virtasalmen rantamaiseman 
avaus 3 5  
     
Mäntyharju Mäntyharjun venevajojen kunnostushanke 1–3  190
     
Hirvensalmi vaaralliset puut Hirvensalmi 2 2  
     
Kangasniemi – vesikasviniitto, urakoitsija 10 htp 2  26
55 henkilöä 7,0 htv  
Vuoden 2014 ympäristönhoitotöitä 
töissä hlöä htkk htp
Savonlinna Tienlaitaraivaus PT 15201 2 2  
Mikkeli Pursialan aitan kunnostus 3–7 8,5  
 Urpolan myllyn kunnostus 3 1  
 Haukivuoren kotiseutumuseo 2 1  
 
tienlaitaraivaukset kolmella työporukalla, KT 13, KT 72, PT 15147, PT4474, 
PT 15337 19 22,5  
 
sekä Mikkelin, Pieksämäen ja Haukivuoren taajaman alueelta useita 
kohteita    
Pieksämäki tienlaitaraivaukset yhdellä työporukalla, KT 72, PT4474, PT 15337 3 10  
 sekä Pieksämäen taajaman alueelta useita kohteita    
Mäntyharju Venevajojen kunnostusta taajama-alueilla, työt jatkuu elokuun jälkeen 3 18  




työt (Heinäveden kunta): 
Kohde on valtakunnallisesti arvokas ja kohteella on 
rakennushistoriallisia, sekä maisemallisia arvoja. 
Museo rakennus on keskustan tuntumassa, kirkon-
mäen keskeisimpiä rakennuksia ja museoalue on 
osana valtakunnallisesti arvokasta Heinäveden reitin, 
kirkonmäen ja sataman maisema-alueita. Mäenrin-
teessä oleva vuonna 1852 rakennettu entinen pitäjän-
tupa on nähnyt elämää ja vaihtanut käyttötarkoitusta 
monta kertaa. Rakennuksessa on toiminut mm. kun-
nantalo, putka, puhelinkeskus, neuvola, säästöpankki, 
posti, kansalaiskoulu ja käsityöneuvonta-asema. Nyt 
rakennus on 4H-yhdistyksen ja paikallisten kutojien 
vilkkaassa käytössä. Tien toisella puolella oleva suuri 
L-mallinen viljamakasiini, pitäjän entinen lainajyvästö, 
on keskeinen tekijä kirkonmäen kulttuurimaisemas-
sa. Pystyvuoratun, pitkänurkkaisen hirsirakennuksen 
vanha osa on rakennettu 1800-luvun alkupuolella ja 
uudempi osa on vuodelta 1900. Heinävesi-seuran pe-
rustama museo avattiin yleisölle 13.8.1961. Vuonna 
2002 seura lahjoitti museon kunnalle. 
Kotiseutumuseo
Pitkänurkkaista hirsistä museorakennusta restau-
roitiin perinteisin menetelmin 2011. Uudemman sii-
ven sisäänkäynnin vierestä hirsirunkoa kengitettiin 
ja paranneltiin lattiavasojen puutteellista kannatus-
ta. Lainajyvästön julkisivun lomalaudoitusta korjattiin 
paikkaamalla ja lisättiin puuttuvat tippalistat. . Raken-
nukseen on 2000-luvun alussa uusittu saumapelti-
katto sekä puolipyöreät räystäskourut, sekä pyöreät 
syöksytorvet. Katto kuitenkin vuotaa kovalla sateella 
portaikon kohdalta ja vuotokohta koetettiin paikallis-
taa siinä kuitenkaan onnistumatta. Sadevesijärjestel-
män kiinnityksiä paranneltiin. Lainajyvästö maalattiin 
italianpunaisella keittomaalilla. Nurkkakoteloinnit, pie-
luslaudat ja ikkunapuitteet huoltomaalattiin valkoisella 
pellavaöljymaalilla. Ovien käynti tarkistettiin ja helat 
maalattiin mustalla ruosteenestomaalilla. Ovista pois-
tettiin keltainen lateksimaali ja ovet maalattiin keltai-
sella keittomaalilla. Rakennus on korkea, mikä teki 
kunnostus ja maalaustyöstä haasteellista. 
Heinäveden kotiseutumuseon kunnostusvaiheita
4 Rakennus kunnostukset 
kohteittain
Kotiseutumuseon kaivo
Museoalueella on myös vanha pitäjän kaivo. Yli seitse-
män metriä syvään kivikaivoon tehtiin uusi kansi vuon-
na 2011. Kivikaivoa esiteltiin Maakuntamuseon Veden-
kuljetus – verkkonäyttelyssä.
Vanha riihi
Aikaisemmin riihenä palvellut rakennus on siirretty 
nykyiselle paikalleen keskustasta, kirjaston paikalta, 
vuonna 1989. Tällä hetkellä riihi toimii museoesinei-
den varastona. Rakennus on perustettu nurkkakivil-
le. Vuonna 2012 alimmissa hirsissä olleet lahovauriot 
korjattiin paikkaamalla ja seinän keskikohdalle lisättiin 
perustuskivet. Seinähirsien syviä sälöytymiä paikattiin 
veistämällä kolmiorimoista koloihin sopivat paikkapa-
lat. Päätykolmioiden peiterimalaudoituksen naulauksia 
kiristettiin. Rakennuksessa on maalaamaton aaltopelti-
kate, jonka alla on huonokuntoinen pärekatto. Riiheen 
kyllästetystä puusta tehdyt ikkunanpokat jätettiin tois-
taiseksi paikoilleen, mutta niiden tilalle on syytä etsiä 
esim. vanhat kierrätetyt ikkunat seuraavien kunnostus-
töiden yhteydessä. Punamultamaalissa olevista jäljistä 
päätellen pitkänurkkaisen hirsirakennuksen nurkanpäät 
ovat aikaisemmin olleet koteloidut, joten nurkkakotelot 
tehtiin dokumenttien perusteella suojaamaan raken-
nuksen nurkkasalvoksia. Rakennus maalattiin itali-
anpunaisella keittomaalilla. Tukipienaovi maalattiin 
keltaisella keittomaalilla. Nurkkakotelot, otsalaudat ja 
pieluslaudat maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla.
Hankkeen yksi tavoite oli vaalia vanhaa, tässä kohteessa oli 
vanha kivikaivo joka kunnostettiin
Riihi ennen ja jälkeen kunnostuksen.
Pitäjäntuvan talousrakennus
Entisen pitäjäntuvan vieressä on rankorakenteinen ta-
lousrakennus, jossa on mm. sauna, puuliiteri, aittoja 
ja isot ulkohuussit sekä tytöille että pojille. Talousra-
kennusta, kuten museorakennuksiakin, restauroitiin. 
Työt toteutettiin vuosina 2012–2013. Talousrakennuk-
sen käyttötarkoitus ei ole muuttunut, vaan se palvelee 
edelleen alkuperäisessä tarkoituksessaan. Talous-
rakennuksella ei ole rakennussuojelullisia tai kaavalli-
sia suojelumääräyksiä, mutta kohde kuuluu kiinteästi 
kirkonmäen museoalueeseen, joten säilyttävän res-
tauroinnin periaatteita noudatettiin myös talousraken-
nuksen kunnostustöissä. Pahoin vaurioitunutta raken-
nusta kunnostettiin vanhaa kunnioittaen, perinteisin 
työtavoin ja -materiaalein. Huolellisesti restauroitu ta-
lousrakennus on ilo silmälle, eduksi koko pihapiirille ja 
tervehtii ensimmäisenä kirkonmäelle matkaavia.
Rakennuksen vaurioituneet puu- ja betonirakenteet 
korjattiin paikkaamalla entisen kaltaisiksi. Irtonainen 
rappaus, kopo, poistettiin. Kopoalueiksi sanotaan niitä 
kohtia, joissa koputusääni on muuta seinää matalam-
pi ja ontompi. Tällä tavoin löytyivät ne kohdat, joissa 
rappauskerros oli irronnut alustastaan. Tiilimuurattuun 
pintaan tehtiin tartuntoja tarkoitukseen sopivalla tar-
tuntarappauslaastilla KS 10/90 ja tarvittaessa lyömäl-
lä jopa pieniä nauloja tiilien saumauksiin. Pintarappa-
uslaastina käytettiin KS 65/35 – laastia. 
Rakenteen kannalta liian lyhyet räystäät jatkettiin 
pidemmiksi ja huonokuntoinen kolmiorimahuopakate 
uusittiin vanhan mallin mukaan. Kattoa oikaistiin alta-
päin kiilaamalla. Ilmanvaihtotorven ja piipun läpivien-
nit tiivistettiin huolellisesti pellityksillä, ohjausrimoilla 
ja huovan nostoilla. Huovan saumat tiivistettiin huo-
lellisesti tarkoitukseen sopivalla saumaliimalla. Malli 
ilmanvaihtotorveen saatiin vanhan torven jäänteistä 
Roiskeveden vaurioittama huonokuntoinen seinä-
laudoitus purettiin pois. Jotta seinän keskelle ei tar-
vinnut tehdä liitosta, vanhoja ehjiä lautoja käytettiin 
paikkaustarpeina muualla rakennusta ja seinä lau-
doitettiin umpeen uudella laudalla. Kunnostettu julki-
sivulaudoitus maalattiin museoalueen muiden raken-
nusten tapaan paikanpäällä keitetyllä italianpunaisella 
keittomaalilla. Räystäiden otsalaudat, nurkkalaudat ja 
pieluslaudat maalattiin valkoisella pellavaöljymaalil-
la. Sementtitiiliseinä rapattiin kalkkilaastilla. Rappaus 
maalattiin kalkkimaalilla valkoiseksi kesällä 2013. 
Talousrakennuksen ikkunat ja ovet kunnostettiin 
perinteisin menetelmin paikallisella työpajalla. Ikku-
napuitteiden lahot puuosat korjattiin paikkaamalla, 
rikkoutuneiden lasien tilalle leikattiin uudet, lasit kiin-
nitettiin rimoilla vanhan mallin mukaan ja puitteen 
maalattiin ensin sinkkivalkoispohjamaalilla ja sen jäl-
keen kahteen kertaan valkoisella pellavaöljymaalilla. 
Kalanruotomallilla paneloitujen ovien roiskeveden la-
hottama alapuite ja alimmaiset paneelit vaihdettiin uu-
siin vastaavanlaisiin. Kunnostettuihin oviin palautettiin 
alkuperäinen punaruskea väri. Ovet maalattiin pella-
vaöljymaalilla. Saranointi ja ovien käynti tarkistettiin ja 
helat maalattiin mustalla ruosteenestomaalilla.
Työt toteutettiin 2011 kunnan kohteeseen palkkaa-
mat 2–4 työmiestä yht 10 htkk ja 2012–2013 kunnan 
työpajan palkkaamat 2–3 henkilöä yht 11,05 htkk 2012 
Talousrakennus ennen ja jälkeen kunnostuksen sekä siltä 







Venekatos on Eskola, Olla ja Kiekinmäki – nimisten 
tilojen yhteisomistuksessa. 
Kirkkovenekatos oli painunut maahan ja maanpin-
ta ajansaatossa noussut. Maanvaraiseksi rakennetun 
vajan runkotolpat olivat lahonneet. Venettä oli lähes 
mahdoton enää saada katoksesta ulos. Kirkkoveneen 
aluspuut ovat painuneet maahan, joten myös vene 
on vaarassa lahota. Veneessä on vuosiluku 1901 ja 
nimikirjaimet KL. Aikaisempi vierailu kohteella kevät-
talvella 2008 paljasti, että ylärinteestä valuva vesi jää-
tyy katoksen alla paksuksi jääpatjaksi. Tämä ongelma 
poistettiin ojittamalla ja muotoilemalla maastoa ra-
kennuksesta poispäin viettäväksi. Katoksen ympäriltä 
poistettiin suuret koivunkannot ja kosteutta ylläpitävä 
pusikko. Samalla poistettiin myös katoksen ympärillä 
kasvaneita jättipalsameja. 
Vuonna 2011 Kirkkovenekatoksen alle rakennettiin 
nurkkakivien päälle hirsikehikko omistajatilojen omista 
talvikaadetuista mäntytukeista. Hirret piiluttiin pelkoik-
si. Katoksessa on aiemminkin käytetty veistettyä hirt-
tä, ja ennen kaikkea piiluaminen sulkee puun soluk-
koa ja lisää näin ollen puun säänkestoa. Hirsikehikko 
tehtiin pitkänurkkaisena ja kehikko tapitettiin kuusita-
pein. Hirsikehään salvottiin lisäksi 3 poikittaista side-
hirttä, joiden päällä kirkkovene voi levätä. Poikittaisiin 
sidehirsiin lovettiin lisäksi pitkittäinen puu kannatta-
maan kattotuolien sisimmäisiä tukipuita. Runkotolpil-
le lovettiin paikat uusiin alahirsiin ja katos nostettiin 
hirsikehän päälle. Runkotolpat naulattiin kiinni hirteen. 
Runkoon lisättiin puuttuvat vaakasuuntaiset kitapuut, 
mallia otettiin ehjistä rakenteista. Katos on rakennus-
tyypille ominaiseen tapaan ”etukenossa” järvelle päin.
Katoksen maahan asti ulottuva huonokuntoinen män-
typäreinen katto purettiin. Kattoon uusittiin tarvittavat 
ruodelaudat vanhan mallin mukaan tuppeensahatus-
ta, vajaasärmäisestä ja pintalaudasta. Omistajatilojen 
isännät höyläsivät tarvittavat kattopäreet itse jo edel-
Katoksen kunnostusta eri työvaiheissa
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lisenä vuonna. Halkeilun estämiseksi kuivat päreet 
laitettiin veteen likoamaan ennen käyttöä. Pärekatto 
tehtiin kolminkertaisena vanhan mallin mukaan.
Kirkkovenekatoksen kunnostus tehtiin yhteistyössä 
Hirvensalmen kunnan kuntouttavan toimen (0–5 hen-
kilöä) ja paikallisten talkoohenkilöiden (0–3 henkilöä) 
voimin (yhteensä 6 htkk). 
Kotiseutumuseon tuulimylly 
(Hirvensalmen kunta).
Vuonna 2012 toteutettiin tuulimyllyn hätäapukunnos-
tus. Tuulimyllyyn uusittiin vanhan vuotavan vesikaton 
kolmiorimahuopakate pohjatöineen. Työn toteutti pai-
kallinen urakoitsija yht. 5 tp.
4.3 Mikkeli
Anttolan venekatos (Mikkelin 
kaupunki)
Mikkelin kaupungin omistama venevaja sijaitsee Ant-
tolan kirkonkylän rannan tuntumassa. Alueelle tyypil-
lisen, mutta harvinaistuneen ja kulttuurihistoriallisia 
arvoja omaavan rakennustyypin edustajia on kirkon-
kylänlahdella jäljellä enää kuusi. Syksyllä vuonna 
2010 luhistumaisillaan oleva venevaja tunkattiin il-
maan pukkien varaan ja vajaa oikaistiin yhdensuun-
taiseksi viereisen venevajan kanssa. Keväällä 2011 
jään päältä käsin venevajan lahot puuosat poistettiin 
ja runko kunnostettiin. Käytännössä alapaarteet ja lä-
hes kaikki runkotolpat täytyi uusia. Venevaja maalat-
tiin paikanpäällä keitetyllä punamultamaalilla. Töiden 
toteutus tapahtui Mikkelin kaupungin nuorten työpajan 
työpankin kautta. Töissä oli 2–3 henkilöä, yht. 32 htp. 
Venekatoksen kunnostusta eri työvaiheissa Anttolassa
Pohjois-Munakan navetta 
(Yksityisomistuksessa) 
Tila sijaitsee Korpikoskella, Pohjois-Munakassa. Koh-
de on perinteinen, peltojen ympäröimä maatilan piha-
piiri talousrakennuksineen. Pellonlaitoja reunustavat 
kiviaidat. Tilan vuonna 1908 valmistunut, kahdesta eri 
hirsirakennuksesta koottu päärakennus tuhoutui tuli-
palossa vuonna 2004. Pihapiirissä on navetta, kak-
si sulkanurkkaista aittaa, rankorakenteinen sauna ja 
kaksi puuvarastoa. Vuonna 2008 pihapiiriin on raken-
nettu uusi höylähirsimökki. Mansardikattoinen lohko-
kivi-hirsinavetta edustaa alueelle tyypillistä rakennus-
tapaa. Navetan on 1920-luvun alussa rakennuttanut 
nykyisen omistajan ukki Kasper Karjalainen.
Navetan restaurointityötä ryhdyttiin suunnittele-
maan syksyllä/alkutalvesta 2010. Hanke avusti myös 
työntekijöiden rekrytoinnissa ja kohteen omistajat 
palkkasi kaksi työntekijää neljäksi kuukaudeksi kun-
nostustöihin. Työt toteutettiin kesällä 2011. Oli ”yhdes-
toista hetki” aloittaa rakennuksen restaurointi. Kanta-
vien rakenteiden ja katon kunnostamisella rakennus 
saatiin pelastettua. Rakennuksen saaminen hyöty-
käyttöön edesauttaa sen säilymistä.
Kunnostustyöt alkoivat sisätilojen raivaamisella ja 
täysin lahonneiden puuosien poistamisella. Puutava-
ra saatiin omasta metsästä ja sahattiin mittojen mu-
kaan pihapiirissä paikallisin voimin. Pärepuut ovat niin 
ikään Munakan metsistä. Päreet höylättiin läheisessä 
Viljakkalansaaressa.
Kivimuurin korjaamiseen tarvittiin yhtäaikaisesti jä-
reitä konsteja ja millintarkkaa hienosäätöä. Onnistu-
neesta työstä on kiittäminen tiimityöskentelyä, sekä 
kaivinkoneen kuljettajan hyviä hermoja ja vakaata kät-
tä. Seinän kivi- ja puurakenteita tuettiin väliaikaises-
ti, jotta muurin korjaaminen oli mahdollista. Koneen 
avulla kiviä oikaistiin ja ”naputeltiin” paikoilleen yksi 
kerrallaan. Kaksinkertaisen kivimuurin ulkomuuri on 
tehty lohkokivistä, ja sisämuuri epäsäännöllisistä pel-
tokivistä. Muurin täyttö jouduttiin paikoin poistamaan 
ja latomaan takaisin. Pahimman sortuman kohdalle 
kivimuurin sisään jouduttiin tekemään hirsirakenteita 
kannattava raudoitettu valu. Kivimuurin saumaukset 
paikattiin myös sisäpuolelta. 
Maasto muotoiltiin rakennuksesta poispäin viettä-
väksi ja ojat aukaistiin.
Rakennuksen harjasuuntaisesti liikkuneita katto-
rakenteita oikaistiin tunkkaamalla. Huonokuntoiset 
kantavat rakenteet korjattiin pakkaamalla tai uusit-
tiin tarvittaessa kokonaan entisenkaltaisiksi. Noin 1/3 
välipohjan laudoituksista täytyi uusia. Hirsirakentei-
ta rakennuksen poikkisuunnassa sitovat vetopuut oli 
katkaistu poikki. Yksi vetopuu oli rakennuksen puoli-
välistä korvattu följäreihin kiinnitetyllä sinkkivaijerilla. 
Hirsirakenteen kannalta ehdottoman tärkeät vetopuut 
lisättiin paikoilleen ja sovitettiin ylimmäisessä hirsiker-
rassa oleviin vanhoihin lohenpyrstöliitoksiin.
Kattoa korjattiin vaiheittain ja oikaistiin pahimmista 
notkokohdista. Katon harjalla oleva puolipyöreä pinta-
lauta uusittiin paikoin entisen kaltaiseksi. Rakennus 
sijaitsee aukealla tuulisella paikalla korkean mäen 
päällä, mikä on katon kannalta sekä hyvä, että huono 
asia. Työskentely oli haastavaa katon jyrkkyyden ja 
liukkaiden päreiden vuoksi. Paikoin työturvallisuuden 
takia pärekerroksen läpi naulattiin astinlankkuja. Mi-
käli ruodelaudoitusta jouduttiin uusimaan, kattoa teh-
tiin ”katon läpi” vintiltä käsin. Vanhaa, kohtalaisessa 
kunnossa olevaa pärettä jätettiin dokumentiksi harjal-
le. Navetta jäi talven ajaksi pärekattoiseksi. Seuraa-
vana kesänä 2012 kohteen omistajat työllistivät vielä 
kaksi henkilöä kuukaudeksi. Pärekaton päälle laitet-
tiin kolmiorimahuopa vanhan mallin mukaan. Huovan 
alle laitettiin ohut kovalevy tasaamaan alustaa ja es-
tämään pärekaton nauloja puhkaisemasta uutta huo-
paa. 
Navetan ikkunat ja ovet kunnostettiin käyttökuntoi-
siksi. Otsalaudat, suurin osa räystäslaudoista, sekä 
noin puolet ikkunoiden ja ovien pieluslaudoista täytyi 
uusia. Otsalaudat ja pieluslaudat maalattiin entisen 
mallin mukaisesti valkoisella - ja ovet ruskealla pel-
lavaöljymaalilla. Hirsirakenteen ja lomalaudoituksen 
rajaan uusittiin tippalaudat. Kesällä 2012 rakennus 
maalattiin talkoilla omistajien toimesta, entiseen ta-
paan italianpunaisella keittomaalilla. Restauroitu ra-
kennus kestää taas aikaa ja katseita!







Mikkelin harjumaassa sijaitsee vanha kivinavet-
ta Järventaka nimisellä tilalla. Vuonna 2012 lähes 
sortumispisteessä oleva kiviseinä oiottiin kaivinkoneen 
tunkkien, taljojen ja kankien avulla. Kivien väliin lisät-
tiin kiilakiviä ja saumat saumattiin kalkkisementtilaas-
Kivet vaati koneapua takaisin asettelussa, 
lisäkiilaus ta kiilakivin sekä  uudelleen saumauksen
tilla, suhteella 6 osaa hiekkaa, 3 osaa kalkkia ja 1 osa 
sementtiä. Lisäksi seinään laitettiin pyörötangosta 
tehtyjä tukihakasia. Rakennuksen ovia ja ulkoseinän-
puuosia korjattiin entisen kaltaiseksi
Työn toteutti yksityisen henkilön palkkaamat työmie-
het 2 kpl, yht. 2 htkk
Urpolan myllyn kunnostus (Mikkelin 
kaupunki) 
Mylly sijaitsee Mikkelissä, Urpolan kaupunginosassa. 
Rakennuskokonaisuuteen kuuluu mm. vesimyllynä, 
kalanviljelylaitoksena ja kesäkahvilana toiminut myl-
lyrakennus, myllärintupa ja sauna. Urpolanjoen varsi 
on luonnonsuojelualuetta. Kohteella on rakennushis-
toriallista ja maisemallista arvoa. 
Rakennukseen tuli sisään vettä rankkasateella. Vuon-
na 2011 myllyn ympäristöä muokattiin rakennuksen 
rinteen puolelta, kosteusongelman poistamiseksi. Li-
säksi kahvilatoiminnan aikaiset rakennuksen vieressä 
sijainneet huonokuntoiset portaat ja terassi purettiin.
Urpolan mylly otettiin korjattaviin kohteisiin vielä lop-
pukesästä 2014. Myllyllä keskityttiin ulkopuolisten 
rakenteiden korjaamiseen. Korjaamisessa käytet-
tiin säilyttävän restauroinnin periaatteita. Hirsipinnat 
harjattiin puhtaaksi. Mylly maalattiin italianpunaisella 
maalilla, joka keitettiin itse. Valkoiset räystäslaudat 
maalattiin valkoisella Uulan pellavaöljymaalilla. Myös 
ikkunoille ja oville tehtiin suunnitelman mukaiset huol-
totoimenpiteet. Lopuksi huopakate puhdistettiin ruis-
kuttamalla sammaleenpoistoainetta. Jatkossa Urpo-
lan myllyllä keskitytään kattorakenteiden ja kantavien 
rakenteiden uusimiseen, mutta ne siirtyvät tuleville 
vuosille. Kohteeseen tehty suunnitelma antaa hyvän 
pohjan jatkorestaurointia varten.
Kunnostuskohde sijaitsee vilkkaan kevyen liikenneväylän var-
rella. Kohde on suojeltava kohde
Riutan niityn lato (Mikkelin kaupunki)
Mikkelin Riutankylällä sijaitsee entinen heinälato. 
Vuonna 2012 hirsistä latoa oikaistiin, kengitettiin ja 
tunkattiin takaisin nurkkakivien varaan. Ladon seiniä 
tuettiin följäreillä ja rikkinäisten pariovien tilalle tehtiin 
uudet entisenkaltaiset ovet. Rakenteiden kunnostuk-
sen jälkeen uusittiin latoon kolmiorimahuopakatto. La-
to toimii niityllä maisemanhoitotöissä ahertavien suo-
menlampaiden suojapaikkana. 
Työt saatiin viimeisteltyä kesällä 2013. Työt toteutet-
tiin Mikkelin kaupungin toimintapajan avulla, töissä oli 
2–6 henkilöä ja työsaavutus oli 8.8 htkk
Vanha perinteikäs rakennus sai lisäaikaa kunnostamisen 
 myötä
Otavan kaivokoppi (Mikkelin Kaupunki)
Otavassa Hämäläisenmäellä sijaitsevan maisemalli-
sesti merkittävän ja harvinaisen kaivokopin seinälau-
doitusta korjattiin paikkaamalla. Kaivokoppiin uusittiin 
huopakate. Kuusikulmainen rakennus maalattiin itali-
anpunaisella keittomaalilla ja nurkkalaudat valkoisella 
pellavaöljymaalilla. Työn toteutti Mikkelin kaupungin 
toimintapaja, töissä oli 3 henkilöä yht. 3 htp. 
Kenkäveron lintutornin kunnostus 
(Mikkelin Kaupunki)
Lintutorni sijaitsee Mikkelin Kenkäveronniemessä. 
Vuonna 2013 Tornin vaijerituentaa parannettiin puu-
reivoin ja kierretangoin jotta yläosan heiluminen vä-
henisi. Lahoja puurakenteita uusittiin. Lattiat ja portaat 
käsiteltiin roslaginmahongilla ja kaideosat keittomaa-
lilla. Työt 2 henkilöä yhteensä 4 tp
Pursialan aitan kunnostus (Mikkelin 
kaupunki) 
Mikkelin kaupunki osti Ylä-Pursialan tilan vuonna 
1918. Tilan vanhasta rakennuskannasta on jäljellä 
vinkkelimuotoinen aittarivi, joka on rakennettu useas-
sa eri osassa ja osin siirretyistä rakennuksista. Pur-
sialankadun puoleisessa luhtiaitan ja nurkkaliiterin 
viereisen pohjoissiiven aitan hirsissä on siirtomerkin-
nät. Vanhin osa on kaksikerroksinen luhtiaitta raken-
nuskokonaisuuden itäsiivessä. Rakennuksen pohjois-
päässä on vanha asuinhuoneisto. Kohde on suojeltu 
kaavassa.
Korjaus oli jaettava rahoituksen vuoksi useammal-
le vuodelle. Korjaus päätettiin aloittaa rakennuksen 
pohjoispäästä, joka oli huonoimmassa kunnossa. Ke-
sällä 2013 pohjoissiiven korjaus aloitettiin tukemalla 
hirsiseiniä följärein, tunkkaamalla seinää ylös ja vaih-
tamalla alimpia hirsiä uusiin käytettyihin hirsiin. Osa 
hirsistä voitiin korjata paikkakorjauksin. Pohjoissii-
ven kolmiorimahuopakatto uusittiin. Huonokuntoisia 
kattotuoleja vaihdettiin ja vahvisteltiin. Aluslaudoitus 
jouduttiin uusimaan lähes kokonaan. Rakennuksesta 
korjattiin asuinhuoneiston porstua, ulkoapäin asuin-
huoneiston ulkoseinän lomalaudoituksia, varastoai-
tanvälipohjaa sekä siiven aittojen ovia sekä ikkunoita. 
Asuinrakennuksen kohdalla oleva savupiippu todettiin 
huonokuntoiseksi ja se purettiin vesikaton alapuolelle 
asti. Rakennuksen seinät maalattiin punamultamaalil-
Suojeltava kaivokoppi sai ehostusta pintaan
Käyttökiellossa oleva lintutorni saatiin taas käyttökuntoon
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la ja vuori sekä räystäslaudat pellavaöljymaalilla. Kriit-
tisiin kohtiin laitettiin laudasta ja kattohuovasta tehty 
vesikouru, jottei hirsiseinä kastuisi jatkossa. Aitan kul-
massa sijaitseva romahtanut kulmaus purettiin osit-
tain pois kesällä 2013. Kulmauksen säästyneet seinät 
pidettiin pystyssä , jotta rungon malli säilyisi. 
Töitä jatkettiin keväällä 2014. Huhtikuussa sahat-
tiin kohteeseen suunnitelman mukaisesti puutavaraa 
kenttäsirkkelin avulla. Puutavara taaplattiin kuiva-
maan tontille. Kunnostustyöt jatkuivat toukokuussa. 
Seinänosat jouduttiin siirtämään sivuun jotta perus-
tukset voitiin korjata. Vaurioituneet puuosat korvattiin 
vastaavanlaisilla uusilla puilla. Kulmaus oli tehty mo-
nenkirjavaa puutavaraa käyttäen. Rakentamiseen oli 
käytetty pyöreää kuorittua puuta, sahattua pelkkaa, 
veistettyä pelkkaa, parrua, eri levyisiä ja paksuisia 
särmättyjä lautoja, tuppeensahattua- ja pintalautaa, 
ponttilautaa jne. Osa laudoista oli jopa maalattuja kier-
rätyslautoja. Mahdollisuuksien mukaan rekonstruktin 
rakentamisessa pyrittiin niin ikään käyttämään kierrä-
tettyä puutavaraa, sekä vaihtelevasti edellä mainittuja 
laatuja. Rungon ja vesikaton liitokset tehtiin entisen 
kaltaiseksi, loveamalla ja tapittamalla. 
Kun kulmauksen vesikatto oli valmis, jatkui itäsiiven 
vesikaton kunnostustyö. Koska siipeä oli rakennettu 
monessa vaiheessa, oli katotkin useassa eri tasossa. 
Myös aluslaudoituksissa oli myös eri tyylejä, aluslau-
doituksena oli ponttilautaa, raakalautaa sekä jopa pä-
rekattoa. Vanhat huovat poistettiin, kunnossa olevaa 
pärettä jätettiin dokumentiksi alle, päälle laitettiin 13 
mm tuulensuojalevy ja päälle kolmiorimahuopa. Lop-
puosalla kattoa mietittiin myös tapauskohtaisesti kor-
jausvaihtoehtoja. Siellä käytettiin useita tyylejä, vanha 
huopa puhdistettiin ja päälle lyötiin uusi huopa, yhdel-
tä lappeelta poistettiin kolmiorimat, päälle laitettiin ko-
valevy ja tämän päälle uusi kolmiorimakatto.
Rekonstruktion puuosat maalattiin perinnemaalein. 
Osa jo edellisvuonna maalatuista seinistä maalattiin 
uudelleen koska maali oli imeytynyt seiniin ja väri oli 
haalistunut.
Kohteen töistä vastasi Vaaksa-hanke ja töissä oli 
vuonna 2013 5 henkilöä yhteensä 9 htkk (nuorisota-
kuu 6 kk), vuonna 2014 6 henkilöä yht. 10 htkk (nuo-
risotakuu 1htkk)
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Suojeltavassa työkohteessa oli töissä Nuorisotakuun piirissä olevia nuoria. ns. 10:n ansiosta nuoretkin pystyivät tekemään vaativia 
korjauksia
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Tuulimyllyn seinän paikat tummuvat muutamassa vuodessa
Haukivuoren kotiseutumuseo 
(Haukivuoren kotiseutuyhdistys ry)
Haukivuoren kotiseutumuseo sijaitsee Haukivuoren 
kirkonkylällä, pitäjän vanhassa keskustassa, jossa on 
jäljellä kylärakenne hallinnollisine rakennuksineen. 
Kirkolta pappilaan johtavan raitin varrella on museon 
lisäksi vanha pitäjäntupa, entinen kansakoulu sekä 
asuinrakennuksia 1900-luvun alusta. Raitti muodos-
taa vakiintuneen ja rauhallisen kokonaisuuden, jota 
reunustavat rakennusten lisäksi rehevät pihat. Museo 
sijaitsee vanhassa hirsirakenteisessa viljamakasiinis-
sa, kunnan lainajyvästössä. Museo on avattu yleisölle 
vuonna 1962, ja sitä on alusta asti hoitanut Haukivuo-
ren kotiseutuyhdistys ry. Museon pihapiirissä on myös 
vuonna 1905 rakennettu tuulimylly. Se on siirretty ny-
kyiselle paikalleen Häkkilän kylästä vuonna 1966.
Tuulimyllyn rakenteisiin vaihdettiin muutama huo-
nokuntoinen hirsi. Sääolot vaikuttavat etenkin etelä-, 
itä-, ja länsi-sivuilla. Niissä oli ns. hirsitaskuja, joihin 
vesi ja lumi kasaantuivat lahottaen hirsiä enemmän. 
Taskuja avattiin, jottei vesi jäisi niihin ja suurimpiin 
taskuihin asennettiin paikkapaloja. Rakennuksen 
nurkkiin asennettiin paikalta kaadetut, käsin parruiksi 
veistetyt följärit. Niiden kiinnityspultit teetettiin savon-
linnalaisella sepällä. Työn toteutti paikallinen urakoit-
sija yht. 1 htkk
Porrassalmen huvila 
(Yksityisomistuksessa)
Kauppaneuvos David Pulkkisen v. 1909 vanhan maa-
talon paikalle rakennuttama huvila Porrassalmen 
rannalla. Komea kolmikerroksinen jugend-huvila on 
mahdollisesti arkkitehti Armas Rankan suunnittele-
ma. Pihapiirin talousrakennukset ovat aiemman talon 
perua. Päärakennuksen eteläpuolella sijaitsee kaksi-
kerroksinen, hirsinen luhti-aitta, jossa on ollut vilja- ja 
liha-aitta ja paloliiteri niiden välissä. Tontin itäreunalla 
sijaitsee kaksikerroksinen, hirsirakenteinen palvelus-
väen asunto, josta siirrettiin toinen siipi naapuritontille 
1940-luvulla. Huvilalta avautuu maisema Porrassal-
men taistelupaikalle.
Hanke suunnitteli kohteeseen pääsisäänkäynnin kai-
teet ja portaat. Kaiteet rekonstruoitiin vanhoista ole-
massa olevista kuvista. Portaat uusittiin kesällä 2014 
urakoitsijan toimesta
Entisen kaltaiseksi korjaaminen on restauroinnin avainasia. Porrassalmen huvilan kaiteiden malli löytyi viereisistä rakenteista
4.4 Mäntyharju
Pienet kunnostustyöt (Mäntyharjun 
kunta)
Vuonna 2010 kansallisella rahalla kuntaan palkatut 





Työkohteet olivat pieniä 2–5 työpäivää kestoltaan. 
Pyhäkosken retkeilyreitit (Mäntyharjun 
kunta)
Lisäksi työmiehet purkivat, siirsivät ja kasasivat laa-
vun, puuliiterin sekä WC:n Pyhäkoskella uuteen paik-
kaan. Uusi paikka palveli paremmin Loma-asunto-
messualuetta.






Iso-Pappilan museoalue sijaitsee Mäntyharjun kes-
kustan läheisyydessä. Nimensä se on saanut rovasti 
A. A. Bernerin aikana rakennetusta kirkkoherran pap-
pilasta, joka valmistuttuaan vuonna 1812 oli pitäjän 
toiseksi suurin rakennus kirkon jälkeen. Nykyisen 
pappilan empiretyylinen ulkoasu on pääosin vuodel-
ta 1854, mutta rakennusta on laajennettu vielä 1933. 
Pihapiiriin kuuluu myös väentupa 1800-luvulta ja aitta, 
halkovaja-vaunuliiteri sekä suuri kivinavetta, joka on 
rakennettu vuonna 1899. Lisäksi pihapiirissä on riihi, 
paja ja kellareita, aittoja sekä puutarha. Alueen raken-
nuksissa pidetään kiinteitä sekä muuttuvia näyttelyitä, 
mm navetan yläkerrassa on näytteillä monipuolinen 
kokoelma hevosvetoista ajokalustoa ja väentuvassa 
on sisustettu tyypillinen mäntyharjulainen maalais-
talon tupa. Väentupaan avattiin kesällä 2012 myös 
toinen uusi näyttely. Näyttely kertoo Mäntyharjun lä-
hihistoriasta mäntyharjulaisen matkakuvaaja Nestor 
Kurvisen reissuista pitäjällä kuvien avulla. 
Iso-Pappilan kunnostaminen aloitettiin aivan alusta. Puunkaa-
toa, pätkimistä, parrujen ja päreiden tekoa…
kuljettamista sekä varastointia varten. Päreet pyrittiin 
pitämään kosteana ja tarvittaessa vielä liotettiin ve-
dessä halkeilun välttämiseksi ennen katolle naulaa-
mista. 
Päreet lajiteltiin ja niputettiin ennen katolle nosta-
mista. II-laadun päreistä saattoi vielä saada lyhyen 
päreen aloitukseen räystäille tai lopetukseen harjalle, 
kelpaamattomat päreet päätyivät koululaisten askar-
telumateriaaleiksi tai saivat monen paikallisen ja mat-
kailijan suupielet hymyyn matkamuistona.
Loma-asuntomessut
Iso Pappila toimi vuonna 2011 Loma-asuntomessujen 
oheiskohteena. Messuvieraat pääsivät halutessaan 
tutustumaan pärekaton tekoon vaunuvajan katolle, 
keittelemään punamultamaalia, tutustumaan katto-
tiilien maalaamiseen kaseiinimaalilla sekä navetan 
seinien kivivälisaumaukseen. Hankkeen työntekijä oli 
viikon ajan esittelemässä työtapoja ja materiaaleja. 
Lähtiessään vieraat saivat ottaa myös kirjallisia ohjei-
ta mukaansa.
Puutavaraa kunnostustyöhön
Iso-Pappilan kunnostuksissa tarvittava puutavara va-
likoitiin ja kaadettiin metsurityönä helmikuussa 2011 
Pärepuut ja pyöreäksi jäävät puutavara kuorittiin. Sa-
hapuut sahattiin paikanpäällä kenttäsirkkelillä mittojen 
mukaan. Sahatavara taaplattiin lajeittain kuivumaan. 
Tarkkaan valikoidut, hitaasti kasvaneet, suorasyiset ja 
oksattomat pärepuupölkyt varastoitiin ensin lumihan-
keen ja myöhemmin vesialtaaseen. Paksuimmat tyvi-
pölkyt halkaistiin ennen höyläämistä. Päreitä höylättiin 
kahdella eri höylällä. Terien säätö, huolto, kunnosta-
minen ja teroittaminen kävivät työmiehille tutuksi. Pä-
reitä höylättiin 66 000 kpl ja ne niputettiin kehikoihin 
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Vaunutalli
Keväällä 2011 Vanhat kattotiilet otettiin katoilta alas 
maalaamista varten ja samalla poistettiin rikkinäiset ja 
huonokuntoiset tiilet. Täydennykseksi hankittiin lisää 
samanlaisia tiiliä. Niistä raapattiin ja pestiin painepe-
surilla pois sammal ja jäkälä. Tiilet maalattiin maito- 
eli kaseiinimaalilla. Vaunuvajassa toimiva kesäkahvila 
kärsi vanhan pärekaton murenemisesta. Siksi vanha 
pärekatto jouduttiin uusimaan. Pinnoitetut tiilet ladot-
tiin takaisin katolle myöhemmin syksyllä. Tiiliruoteet 
jouduttiin uusimaan kokonaan.
Vaunutallin nurkkakiviä oikaistiin ja pitkien, notkol-
laan olevien seinälinjojen alle lisättiin kivet. 
Rakennusta ja kattoa oikaistiin ”virheitä puolitta-
malla” vain sen verran, kun kattorakenteiden kannalta 
oli välttämätöntä. Rakennuksen oikaiseminen koko-
naan ei ollut tarpeen, eikä päätyyn rakennetun WC:n 
takia mahdollistakaan. 
Kattorakenteisiin pullistuman aiheuttavaa varho-
patsasta lyhennettiin hieman.
Vaunuvajan monin paikoin vuotava, ja tiilikatteelle 
hiukan liian kevytrakenteinen katto kunnostettiin. 
Kattoa vahvistettiin lisäämällä muutama vasa. La-
honneet ruodelaudat korjattiin paikkaamalla entisen 
kaltaisella laudalla. Kattoa oikaistiin ruodelautoja al-
tapäin kiilaamalla.
Vaunutallin vanhat jo täysin murentuneet päreet pois-
tettiin lapiolla, puutarhaharavalla ja harjalla. Lahon-
neet kattovasat paikattiin tai uusittiin, ruodelaudoitus 
paikattiin entisenkaltaisella puutavaralla ja kattoja oi-
kaistiin tarvittaessa altapäin ruoteita kiilaamalla. Pä-
rekattojen teko sujui hyvin tiimityöskentelynä, katolla 
heilui monta käsiparia yhtä aikaa. Vuoronperään 
kuului; naputus, «riiataan» ja lisää päreitä! Pärekat-
to tehtiin kolminkertaisena. Vuonna 2012 vaunuvajan 
kylkiäisenä oleva ulkohuussin huonokuntoisen katto-
huovan päälle asennettiin uusi huopa. 
Kesätöissä olevat koululaiset ja nuoret opiskelijat 
opettelivat keittomaalin, sekä kaseiinimaalin valmis-
tamisen. Nuoret maalasivat matalan vaunuvajan itse 
keittämällään italianpunaisella keittomaalilla. 
Pieluslaudat maalattiin valkoisella pellavaöljymaa-
lilla. Räystäslaudat maalattiin 2012. Ikkunat kunnos-
tettiin perinteisin materiaalein ja – menetelmin. Ovien 
käynti ja saranointi tarkistettiin ja helat maalattiin ruos-
teenestopohjamaalilla. 
Vaunutallin kunnostamisessa huomioitiin kesäravintola
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Kaseiinimaali
• 50 l rasvatonta maitoa tai piimää
• 10 kg pigmenttiä
• 10 kg sementtiä
Tarkemmat teko-ohjeet tämän julkaisun lopussa
Mäntyharjun nuoret osallistui tiilikunnostukseen
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Väentupa 
Vuonna 2011 väentuvan hirsikengitykset toteutti ura-
koitsija. Sammaloitunut ja vuotava katto kunnostet-
tiin vaiheittain. Räystäiden lahovauriot korjattiin, tiilet 
maalattiin kaseiinimaalilla, vanha aluskatteena toimi-
va pärekatto paikattiin, alusruoteet korvattiin neljän 
tuuman laudoilla, tiiliruoteet uusittiin entisen kaltaisiksi 
ja kunnostetut tiilet ladottiin takaisin katolle. Kivijalan 
sortumakohdat korjattiin, umpeen laitetut tuuletusau-
kot avattiin ja kivijalka saumattiin kalkkisementtilaas-
tilla. Piippuihin teetettiin peltisepällä mittojen mukaan 
pellitykset ja piipunhatut. Väentuvan ovet ja ikkunat 
kunnostettiin perinteisin materiaalein ja työtavoin. 
Kosteusvaurioepäilyt ”maitohuoneen” kohdalta tutkit-
tiin rakenteita avaamalla, ja rakenteet todettiin kuivik-
si ja terveiksi. Räystäiden vuotamisesta ja alahirsien 
kosteusvaurioista johtuvat lattioiden kosteusvauriot; 
laho ja lattiasieni poistettiin, rakenteita kuivattiin ja 
korjattiin entisen kaltaiseksi. Julkisivut maalattiin keit-
tomaalilla. Räystäslaudat ja pieluslaudat maalattiin 
pellavaöljymaalilla. Kiinniruostunut tuuliviiri kunnostet-
tiin ja asennettiin takaisin paikoilleen. Vellikellon katto 
kunnostettiin myös.
Työmiehet osoittivat kiinnostusta korjaustöihin kehittämällä itse 
työtä helpottavia laitteita perinteisien työkalujen lisäksi
Loma-asuntomessuilla vierailijat pääsivät  tutustumaan myös 




Vuonna 2011 pahoin vuotanut, tiensä päähän tullut 
vanha pärekatto uusittiin. Vuotavan katon aiheuttamat 
lahovauriot vesikaton ja välikaton rakenteissa korjat-
tiin entisen kaltaiseksi. Päätyseiniä sitova vetopuu lai-
tettiin takaisin paikoilleen. Pullistunutta seinää oikais-
tiin följärillä ja veto varmistettiin vaijerin avulla. Riihen 
ovet kunnostettiin ja ovien käynti tarkistettiin. Ovien 
alla roiskeveden aiheuttamat lahovauriot seinähirsis-
sä korjattiin pintapaikalla. Riihen julkisivut maalattiin 
keittomaalilla, räystäiden otsalaudat ja pieluslaudat 
valkoisella pellavaöljymaalilla. Maastoa muotoiltiin ra-
kennuksesta poispäin viettäväksi ja perustusten kunto 
tarkistettiin
Vuonna 2012 Riihen kaksiosainen ovi korjattiin 
paikkaamalla lahot ja vaurioituneet ovilaudat. Van-
hat naulaukset kiristettiin. Oven helmipanelointi uusit-
tiin tarvittavilta osin entisen kaltaiseksi. Saranointi ja 
käynti tarkistettiin. Oven ulkopinta käsiteltiin kertaal-
leen Roslaginmahongilla, eli hautatervan, puutärpätin 
ja vernissan seoksella. 




Pajan huonokuntoinen ja vuotava aaltoprofiilinen kui-
tubitumikate poistettiin ja korvattiin pärekatolla. Pajan 
alkuperäisestä katemateriaalista eikä kuitubitumikat-
teen asennuksesta löytynyt dokumentteja, joten ka-
temateriaaliksi valittiin päre viereisten rakennusten 
ollessa pärekattoisia. Kyllästetyt kattovasat poistettiin 
ja tilalle veistettiin pyöreästä puusta uudet. Kurkihir-
ren päälle lisättiin toinen hirsi, jotta saavutettiin pää-
tykolmioiden kannalta riittävä korko ja jyrkempi katto-
kulma. Ylimmän seinähirren lovien perusteella uusien 
kattovasojen määrää lisättiin yhdellä edeltäviin vasoi-
hin verrattuna. Uudet vasat asetettiin paksumpi tyvi-
puoli alaspäin, ja veistettiin räystäiltä kolmelta sivulta 
suoraksi, kuten Iso-Pappilan muissakin talousraken-
nuksissa on tehty. Räystäiden otsalaudoista tehtiin 
mahdollisimman yksinkertaiset ja kevyet. Profiililtaan 
aaltomaista bitumikuitukatetta naulattiin dokumentiksi 
ruodelautojen sisäpuolelle.
Pahoin vaurioituneet seinähirret paikattiin tai kor-
vattiin kokonaan uusilla vastaavanlaisilla. Pajan nurk-
kakivet oikaistiin ja sortunut kylmämuurina ladottu ki-
vijalka ladottiin takaisin paikoilleen. 
Ylärinteen puolelle pajan räystäslinjaan kaivettiin 
oja ja vedet ohjattiin pois rakennuksen vierustalta.
Ovien käyntiä ja lukitusta parannettiin. 
Verkkovaja
Verkkovajan vanha pärekatto, sekä kauttaaltaan la-
honneet ruodelaudat ja kattovasat poistettiin. 
Uusi pärekate, ruodelaudoitukset ja kattovasat teh-
tiin entisen kaltaiseksi. Läpilahojen ja paikkauskelvot-
tomien hirsien tilalle vaihdettiin uudet. Vajaa reivaavat 
vinotuet uusittiin.
Muutamia vajan lahonneita lattiariukuja uusittiin. 
Maastoa muotoiltiin rakennuksesta poispäin viettä-
väksi.
Edessä paja ja takana verkkovaja. Molemmissa on uusi pärekatto.
Aitta 1
Kesäteatterin varastona toimivan aitan alahirsissä oli 
rapuilta roiskuvan veden aiheuttamaa lahoa. 
Laho puuaines poistettiin ja hirret paikattiin pinta-
paikalla. Julkisivut maalattiin italianpunaisella keitto-
maalilla. Nurkkakotelot ja räystäiden otsalaudat maa-
lattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. 
Ovien käynti tarkistettiin ja ovet maalattiin okran-
keltaisella keittomaalilla. Aitan alta poistettiin ylimää-
räistä ilman liikkumista estävää puutavaraa. Rappuja 
ohjeistettiin säilyttämään aitan päädyssä silloin kun 
aittaa ei käytetä. 
Kunnostetut aitat, aitta1 (ylimmäinen kuva) ja aitta 2 (alimmainen kuva). Kattokunnostukset toteutetaan myöhemmin 
Aitta 2
Alahirsiä korjattiin pintapaikoilla. Julkisivut maalattiin 
italianpunaisella keittomaalilla. Räystäiden otsalaudat 
maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. Aitan ympä-
riltä raivattiin pois tiheää pensaikkoa. Maastoa muo-
toiltiin ja veden kulkua ohjattiin poispäin rakennukses-
ta. Aittojen tiilikatot kunnostetaan myöhemmin.
Oikeassa vaiheessa aloitettu kunnostamistyö on tärkeää rakennuksen säilymiselle
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Navetta
Navetan kivimuurissa suurin pullistuma oli länsipää-
dyssä. Pullistuman kohdalta kivet ovat verraten kapei-
ta ja laadullisesti heikompia, kuin muualla navetassa, 
”moni kakku päältä kaunis”. Kivimuurissa ei myöskään 
ollut yhtään poikittaista sidekiveä pullistuman kohdal-
la. Kaksinkertaisen kivimuurin välistä nostettiin pois 
täyttönä olevat pienemmät kivet. Varmuuden vuoksi 
seinän kivet numeroitiin, jotta seinän mahdollisesti 
sortuessa se voitaisiin latoa entiselleen. Kivien nume-
rointi helpotti myös seinän oikaisua ja yhteydenpitoa 
kaivinkonekuskin kanssa. Seinää tuettiin väliaikaisil-
la lankuilla ja puukiiloilla. Oikaisemalla kivi kerrallaan 
konevoimaa apuna käyttäen ”palapeli” saatiin kasaan 
ja seinä oikaistua. Kivet kiilattiin paikoilleen kiilakivil-
lä ja muutamilla saumalaastin alle jäävillä puukiiloilla. 
Poikittaisten sidekivien puuttuessa ulkomuuri ja sisä-
muuri sidottiin vielä muutamalla ristiankkurilla. Myös 
muut navetan paikoiltaan pullistuneet kivet naputel-
tiin takaisin paikoilleen ja kiilattiin. Navetan kivimuurin 
saumoihin lisättiin puuttuvia kiilakiviä ja saumaukset 
paikattiin kalkkisementtilaastilla. 
Navetan pitkien sivujen hirsikerrat maalattiin fa-
luninpunaisella keittomaalilla. Päädyt maalattiin ke-
sällä 2012, samoin räystäiden otsalaudat. Navetan 
 ovien käynti ja saranointi tarkistettiin ja ovet maalattiin 
okrankeltaisella keittomaalilla entiseen tapaan. Helat 
maalattiin ruosteenestopohjamaalilla. 
Entisöinti ja Sisustus Panu Martiskainen T:mi kun-
nosti navetan ikkunat perinteisin materiaalein ja -työ-
tavoin. Suurimpiin ruutuihin tehtiin välipienat puitteen 
jälkien perusteella. Navetan ympäriltä veden kulkeu-
tuminen seinänvierustalle ohjattiin pois muotoilemalla 
maastoa rakennuksesta poispäin viettäväksi.
Navetan vuotavan tiilikaton aiheuttamat lahovauriot 
kattorakenteissa; kattovasoissa, käpälissä, konteissa 
ja jalasparruissa korjattiin vanhan mallin mukaisesti. 
Uudet veistetyt parrut sovitettiin vanhoihin liitoksiin 
sopiviksi. Katon notkokohtia oikaistiin ruodelautoja 
altapäin kiilaamalla. Vuotokohdista ruodelaudoitukset 
paikattiin entisen kaltaisiksi, samoin aluskatteena toi-
miva vanha pärekatto. Rikkinäiset kattotiilet vaihdet-
tiin ehjiin. Piippua ympäröivät katto- ja tukirakenteet 
kunnostettiin ja piippuun teetettiin peltisepällä pellityk-
set ja piipunhattu. Tulevaisuudessa navettaan teete-
tään puusepällä vanhoihin karmeihin sopivat ikkunat. 
Vuonna 2012 töitä jatkettiin tekemällä pohjois sivun 
kivimuurin saumaukset loppuun. Luoteisnurkan elä-
misen aiheuttamat laastisaumojen halkeamat doku-
mentoitiin valokuvin, jotta tilannetta pystytään seu-
raamaan. Kivimuuri saumattiin tarvittavilta osin myös 
sisäpuolelta. Julkisivut maalattiin faluninpunaisella 
keittomaalilla. Räystäiden otsalaudat, nurkkalaudat ja 
ikkunoiden ja ovien pieluslaudat maalattiin valkoisella 
pellavaöljymaalilla. Ovet oli maalattu okrankeltaisella 
keittomaalilla jo 2011. 
Karjakeittiön uunin punatiilipiippu kunnostettiin. 
Huonon kuntonsa vuoksi piippua paikattiin laastipai-
koilla ja osittain rappaamalla. Lisäksi piippu jouduttiin 
pellittämään kokonaan, jotta juuripellityksestä saatiin 
tiivis. Ruodelaudoitusta ja tiilikattoa uusittiin piipun 




Vuonna 2012 huonokuntoinen sammaloitunut tiilikate 
purettiin, samoin vanha lahonnut pärekatto. Lahot kat-
totuolin päät korjattiin entisen kaltaisiksi. Aluskatteeksi 
tehtiin kolminkertainen pärekatto mäntypäreistä van-
han mallin mukaan. Tiiliruoteet uusittiin kokonaan. Tii-
lijakoa muutettiin hiukan, jotta harjalle voitiin asentaa 
harjatiilet aikaisempien harjalautojen sijaan. Vanhat 
kattotiilet puhdistettiin ja maalattiin kaseiinimaalilla. 
Rikkinäisten tiilien tilalle oli varattu vaihtotiiliä. Pääty-
kolmiot maalattiin keittomaalilla. Räystäiden otsalau-
dat maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. Kella-
rin ympäriltä raivattiin pois rakennusta vaurioittavaa 
puustoa, mm. suuri kuusi. Katajat ja pihlajat saivat 
jäädä maisemapuiksi. Maastoa muotoiltiin rakennuk-
sesta poispäin viettäväksi. Kellarin kivimuurin ja holvin 
kunnostustyöt jäi myöhemmin toteutettavaksi. Kellarin 
ovi lukittiin turvallisuussyistä.
Kellari 1 (ylimmäinen kuva) ja kellari 2 (alimmainen kuva). 
Kunnostamisella saatiin jatkoaikaa kellareille
Kellari 2
Vuonna 2012 Kellarin ympäriltä raivattiin pois raken-
teita vaurioittavaa puustoa ja kosteutta ylläpitävää 
kasvillisuutta. Hätäensiapuna paikattiin vuotavaa kat-
toa mm. huovittamalla ilmanvaihtotorvien läpiviennit. 
Perusteellisempaa kunnostusta suunnitellaan syksyl-
le 2014. Kellarin ja aitan välinen kivimuuri sortuu ja 
katto vuotaa.
Päärakennus
Vuonna 2011 päärakennuksen eteläpäädyn vaa-
rallisen lahoiksi käyneet portaat uusittiin kokonaan 
entisen kaltaisiksi. Askelmat maalattiin ruskeaksi ja 




Rakennustöistä kärsinyttä niittyä kunnostettiin tasaa-
malla koneiden aiheuttamia ajouria ja painanteita. Sa-
massa yhteydessä niityn rehevää laitaa köyhdytettiin 
tuomalla siihen hienoa hiekkaa. Niittylajiston toivotaan 
leviävän nyt paremmin tällekin alueelle. 
Mäntyharjun venevajat (Yksityisomistuksessa)
Mäntyharjun venevajojen rivistö on harvinainen Etelä-
Savossa, joskaan ei Kerimäen venevajojen veroinen 
tunnettu maamerkki, mutta paikallisesti varsin edusta-
va. Keskustanalueella löytyy kolme keskittymää jois-
sa on yhteensä 30 venevajaa. Vajoja löytyy yksittäin 
myös alueen ulkopuolelta ja joitain omistajia onkin 
ottanut yhteyttä kunnostuksen merkeissä. Hankkeen 
toimesta annettiin korjausohjeita myös näiden kun-
nostamiseen. Näihin kohteisiin omistaja palkkaa itse 
työvoimaa. Mäntyharjun venevajojen kunnostushanke 
jatkunee vielä tämän hankkeen loputtuakin.
Uimarannan välittömässä läheisyydessä olevista yk-
sityisomisteisista venevajoista useampi vaja oli pääs-
syt pahasti ränsistymään. Hankkeen aikana vuosi-
Ilman kunnostusta osa vajoista olisi menetetty 
muutamassa vuodessa
na 2013–2014 kunnostettiin 7 vajaa. Vajat tunkattiin 
oikeaan korkoonsa ja lahonneet rakenteet uusittiin. 
Kunnostetut venevajat ja uimarannan huoltorakennus 
maalattiin paikanpäällä yleisötapahtumassa keitetyllä 
italianpunaisella keittomaalilla. Työt toteutettiin Mänty-
harjun kunnan työllisyystöinä. Vuonna 2013 töissä oli 
3 henkilöä yht 8,8 htkk ja vuonna 2014 3 henkilöä yht 
12 htkk (kunnostustyö jatkuu)
Venevajojen kunnostuksesta on tehty valokuvin ja 
tekstein yleisohje jota on jaettu halukkaille. Hankkeen 
ulkopuolisista vajoista tiedossa on kahden vajan kun-
nostus ja yhden vajan kunnostusta suunnitellaan.
4.5.Pieksämäki 
Mökkölän navetta (Yksityinen)
Mökkölän navetan kunnostustyöt aloitettiin jo edeltä-
vässä Näkymiä Ympäristöön – hankkeessa vuosina 
2008–2009. Vuonna 2008 tehtiin muutaman päivän 
ajan hätäapukorjauksia ja tuettiin rakenteita sortumis-
vaaran vuoksi. Seuraavana vuonna tehtiin suurin osa 
navetan korjaustöistä. 
Navetan eteläpäädyn kivijalka oli sortunut lähes 
kokonaan, mikä oli aiheuttanut vääntymistä myös 
päätyseinän hirsirakenteisiin ja kattoon. Navetan pää-
tyseinän kivimuuria ladottiin uudelleen, ja kallistunut 
hirsiseinä tunkattiin takaisin oikealle paikalleen. Sa-
malla oikaistiin harjasuuntaisesti kallistunut katto. Oi-
kaisutyö vaati erityistä huolellisuutta sekä rakenteiden 
väliaikaista tuentaa. Luonnonkivistä ladottu kivijalka 
saumattiin kalkki-sementtilaastilla. 
Följäreillä tuetut hirsiseinät olivat pääosin hyvässä 
kunnossa, pieniä vääntymisiä, sälöytymistä ja pintala-
hoja lukuun ottamatta. Navetan rankorakenteisten 
päätykolmioiden peiterimalaudoitus korjattiin paikkaa-
malla. Julkisivuun uusittiin puuttuvat ja huonokuntoi-
set pieluslaudat ja tippalistat. 
Navetan kolmiorimahuopakatto sekä huovan alla 
oleva pärekatto jouduttiin poistamaan niiden huonon 
kunnon vuoksi. Kattotuolit, vetopuut, katon ruodelau-
doitus ja räystäät korjattiin. Uuden kolmiorimahuovan 
alle laitettiin vanerilevytys tasaaman ruodelaudoituk-
sen epätasaisuuksia. 
Ovien kunto ja käynti tarkistettiin ja tehtiin tarvitta-
vat korjaukset. Navetan moniruutuiset ikkunat kun-
nostettiin ELY-keskuksen varikolla. 
Lisäksi navetan ympäriltä poistettiin kosteutta yllä-
pitävää kasvillisuutta ja maasto muotoiltiin rakennuk-
sesta poispäin viettäväksi. 
Navetan kunnostustyö jäi osittain kesken ja työtä 
jatkettiin tässä hankkeessa. Vuonna 2010 Mökkölän 
kunnostustöitä teki kaksi kansallisella rahoituksella 
palkattua työntekijää. Navetta maalattiin paikanpäällä 
keitetyllä italianpunaisella keittomaalilla ja nurkkalau-
dat maalattiin okran keltaisella keittomaalilla vanhan 
mallin mukaan.
Päätyseinän kivimuurin korjaaminen jatkui vuonna 
2012. Kävimme hankkeen puitteissa ohjaamassa ki-
vimuurin kunnostamisessa, kun talon isäntä kahden 




Heikinlammen lavan kunnostaminen 
(Pieksämäen kaupunki) 
Heikinlammen lava sijaitsee Pieksämäen keskustan 
tuntumassa, Hiekanpään uimarannan ja jäähallin lä-
heisyydessä. Esiintymislava on rakennettu lammen 
päälle. Katsomon penkit ovat lammen takana. 
Yhteishanke, hanketta oli toteuttamassa: 
• Pieksämäen kaupunki 
• Pieksämäen kaupungin nuorisotoimi 
• nuorisovaltuusto Pisto 
• PS-Liikunta / Teko-paja / OttO-projekti
• Etelä-Savon ELY-keskus / Ympäristönhoitotyöt 
Etelä-Savossa – hanke
Heikinlammenlavan kunnostuksessa käytettiin läh-
tökohtana 1980-luvun suunnitelmaa. Lattia- ja kate-
materiaalit vaihdettiin käytön kannalta sopivimpiin. 
Erittäin huonokuntoisen vanerilattian tilalle tehtiin lat-
tia painekyllästetystä laudasta ja valokate vaihdettiin 
pala huopakatteeksi. Siltojen ja kaiteiden huonokuntoi-
Kunnostamisen ansiosta lavalle on saatu toimintatapahtumia
set puuosat uusittiin. Esiintymislavan väritys toteutet-
tiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Kunnos-
tuksen toteutti Pieksämäen nuorisotoimi, PS Liikunta 
sekä Pieksämäen kaupunki, yht. 3–8 henkilöä ja 42 
htp.
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Jäppilän lainajyvästön kunnostustyöt 
(Pieksämäen Liikunta, Pieksämäen kau-
punki) 
- työ sisälsi kivijalan kunnostustyötä, uudelleen ladon-
taa ja saumausta kalkkisementtilaastilla. Alinta hirsi-
kertaa kengitettiin ja paikattiin. Kiven ja hirren rajaan 
teetettiin vanhan mallin mukainen leveä tippalista. Lai-
najyvästön vanhat puolikaaren muotoiset ikkunat kun-
nostettiin ja puuttuvien osien tilalle tehtiin puupajalla 
uudet. Myös kattotuoleihin uusittiin käpälät.
Kunnostamista eri vaiheista, Jäppilässä
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4.6 Puumala
Rokansaaren ovien restaurointi 
(Saimaan virkistyssäätiö)
Puumalan Rokansaaren vanhat ovet siirrettiin Puu-
malaan työpajalle talvella 2013. Ovien tilalle laitettiin 
vanerit. Peiliovet purettiin osiin, ja lahojen puu-osien 
tilalle tehtiin uudet osat. Haljenneet puupeilit liimat-
tiin kasaan. Irralliset osat pohjamaalattiin pintamaalia 
ohentamalla. Pohjamaalin kuivuttua tehtiin kolojen ja 
kolhujen kittaus ja päällemaalaus. Kiireen takia pinta-
maalausta ei keritty tekemään. Maalaus jäi keväälle 
2014. Korjauksen teki Puumalan toimintapaja 1 hen-
kilö yht 1 htkk.
Rokansaaren päärakennuksen kuisti 
ja Umpilammen sauna (Saimaan 
virkistys säätiö)
Päärakennuksesta kunnostettiin pihanpuolenkuistin 
katto. Vesikatto purettiin ylhäältä täysin. Lahonneet 
kattokannakkeet vahvistettiin ja aluslaudoitukseksi tu-
li vanhaa vastaava raakapontti. Kuistiin vesikatteeksi 
tuli vaakaliimahuopa. Kuistin alapuoliseen laipioon tu-
lee myöhemmin huoltomaalaus. 
Saunan katon kolmiorimahuopakaton aluslaudoi-
tus todettiin ehjäksi. Räystäslaudoitusta korjailtiin hie-
man, puhdistettiin roskista ja sammaleista ja katolle 
laitettiin uusi huopa entisen päälle. Korjaus toteutettiin 
syksyllä 2013. Korjauksen teki Pidä Saaristo Siistinä 
ry:n työmiehet
Vaativakin kunnostustyö onnistuu ohjauksen ansiosta. Kuvan 
vesikatosta otti Risto Ylönen, Pidä saaristo siistinä ry.
4.7 Savonlinna
Kerimäen venevajat sekä 
kirkonrannan muut rakennelmat 
(Savonlinnan kaupunki)
Maisemallisesti arvokkaat Kerimäen venevajat sijait-
sevat kylän Kirkonrannassa. Vanhimmat venevajat 
on rakennettu 1930-luvulla ja nuorimmat 1980 luvul-
la. Vajojen jatkeena on kirkon sprinkleripumppaamo 
sekä Kirkkovenekatos. Toisella puolella on uimaran-
nan pukukoppi sekä huvimaja. Rakennukset (19 kpl)
omistavat yksityiset omistajat, Kerimäen kunta ja seu-
rakunta. 
Lähes kaikista venevajoista, veden päälliset osat kun-
nostettiin 2012. Työ piti sisällään lahojen puuosien 
paikkauskorjausta sekä maalausta perinteisillä maa-
leilla. Muutamassa kopissa jouduttiin korjaamaan 
myös rakennuksen runkoa. Kolmen rakennuksen ka-
tot maalattiin yhteneväiseksi muiden kattojen kanssa. 
Veden alaisiin osiin veden korkeuden takia ei puututtu. 
Kerimäen maiseman ”Ikonin” kunnostusvaiheita
Kalastajatila (Savonlinnan kaupunki)
Kalastajatilan päärakennus sijaitsee Kerimäen kirkko-
rannassa, jonne se on siirretty Puruvedessä sijaitse-
vasta Hevossalon saaresta 1990-luvulla. Aikanaan 
Karjalaisten suvun omistama rakennus on peräisin 
1800-luvun puolivälistä. Kalastajatilan muut raken-
nuksen on myös siirretty eri puolilta Kerimäkeä. Tilan 
omistaa vuonna 1963 perustettu Kerimäki-seura
Vuonna 2012 päärakennukseen tehtiin uusi päre-
katto. Osa kattopäreistä höylättiin Mäntyharjun Iso-
Pappilassa, osan höyläsi Sulkavalainen yrittäjä. Pä-
rekattoa tehtiin mestari-kisälli periaatteella. Työpajan 
nuoret opettelivat pärekaton tekoa kokeneemman 
konkarin opastuksessa. Perinnetietous siirtyi seuraa-
ville sukupolville! Päärakennukseen uusittiin vanhan 
mallin mukaan myös lautarakenteiset sadevesikourut.
Vuonna 2013 Myös Miklin aittaan uusittiin pärekat-
to




Kotiseutumuseon omistaa vuonna 1963 perustettu 
Kerimäki-seura. Kerimäki-seura sai nykyisen museo-
tontin vuonna 1966. Samana vuonna ostettiin savu-
pirtti Hälvästä Sulo Herttuaiselta. Pirtti kuljetettiin mu-
seoalueelle osina ja avattiin vuonna 1967 yleisölle. 
Savupirtti on rakennettu vuonna 1802. Vuonna 1967 
avattiin myös neljä kyläläisiltä lahjoituksina saatua ait-
taa. Seuraavana vuonna museoaluetta laajennettiin 
kahdella aitalla ja savusaunalla. Tuulimylly ja vintti-
kaivo saatiin museoalueelle 1972
Vuonna 2013 Museon aitoista morsiusaitta, met-
sästys ja liha-aitta sekä savusauna katettiin nelin-
kertaisella mäntypäreellä. Lisäksi tehtiin riukuaidan 
korjausta, museorakennusten kattojen putsausta leh-
tipuhaltimella sekä viereisellä Järvikalastusmuseolla 
kunnostettiin portaita.
Kerimäen kotiseutumuseon kunnostettuja rakennuksia
Nuorisotakuu toimi tässäkin kunnostuskohteessa
Vanhainkodin iso lato, vanhain kodin 
maakellari (Kerimäen kunta) 
Maisemallisesti merkittävä suurikokoinen lato oli ajan-
saatossa ränsistynyt. Vuonna 2012 Ladon seinälau-
doitusta paikattiin ja rakennus maalattiin italianpu-
naisella keittomaalilla, kuten se oli joskus aikoinaan 
ollutkin. Vieressä sijaitsevan Palvelutalon(ent. van-
hainkoti) maakellarista raivattiin lähiympäristöä vesa-
koista, korjattiin halkeillutta tukimuuria sekä rakennuk-
sen puuosat maalattiin perinnemaaleilla.
Työt Kerimäellä toteutti Savonlinnan Seudun Nuo-
risotoiminnan Tuki Ry:n. Töissä oli 2012 10 henkilöä 
ja työpanos oli 42,7 htkk. Vuonna 2013 töissä oli 1–6 
henkilöä ja työpanos oli 19 htkk (nuorisotakuu 10 htkk)
Punkaharjun kotiseutumuseo 
(Savonlinnan kaupunki)
Punkaharjun kotiseutumuseo sijaitsee Hiukkajoen 
kylän Hälvänmäessä, vajaan 15 kilometrin päässä 
Punkaharjun keskustasta. Savonlinnan kaupungin 
omistama ja ylläpitämä museo muodostuu Sairasen 
suvun tilan, Kivelän, pihapiiristä. Tila oli asutettu vie-
lä 1950-luvun lopulla. Se siirtyi Punkaharjun kunnan 
omistukseen 1963 ja vihittiin kotiseutumuseoksi 1965. 
Museoalueeseen kuuluvat päärakennuksen lisäksi 
alkuperäisillä paikoillaan olevat kivinavetta, sauna, 
kalustovaja, lampola, aittarivi ja Vaahersalosta siir-
retty tuulimylly. Pihapiirin rakennukset ovat peräisin 
1800-luvulta. 
Vuonna 2013 luonnonkivisen navetan seinät sau-
mattiin vanhan mallin mukaan kalkki-sementtilaastilla. 
Puuttuvia kiilakiviä saatiin lahjoituksena läheisen tilan 
kiviraunioista. Kuluista vastasi Maakuntamuseo ja työt 
toteutti Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki 
Ry:n työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä ja nuorisota-
kuun piirissä olevia henkilöitä. Töissä oli 2013 1–6 
henkilöä ja työpanos oli 3,7 htkk(nuorisotakuu 1 htkk).




Tienlaitaraivauksien tarkoituksena on lisätä tienkäyt-
täjän liikenneturvallisuutta sekä avartaa pelto- ja ve-
sistömaisemia tiellä liikkujien iloksi. Hankkeen avulla 
on raivattu tien kunnossapidon urakka-alueiden ul-
kopuolella olevia kohteita. Lisänä tienvarsien hoito-
ohjelmaan on myös lisätty vieraslajien torjuntatoimet. 
Pääasiallisesti tämä koskee jättiputkiesiintymiä, jotka 
ovat lisääntyneet runsaasti maakunnassa.
Tässä projektissa tienlaitaraivaukset toteutettiin 
yhteistyössä kaupunkien, kuntien ja työpajojen kans-
sa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että projektin 
henkilöstö kävi keskusteluja aluevastaavan (tiemes-
tarin) kanssa raivattavista kohteista ja työt toteutettiin 
paikallisten toimijoiden kanssa. Raivaajat suorittivat 
ennen töiden aloittamista Tieturva 1 – kurssin. Rai-
vauksia osarahoitti POS-Ely:n Liikenne- ja infrastrukt-
ruuri –vastuualue. Näillä rahoilla saatiin työntekijöi-
den koulutus, työturvavaatteet, polttoaineita, kuitattiin 
matkustuskustannuksia sekä huollettiin työkalut. Rai-
vauskalusto on aikaisemmissa hankkeissa hankittua 
ja kalusto riitti neljälle ryhmälle, kalustoa pyöritettiin 
eri paikkakunnilla tarpeen mukaan. Kaadetut puut 




Mikkelin seudulla työt hoidettiin Vaaksa-hankkeen ja 
kaupungin yhteistyöllä. Hankkeeseen palkattiin nk. 
”kymppi” vetämään ryhmää ja pääsääntöisesti opiske-
lijoita hänelle kaveriksi. Raivattavat kohteet vaihtelivat 
vuosittain seuraavasti:
Vuonna 2010 pääpaino raivattavissa alueissa painot-
tui Rantakylän ja Otavan alueille. Rantakylässä pa-
rannuskohteena oli kevyenliikenteen väylän ja vanhan 
vitostien tienlaitaraivaus. Otavassa pääpaino oli seu-
tutie 431 kallioleikkauksien puhdistamisessa. Vuonna 
2010 raivaustöissä oli 4 henkilöä yht. 21htkk. 
Raivauskalustona käytettiin pääsääntöisesti moottori- ja rai-
vaussahaa mutta tarvittaessa käytettiin järeämpääkin kalustoa. 
Kuvat Mikkelistä ja Mäntyharjusta
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Vuonna 2011 raivauksien kohteena oli VT 5: n näky-
mä- ja tienlaitaraivaukset keskustan alueella. Suurim-
pina alueina Ketunniemen ja Savilahden sillan ympä-
ristö, joihin kesäntyöt lähinnä painottui. Vuonna 2011 
raivaustöissä oli 9 henkilöä yht. 19htkk.
Vuonna 2012 kohteiden vaihtelu oli suurempaa, kos-
ka raivauksissa raivaustöihin työllistettiin lähiseutujen 
opiskelijoita. Haukivuori, Anttola ja Sairila olivat kolme 
pääkohdetta, joissa myös työt vaihtelivat maisemoin-
nista aina tonttien raivaamiseen eli kesän aikana teh-
tiin monipuolisia maisemia parantavia töitä. Vuonna 
2012 raivaustöissä oli 9 henkilöä yht. 20,4htkk.
Vuonna 2013 raivaukset painottuivat Mikkelin kau-
pungin keskustan läheisyyteen. Pääpainona olivat 
VT-5:n, Lappeenrannantien ja Jyväskyläntien ongel-
makohtien raivaaminen. Vuonna 2013 raivaustöissä 
oli 13 henkilöä yht. 18htkk.
Vuonna 2014 raivausta jatkettiin 3 ryhmällä. Mikkelis-
sä jatkettiin raivausta VT 13:lla Jyväskylän tien varres-
sa sekä pienempiä raivauskohteita taajama-alueella. 
Haukivuorella raivailtiin kotiseutumuseon sekä taaja-
man ympäristöä ja Anttolassa PT15147 tienvarsia
Työt toteutettiin Vaaksa-hankkeen ja Mikkelin Toimin-
takeskuksen avulla. Töissä oli19 henkilöä yht.21,5 
htkk.
Heinävesi
Heinävedellä raivauksista hoidettiin yhteistyössä kun-
nan kanssa palkattuja henkilöitä. Raivattavat kohteet 
vaihtelivat seuraavasti:
Vuonna 2010 raivausten kohteena oli kunnan keskus-
taan johtavien teiden raivausta. Tämän tavoitteena 
oli saada matkailijoille avarrettua maisemanäkymiä. 
Myös vaarallisten puiden poisto kuului ohjelmaan. 
Raivaustöissä oli 2 henkilöä yht. 12htkk.
Vuonna 2011 pääkohteena oli tie maisemointi ja vaa-
rallisten puiden poisto VT23lla. Maisemoinnilla saatiin 
avattua 7 erilaista järvinäkymää, joihin sisältyy myös 
kolmen levähdysalueen raivaaminen. Vaarallisia puita 
poistettiin 45 km: n matkalta ja 8 kallioleikkausta rai-
vattiin puhtaaksi. Raivaustöissä oli 2 henkilöä yht.12 
htkk.
Liikenneturvallisuutta parantavaa raivausta Kangasniemellä ja kaluston huoltoa Savonlinnassa
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Kangasniemi
Kangasniemellä raivaukset aloitettiin 2011 ja yhteis-
työkumppanina toimi paikallinen kolmannen sektorin 
toimija eli yhdistyspohjainen Myrskylyhty. 
Vuonna 2011 raivauksien pääpaino oli Mikkeli- Jy-
väskylätien levähdyspaikkojen raivaus. Levähdys-
paikkojen raivaamisen tarkoitus oli lisätä tienkäyt-
täjien viihtyvyyttä levähdysalueilla ja samalla avata 
järvimaisemia. Yhteensä kesän aikana suoritettiin 
levähdyspaikkojen siistimistä ja yksi suuri kallioleik-
kauksen raivaus.
Töissä oli 2–5 henkilöä päivästä riippuen yht. 4.7 
htkk.
Vuonna 2012 suoritettiin tienumero 242 raivaus yh-
deksän kilometrin matkalta. Raivauksen tarkoitukse-
na oli parantaa tieturvallisuutta näkyvyyttä lisäämällä. 
Kyseisen kohteen teki vaativaksi jyrkät tienpenkat ja 
se, että puusto oli päästetty kasvamaan liian suureksi 
koneelliseen poistamiseen. 
Töissä oli 6 henkilöä yht. 10,5 htkk.
Rantasalmi
Rantasalmella 
Vuonna 2010 raivaukset keskittyivät tie 464:n välille 
Rantasalmi-Korhola. Kyseisellä tieosuudella suoritet-
tiin tienlaitaraivausta, näkymien avausta risteysalueil-
la, vaarallisten puiden poistoa sekä pystykarsintaa.
Vuonna 2013 raivauksien kohteena oli yhdystie 
15397. Tämä raivattavan tieosuuden pituus oli 12 km 
ja pääpainona olivat maisemanavaukset sekä vaaral-
listen puiden poisto
Savonlinna
Vuonna 2013 tienlaitaraivausta yhdystie 15199 
(Moinsalmi). Raivattavan alueen pituus oli 22 km ja 
tämä kohde oli vuoden suurin yksittäinen raivauskoh-
de. Pääpaino oli tienlaitaraivauksesta, joka tehtiin ko-
ko tiealueelle.
Vuonna 2014 raivausta jatkettiin PT 15201 osalla. 
Molempina vuosina raivauksen suoritti Savonlinnan 
Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n palkkaamat hen-
kilöt 2–3 henkilöä yht 11 htkk
Mäntyharju
Vuonna 2010 tehtiin Mäntyharjun keskustan alueella 
tienlaita ja tontin raivausta useissa kohteissa. Työ to-
teutettiin kansallisella rahoilla palkattujen työmiesten 
avulla
Vuonna 2012 tienlaitaraivaus tiellä 368 välillä Mou-
hunristeys - Pertunmaanristeys. Kyseinen urakka 
suoritettiin yhteistyössä Mäntyharjun kunnan ja POS 
ELY -keskuksen kanssa. Kyseisessä kohteessa käy-
tettiin apuna Moto- hakkuukonetta. Kohteesta poistet-
tiin suuria tieturvallisuutta vaarantavia tienvarsi puita. 
Työ toteutettiin kunnan palkkaamien työmiesten avulla
Hirvensalmi
Vuonna 2013 Hirvensalmella vaarallisten puitten 
poistoa hoidettiin urakoitsijan avulla. Tämä urakoitsi-





Vuosina 2010 ja 2011 Luostarin vaellusreitillä raivat-
tiin reitistöä sekä kunnosteltiin reittiopasteita, pitkos-
puita ja reittisiltoja. Kunnostuksen rahoituksesta vas-
tasi Etelä-Savon Ely-keskus ja Heinäveden kunta ja 
työt toteutti Heinäveden kunta ja kunnostushankkeelle 
palkatut työmiehet. Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savos-
sa- hanke vastasi töiden toteutuksen valvonnasta.
Vuonna 2013 raivattiin moottorikelkkareittiä sekä kun-
nostettiin opasteita ja taukopaikkoja. Hanke kartoitti 





Rantasalmella oli Ely-keskuksen ja kunnan yhteis-
hanke, jossa useaan kohteeseen rakennettiin uusia 
retkeilyrakennelmia. Rakennelmat sijoitettiin hiihto- ja 
luistelureittien varteen. Työt toteutti Rapia-paja. Vuon-
na 2010 hanke osallistui retkeilyreitin rakennustöihin. 




Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumat-
tomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen 
mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Suomesta 
on tavattu yli 600 vieraslajia, joista osa esiintyy myös 
Etelä-Savossa. Vieraslajeilla ei usein ole lainkaan 
luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueilla, joten 
luontoon levitessään ne pystyvät valtaamaan elinym-
päristöjä ja syrjäyttämään alkuperäisiä lajeja. Pahim-
millaan vieraslajit muuttavat kokonaisten eliöyhtei-
söjen rakennetta. Vieraslajit voivat tuoda mukanaan 
tauteja ja aiheuttaa tuhoja mm. maa- ja metsätalou-
delle. Jotkut vieraslajit ovat haitallisia myös ihmisen 
terveydelle.
Kesien 2010–2014 vieraslajitöitä
Kesien 2010- 2014 aikana tehdyt vieraslajityöt painot-
tuivat ainoastaan jättiputkien torjuntaan. Pääpainona 
olivat tiehallinnon hallinnoimat alueet. Torjunta toteu-
tettiin pääasiallisesti projektin omalla henkilökunnal-
la ympäri Etelä-Savoa. Tiedot esiintymien olemassa 
olosta saatiin suurimmaksi osaksi Näkymiä Ympäris-
töön -hankkeesta, joka toimi Etelä- Savossa vuosina 
2008 -2010. Yksityisten sekä eri kuntien mailla tehdyt 




Mikkelin alueella suurimman osan vieraslajitorjuntaan 
käytetystä ajasta vei Otavan koulutilan ja Korpikos-
kentien välinen alue. Koristekasvina koulutilalle tuotu 
jättiputki on levinnyt laajalle alueelle ja sitä on poistet-
tu kyseiseltä alueelta niin mekaanisesti kuin torjunta-
aineillakin. Muuten jättiputkia on poistettu Mikkelistä 
tienvarsilta lähinnä torjunta-aineilla useista kohteis-
ta ympäri kaupunki aluetta. Torjunnan on suorittanut 
pääasiassa hankkeen henkilöstö. Koulutilan mailla 
olevat esiintymät hoitivat kyseisen oppilaitoksen op-
pilaat.
Tiealueella jättiputken torjuntaa Savonlinnassa
Pieksämäki
Vuonna 2010 torjuttiin jättiputkia taajama-alueilta kau-
pungin eri kohteista, edellisten vuosien kerättyjen tie-
tojen perusteella, Kansallisilla rahoilla palkattujen työ-
miesten avulla. Vuosina 2011- 2014 torjunta keskittyi 
tiehallinnon alueelle useissa eri kohteissa. Torjunta 
tehtiin hankehenkilöstön toimesta.
Savonlinna
Savonlinnan ympäristössä torjuttiin useassa kohtees-
sa tiealueella kasvavat Jättiputket. Tiealueen ulkopuo-
lella kasvavista vieraslajeista tehtiin ilmoitus kunnan 
ympäristötarkastajalle. Suurin esiintymä oli Moisal-
messa. Torjunnan suoritti hankehenkilöstö.
5.4 Uhanalaiset kasvit
Idänkurho on Suomessa harvinainen ja uhanalainen 
laji. Tänne kasvi levisi idästä peltoviljelyn ja laidun-
tamisen myötä kaskikulttuurin aikana. Nykyään sitä 
tavataan teiden varsilla ja valoisilla männikkörinteillä. 
Vuonna 2010 hake osallistui Tommolansalmes-
sa Idänkulhoesiintymän kunnostamiseen. Kasvin 
elinoloja parannettiin mm. raivaamalla, kitkemällä ja 
merkkaamalla sen kasvualueet siten, että esim. tien-
laitaraivaajat ja ohikulkijat jättäisivät esiintymisalueet 
rauhaan.
Säkitetyt jättiputken kukinnot Otavassa





Vuonna 2010 hankkeessa jatkettiin niittykunnostuksia 
aikaisempien vuosien tapaan. Pieksämäen Montolas-
sa leikattiin niittyheinää koneellisesti. Heinät kasattiin 
alueen ulkopuolelle maanomistajan kanssa sovittui-
hin paikkoihin. Kunnostustyö toteutettiin Pieksämäelle 
kansallisella rahalla palkatuilla miehillä.
Mikkeli
Vuonna 2011 Mikkelin Riutassa niityn ympäri raken-
nettiin aitaus ja pari veräjää. Aitauksen teki TSL-linkin 
puutyöpajaan työllistetyt ja kuluista vastasi Mikkelin 
Kaupunki. Alueella on laiduntanut lampaita kesästä 
2011 lähtien. Alueelle on mahdollista mennä tutustu-
maan eläimiin omatoimisesti, jota niityn lähellä asuvat 
lapsiperheet tekevätkin aktiivisesti. Kunnostusta jat-
ketaan tämän hankkeen jälkeenkin.





Jäppilässä tehtiin vuonna 2010 hoitokalastusta pau-
neteilla pyytäen Ahvenlammessa ja Jaaninlammessa. 
Saadut kalamäärät olivat pienehköt, muutama sata ki-
loa. Kalastus tapahtui Kansallisella rahalla palkattujen 
työmiesten avulla
Savonlinna
Mertajärven kunnostus (Savonlinnan kaupunki) 
Työ sisälsi järven kunnostusta tehokalastuksen avul-
la. Kalastuksen hoitivat Savonlinnan ammatti- ja ai-
kuisopiston kalatalouden perustutkinnon opiskelijat, 
2–4-henkilöä, yhteensä 21 http. 
Koekalastus
Mikkeli, Kangasniemi 
Koekalastusta tehtiin vuosina 2010–2013 Haukivuo-
rella, Suovulla ja Kyyvedellä sekä Kangasniemellä 
Härkäjärvellä ja Kutemajärvellä. Hanke piti 1–2 kou-
lutustilaisuutta/vuosi osakaskunnan jäsenille, jotta 
tulokset osattiin kerätä oikein. Osakaskunnat hoitivat 
tämän jälkeen kalastuksen loppuun omatoimisesti. 
Tulokset kalastuksesta kerättiin ELY-keskukseen.
Hoitokalastusta Jaaninlammella Jäppilässä
koekalastuksen tutkimustyötä Haukivuoren Suovun rannalla
Vesikasviniitto
Mikkeli
Vuonna 2010 Mikkelin Laihalammesta poistettiin ulpu-
kanjuuria. Juuria vaurioitettiin mekaanisesti raapimal-
la tähän työhön rakennetun laitteen ja moottoriveneen 
avulla. Osa juurista nousi heti pintaan, osa juurista 
muutamassa viikossa. Juuret työnnettiin veneen avul-
la rantaan ja ne poistettiin vedestä metsätraktorin 
kuormaajan avulla. Paras aika juurien mekaaniseen 
vaurioittamiseen on kevät. Ulpukanjuurien poistami-
nen oli jatkoa aikaisemmille vuosille. Töistä vastasi 
Mikkelin kaupunki sekä Mikkelin kalastusalue. Niitto-
kalusto sekä ohjaus tulivat ELY-keskukselta 
Joroinen, Rantasalmi
Vuonna 2010 vesikasviniittoa tehtiin Joroisissa ja 
Rantasalmella. Kasvusto oli ilmaversoisia vesikasve-
ja. Työt toteutti Rapia-paja Rantasalmelta. Kaluston 
liikuttelusta, perehdytyksestä sekä ohjauksesta vas-
tasi hankehenkilöstö.
Savonlinna
Vuosina 2010–2011 poistettiin vesikasvustoa Merta-
järvestä. Kasvusto oli Ulpukkaa ja oppia otettiin ai-
kaisemmin tehdystä Mikkelin Laihalammen niitoista. 
Kunnostustöistä vastasi Savonlinnan kaupunki yhdes-
sä Teko ry:n ja SAMI:n kanssa. 




Uittopuomien poistoa 2010. Mäntyharjun Kallavedel-
lä sijaitsevan kesämökin rantaan oli aikojen saatossa 
jäänyt karannut uittopuomin osa. Sitä ei ollut aikai-
semmin saatu poistettua. Korkean vesitilanteen avit-
tamana puomi saatiin irrotettua rannasta ja uitettua 
sellaiseen rantaan missä se saatiin pilkottua ja nos-
tettua koneellisesti pois järvestä. Työ tapahtui Kansal-
lisella rahalla palkattujen työmiesten avulla.
Hydrologiset mittausasemat
Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella kunnosteltiin 
hydrologisia mittausasemien rakenteita. Työ oli lähin-
nä rakenteiden vanerikansien uusimista. Kohteet si-
jaitsivat Pertunmaalla ja Puumalassa. Projektin hen-
kilöstö toteutti kunnostukset
Uittopuomin siirto käynnissä kohtaan josta se voidaan nostaa 
koneellisesti pois vedestä




Työnteossa kohdatut haasteet: Työkohteiden käyn-
tiin saattaminen oli usein kovan työn takana. Palk-
kakulujen löytämiseksi piti tehdä usein paljon työtä. 
Hankkeen aikana todettiin ns. kympin tai työnjohdon 
tärkeyttä kohteiden valmiiksi saattamisessa. Työn joh-
dolla tulisi olla riittävä ammattitaito töihin, sekä oikea 
asenne. Lisäksi hänen tulisi saada työmiehet motivoi-
tua työhön. Työtapoja voi olla monia ja lopputulos on 
aina tärkeintä.
Liian iso porukka työmaalla johti joidenkin työnte-
kijöiden istumiseen ja yksikin ”vahva henkilö” saattoi 
saada koko porukan laiskottelemaan. Usein kuitenkin 
työt lähtivät rivakkaan käyntiin. Toisinaan työkohtei-
den suunnittelua ei ehditty tekemään etukäteen, vaan 
suunnitelmia tehtiin/täydennettiin työvaiheiden ede-
tessä. 




Hankkeessa kokeiltiin uusia keinoja ympäristön hoito-
töiden kehittämiseksi. Esimerkiksi järviruokoa kokeil-
tiin hävittää jäädyttämällä, ja ulpukkaa juurimattoa 
vaurioittamalla. Todettiin, että jäädytyksessä niiltä 
Ennen kuin moottorikelkalla pystyi ajamaan, kaislikossa piti 





kohdilta, missä jäädytys ulottui pohjaan saakka, tulos 
oli toivotunlainen. Ulpukka väheni juurimattoa vaurioit-
tamalla, mutta mikäli ravinteita kertyy vesistöön, tilalle 
tulee helposti jokin muu kasvi. 
Ohjausryhmä 
Ohjausryhmään kuului hankkeen henkilöstön lisäk-
si rahoittajan-, TE-toimiston, sekä töiden toteuttajien 
edustajia Tarvittaessa mukaan on kutsuttu eri alojen 
asiantuntijoita. Ohjausryhmä kokoontui 3–4 kertaa 
vuodessa. Ohjausryhmä seurasi hankkeen toteutusta 




























Etelä-Savon TE-toimisto (2010–1012, 
varalla Päivi Pirskanen)
Nokelainen Jukka 
NuTu Ry (varalla Jukka Turunen)
Jani Naukkarinen 





Kerimäen kunta (2012, Kerimäellä kerran)
Ohjausryhmän kokous Kerimäellä ja ohjausryhmä tutustumassa työkohteeseen Mäntyharjulla kokouksen jälkeen
VANHOJEN SEMENTTITIILIKATTOJEN KUNNOSTUS 
 
Maaseudun rakennuksien kattamiseen käytettiin yleisesti sementtitiiliä erityisesti 1950-luvulla ja 1960-luvun 
alussa. Tiilet valmistettiin värjäämättömästä sementtimassasta ja pinta käsiteltiin pigmenttiseoksella. 
Huoltamalla sementtitiilikattojen käyttöikää voidaan jatkaa monilla vuosilla ja kattoa kannattaa kunnostaa, 
kun pinnan rapautuminen on vasta muutamia millejä syvä. Kattoa huolletaan tehokkaimmin poistamalla 
painepesurilla pintaa kosteana pitävät sammaleet ja jäkälät. Ennen pesua katto voidaan harjata irtoroskista ja 
sammaleista puhtaaksi esimerkiksi katuharjalla, sekä tiilien päät teräsraapalla. Sammaleiden uudelleenkasvua 
hillitsee myös katon harjalle asennettu kuparilanka sadeveteen liukenevien metallien avulla. Puhdistuksen 
jälkeen tiilet voi käsitellä väriä kirkastavalla kaseiinimaalilla. Sideaineena toimivan maitovalmisteen kaseiini 
ja sementti muodostavat kevyen suojakalvon tiilien pintaan. Tämä maaliohje on tuotu Suomeen Ranskasta 
1900-luvun alussa, joten kyseessä ei ole suomalainen perinnemaali. 
 
Kaselinimaalin ohje: 
Maito tai piimä kaadetaan saaviin, johon lisätään sekä 
pigmentti että sementti lastalla voimakkaasti sekoittaen. 
Maali sivellään kertasivelynä, melko paksuna kerroksena 
jäykähköllä luonnonharjas- tai muovipensselillä. Maalia on 
sekoitettava useasti työn aikana. Maalauksen jälkeen tulisi 
olla ainakin yksi sateeton päivä, jotta maalin sideaineet 
ehtivät reagoida ja suojakalvo syntyä. Maali säilyy viileässä 
säilytettynä käyttökelpoisena yhden vuorokauden ajan. 
Maalista saattaa ensimmäisenä talvena tai sadekautena irrota 
hiukan väripigmenttiä. Työaika loivalle 100 m2 
sementtitiilikatolle pesuineen ja maalauksineen on noin yksi 





















(Kuvat: Mäntyharjun Iso-Pappila, 2011 / Hanna Kemppainen / Harri Kaipainen / Etelä-Savon ELY-keskus / 
Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa – hanke ) 
 
(Lähde: Etelä-Savon TE-keskus / maaseutuosaston, ProAgria Etelä-Savon Maaseutukeskuksen, Maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskuksen julkaisuja: Kovanen, Luostarinen ja Lähdevesi-Korhonen. Koppelj, sarani ja 
kokkitalli. Opas maatalouden rakennusperinnön vaalimiseen Etelä-Savossa. Offsetpaino Tuovinen, Kuopio 
2004.) 
 
50 1 rasvatonta maitoa tai - piimää 
(hiukan vanhentunutkin käy) 
 
10 kg pigmenttiä 
 (italian- tai faluninpunainen  
tai näiden sekoitus) 
 
10 kg sementtiä 
 
Työkortit /yleisohjeet
Liite 1 Restaurointi suunnitelma mallikuva suunnitelmasta
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VANHOJEN SEMENTTITIILIKATTOJEN KUNNOSTUS 
 
Maaseudun rakennuksien kattamiseen käytettiin yleisesti sementtitiiliä erityisesti 1950-luvulla ja 1960-luvun 
alussa. Tiilet valmistettiin värjäämättömästä sementtimassasta ja pinta käsiteltiin pigmenttiseoksella. 
Huoltamalla sementtitiilikattojen käyttöikää voidaan jatkaa monilla vuosilla ja kattoa kannattaa kunnostaa, 
kun pinnan rapautuminen on vasta muutamia millejä syvä. Kattoa huolletaan tehokkaimmin poistamalla 
painepesurilla pintaa kosteana pitävät sammaleet ja jäkälät. Ennen pesua katto voidaan harjata irtoroskista ja 
sammaleista puhtaaksi esimerkiksi katuharjalla, sekä tiilien päät teräsraapalla. Sammaleiden uudelleenkasvua 
hillitsee myös katon harjalle asennettu kuparilanka sadeveteen liukenevien metallien avulla. Puhdistuksen 
jälkeen tiilet voi käsitellä väriä kirkastavalla kaseiinimaalilla. Sideaineena toimivan maitovalmisteen kaseiini 
ja sementti muodostavat kevyen suojakalvon tiilien pintaan. Tämä maaliohje on tuotu Suomeen Ranskasta 
1900-luvun alussa, joten kyseessä ei ole suomalainen perinnemaali. 
 
Kaselinimaalin ohje: 
Maito tai piimä kaadetaan saaviin, johon lisätään sekä 
pigmentti että sementti lastalla voimakkaasti sekoittaen. 
Maali sivellään kertasivelynä, melko paksuna kerroksena 
jäykähköllä luonnonharjas- tai muovipensselillä. Maalia on 
sekoitettava useasti työn aikana. Maalauksen jälkeen tulisi 
olla ainakin yksi sateeton päivä, jotta maalin sideaineet 
ehtivät reagoida ja suojakalvo syntyä. Maali säilyy viileässä 
säilytettynä käyttökelpoisena yhden vuorokauden ajan. 
Maalista saattaa ensimmäisenä talvena tai sadekautena irrota 
hiukan väripigmenttiä. Työaika loivalle 100 m2 
sementtitiilikatolle pesuineen ja maalauksineen on noin yksi 





















(Kuvat: Mäntyharjun Iso-Pappila, 2011 / Hanna Kemppainen / Harri Kaipainen / Etelä-Savon ELY-keskus / 
Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa – hanke ) 
 
(Lähde: Etelä-Savon TE-keskus / maaseutuosaston, ProAgria Etelä-Savon Maaseutukeskuksen, Maa- ja 
kotitalousnaisten piirikeskuksen julkaisuja: Kovanen, Luostarinen ja Lähdevesi-Korhonen. Koppelj, sarani ja 
kokkitalli. Opas maatalouden rakennusperinnön vaalimiseen Etelä-Savossa. Offsetpaino Tuovinen, Kuopio 
2004.) 
 
50 1 rasvatonta maitoa tai - piimää 
(hiukan vanhentunutkin käy) 
 
10 kg pigmenttiä 
 (italian- tai faluninpunainen  
tai näiden sekoitus) 
 
10 kg sementtiä 
 
Liite 2 kattotiilien kunnostaminen
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50l valmista maalia / riittoisuus n. 150-200m2 
 
 
 Sekoita ruisjauhot tasaisesti likoamaan pieneen määrään vettä (n. 10 l) jo edellisenä päivänä. 
 Tynnyrin pohjan alle rakennetaan tulipesä kivistä tai tiilistä.  
 Tynnyri vuorataan ulkopuolelta mineraalivillalla ja sidotaan rautalangalla hyvin kiinni.      
Villakerros pitää maalin tasaisen lämpöisenä. 
 Punamultamaalia on sekoitettava hyvin koko ajan sitä valmistettaessa.  
 Kaada tynnyriin 40 l vettä 
 Homeelta ja lahovaurioilta suojaava rautavihtrilli (vaaleissa väreissä sinkkisulfaatti) lisätään 
kun vesi alkaa lämmetä.  
 Kun vesi on höyryävän kuumaa, mutta ei kuitenkaan vielä kiehu, lisää jauhot huolellisesti 
sekoittaen.  
 Maalia pidetään 2-3 tunnin ajan lähellä kiehumispistettä kokoajan sekoittaen, mutta ei 
anneta kiehua.  
 Jos maaliin lisätään pellavaöljyä, se lisätään tässä vaiheessa. Öljy tummentaa sävyä hieman 
ja lisää maalin pitävyyttä.   
 Tämän jälkeen sekoitetaan väripigmentti ja varotaan, ettei keitos kiehu yli. Ylikuohumista 
voi hillitä lisäämällä hieman kylmää vettä. 
 Maalin annetaan poreilla vielä puoli tuntia kokoajan hämmentäen. 
 Jos maalia aiotaan säilyttää yli kaksi päivää, lisätään suola.  
 Tee koemaalaus laudanpätkään. Maalin kuivumista voi nopeuttaa lämmittämällä. Kokeile 
maalipintaa; jos maalia ei tartu, maali on valmista. Jos maalia irtoaa, on sitä keitettävä vielä 
lisää.  
 Maalaa jäähtynyt keittomaali mahdollisimman pian, muutaman päivän sisällä. Säilytä maali 
viileässä. 
 Mikäli maalia täytyy säilyttää pidemmän aikaa, lisätään säilöntäainetta. Tavallisesti 
keittomaalin säilöntään on käytetty apteekista saatavaa formaliinia. Sopiva sekoitussuhde on 






4kg hienoa ruisjauhoa 
12kg keltamultapigmenttiä 
1,5-3l pellavaöljyvernissaa 






4kg hienoa ruisjauhoa 
10kg punamultapigmenttiä 
1,5-3l pellavaöljyvernissaa 







Keittomaalin historia Suomessa 
 
Pigmenttinä punamultaa on käytetty jo kivikauden luolamaalauksissa myös Suomessa (mm. Etelä-
Savossa sijaitsevan Astuvansalmen kalliomaalaukset, n. 3000 eaa) Varsinainen keittomaali 
kehitettiin keskiajalla, todennäköisesti Ruotsissa, sillä rakennusten pintakäsittelynä keittomaali 
tunnetaan lähinnä Pohjoismaissa. Joidenkin oletusten mukaan maali ja ensimmäiset reseptit 
kehitettiin alun perin Saksassa. Puujulkisivujen maalaus on yleistynyt vähitellen Suomessa alkaen 
tiilipintoja jäljittelevällä punamullan käytöllä arvokkaimmissa rakennuksissa 1500-luvun lopulta 
lähtien, mutta vielä koko 1600 luvun puutalojen maalaus oli harvinaista. Vielä 1747 Turun talot 
määrättiin kuninkaan vierailun takia maalattaviksi punamullalla katujulkisivujen puolelta. 
Ikkunakehykset ja listat maalattiin kalliimmalla öljymaalilla. Suomessa maalaistalojen punamultaus 
alkoi vasta 1800-luvulla vallitsevan sääty-yhteiskunnan vuoksi; vasta kun säätyläiset siirtyivät 
keltaiseen väriin, saattoivat talonpojat vapaasti sivellä omat talonsa punaisiksi. Tämä 
ulkomaalauksen leviäminen yhä syrjäisemmille seuduille jatkui aina 1950-luvulle saakka. Nyt, 
muutama vuosikymmen eteenpäin, keittomaaliperinne on jälleen elpymään päin. 
 
Keittomaalilla maalaaminen 
Keittomaalin voi valmistaa itse tai ostaa valmiina maalina. Keittomaalilla voi maalata aikaisemmin 
keittomaalilla maalattua tai maalaamatonta puuta tai aikaisemmin rauta- tai kuparivihtrillillä 
käsiteltyä puuta. Teollisesti valmistettujen maalien päälle keittomaali ei sovellu. Keittomaalin 
sideaineena on kasvitärkkelys, ja liuottimena vesi. Keittomaali on hengittävä ja kosteutta läpäisevä 
maali. Sahalaudassa keittomaali pysyy paremmin kuin höyläpinnassa, jonka pitäisikin antaa 
vanhentua ennen maalausta pari vuotta. Ennen maalausta maalattava pinta harjataan puhtaaksi 
irtoavasta maalista ja liasta. Vanhentuneesta puupinnasta on ennen maalausta poistettava 
nukkaantunut pinta ja leväkasvillisuus. Keittomaali vanhenee pölyyntymällä, joten vanhentuvasta 
maalipinnasta alkaa irrota väripigmenttiä. Vastamaalatusta pinnasta väriä ei kuitenkaan saa irrota.  
Keittomaali on taloudellinen ja helposti uusittava ulkomaali, luultavasti myös pitkäikäisin. Se on 
suomalaiseen maisemaan erinomaisesti sopiva ja myös historiallisesti aito. Keittomaali ei aseta 
suuria vaatimuksia maalausalustalle eikä maalaustyölle -punamultamaalaus ei juuri epäonnistu. 
Keittomaali levitetään pintaan maalausharjalla puun syiden suuntaisesti. Työvälineeksi soveltuu 
mikä tahansa paksu maalausharja. Maalia sivellään runsaasti, kuitenkin niin, ettei se valu. 
Sävyeroilta vältytään, kun maalausastiassa olevaa maalia sekoitetaan työn aikana. Maalaaminen 
tehdään muutama lauta /hirsi kerrallaan ylhäältä alas tai sivulta sivulle, jotta keskelle maalattavaa 
pintaa ei muodostu näkyvää rajaa. Ihanteellinen sää maalaamiseen on pilvipouta. Aurinkoisella 
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 Tynnyrin pohjan alle rakennetaan tulipesä kivistä tai tiilistä.  
 Tynnyri vuorataan ulkopuolelta mineraalivillalla ja sidotaan rautalangalla hyvin kiinni.      
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"Ehjää ei tarvitse korjata, mutta sen sijaan 





Ikkunoiden korjaaminen lyhyesti: 
 
1. Ikkunat ja ikkunalasit merkitään. Ensimmäiseksi ikkunat numeroidaan ja 
merkitään esim. maalarinteipillä siten, että jokainen ikkuna löytää tiensä takaisin 
omalle paikalleen. 
 2. Ikkunapokat irrotetaan karmeista varovasti puuosia vaurioittamatta. Samalla 
on hyvä tarkistaa ikkunan käynti ja saranoiden toimivuus.  
3. Rikkinäiset tai uutta kittausta tarvitsevat lasit irrotetaan varovasti puuosia 
vaurioittamatta. Vanha ikkunakitti lohkeaa usein helposti puukon kärjellä. Ehjää 
kittiä ei kuitenkaan ole tarve poistaa, vaan kittaukset voidaan myös paikata. Ehjät lasit 
merkitään ja laitetaan myöhemmin takaisin omalle paikalleen. Myös käyttökelpoiset 
vanhat pienet naulat otetaan talteen.  
4. Puuosista raapataan/harjataan/hiotaan kevyesti lika, vanha irtonainen maali 
ja nukkaantunut pinta pois. Kyntteet puhdistetaan myös huolellisesti. Hyvin kiinni 
oleva vanhaa maalia ei tule/ tarvitse poistaa. (Huomioi kuitenkin, että lateksimaalin 
päälle ei voi maalata pellavaöljymaalilla, vaan tällöin vanha maali tulee poistaa 
kokonaan.) 
4. Tehdään tarvittavat puupaikkaukset vanhan mallin mukaisesti. Ikkunapokien 
ja karmien huonokuntoiset puuosat kunnostetaan tai uusitaan tarvittaessa. Liiallista 
korjaamista tulee kuitenkin välttää. Puupaikkauksissa tulee käyttää tiukkasyistä 
mäntyä, mieluiten vanhaa puuta. Puupaikkojen liimaamiseen voi käyttää kosteutta 
kestävää puuliimaa. Ikkunapokien nurkkaliitoksia ei kuitenkaan liimata, vaan ne 
kiinnitetään puunauloilla tai kulmaraudoilla entiseen tapaan. Puuttuvien ikkunoiden 
paikalle hankitaan sopivanlaiset vanhat ikkunat, tai tehdään uudet entisen kaltaiset.  
5. Kunnostetaan mahdolliset helat/saranat/kulmaraudat jne. Helat irrotetaan 
tarvittaessa ja ruoste harjataan teräsharjalla tai hiotaan pois. Pahvisuojaus estää helaa 
ympäröivää puuta vaurioilta. Tämän jälkeen helat pohjamaalataan tarkoitukseen 
sopivalla ruosteenestopohjamaalilla. Irrotetut helat kiinnitetään takaisin mieluiten 
samoilla ruuveilla/nauloilla. Helat maalataan samanaikaisesti muun ikkunan kanssa. 
6. Puupinnalla olevat osat pohjamaalataan sinkkivalkoispohjamaalilla. Vanhan 
hyväkuntoisen maalikerroksen päälle voi maalata suoraan pellavaöljymaalilla. 
Maalaustyö tehdään maalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Myös kyntteet 
pohjamaalataan. Ikkunoiden sisäpinnat jätetään pintakäsittelemättä, mikäli ne ovat 
aiemminkin olleet puupinnalla. Muussa tapauksessa ikkunat maalataan tarvittaessa 
molemmin puolin. Mikäli puite on maalaamaton, voidaan se (maalaamisen sijaan) 
kyllästää pellavaöljyllä. Lämmitetty pellavaöljy sivellään puunpintaan. Käsittely 
uusitaan tarvittaessa ja ylimääräinen öljy pyyhitään pois.  
Roslagin mahonki -perinteinen, hengittävä, kuultava tervapuunsuoja  
 
Perinteinen resepti:  




Sekoitussuhteita voidaan muuttaa kuhunkin käyttö- 
kohteeseen sopiviksi.  
Ohenteena käytettävän tärpätin on oltava puutärpättiä,  
sillä mineraalitärpätti tai lakkabensiini paakkuunnuttaa  
tervan seoksessa. 
Roslagin mahonkia on käytetty jo 1700-luvulta lähtien veneiden ja rakennusten maalaukseen. 
Roslagin mahongilla sivelty pinta tuoksuu jonkin aikaa miellyttävästi tervalta, ja aine suojaa puuta 
kalvoa muodostamatta. Terva ja vernissa ovat vanhoina aikoina olleet tärkeimmät puun 
suojaamisessa käytetyt aineet. Käyttökohteita ovat uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat 
sekä vanhat kalvoa muodostamattomilla puunsuoja-aineilla käsitellyt (myös vanhat 
painekyllästetyt) puupinnat ulkotiloissa, kuten hirsi- ja lautaseinät, terassit, puuveneet ja laiturit.  
Pintakäsittely  
Pintakäsittely Roslagin mahongilla on nopeaa ja helppoa. Roslagin mahonki-käsittely antaa puulle 
suojaavan pinnan kosteutta vastaan, suojaa laholta ja on samalla hengittävä. Tervan, tärpätin ja 
vernissan sekoitussuhteita voi vapaasti muuttaa kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi. Aineen 
oma väri on kuultava ruskea, mutta sitä voidaan sävyttää erilaisilla pigmenteillä. Roslagin mahonki 
voidaan valmistaa itse, mutta saatavilla on myös teollisesti valmistettuja tuotteita. Näihin on usein 
lisätty homeenestoaineita. 
Aiemmin tervan eri seoksilla käsitellyistä pinnoista poistetaan kovettunut ja huonokuntoinen terva 
pois. Normaalisti riittää, että tervan pinta karhennetaan teräsharjalla tai raapataan teräskaapimella. 
Pöly harjataan pinnasta pois. 
Roslagin mahongin imeytymistä puuhun voi tehostaa lämmittämällä. Lämmittämiseen helpoin 
väline on esim. kaasu- tai alkoholikeitin. Lämmityksen pitäisi olla hellävaraista, jotta terva ei pala 
pohjaan. Oikein lämmitetty terva on juoksevaa.  Jos haluaa tervan todella imeytyvän puuhun, pitää 
puutakin samaan aikaan lämmittää. Seoksen levittämiseen sopii luja ulkomaaleille tarkoitettu 
sivellin, joka sitoo paljon nestettä. 
Kevään aurinkoinen ja tuulinen sää on paras aika pintakäsittelylle. Aineen kuivumisaika on pitkä; 
pinta on sateenkestävä alle vuorokaudessa, käsittelykuiva neljässä vuorokaudessa, mutta 
perusteellinen kuivuminen kestää kolmesta neljään viikkoa. 










"Ehjää ei tarvitse korjata, mutta sen sijaan 





Ikkunoiden korjaaminen lyhyesti: 
 
1. Ikkunat ja ikkunalasit merkitään. Ensimmäiseksi ikkunat numeroidaan ja 
merkitään esim. maalarinteipillä siten, että jokainen ikkuna löytää tiensä takaisin 
omalle paikalleen. 
 2. Ikkunapokat irrotetaan karmeista varovasti puuosia vaurioittamatta. Samalla 
on hyvä tarkistaa ikkunan käynti ja saranoiden toimivuus.  
3. Rikkinäiset tai uutta kittausta tarvitsevat lasit irrotetaan varovasti puuosia 
vaurioittamatta. Vanha ikkunakitti lohkeaa usein helposti puukon kärjellä. Ehjää 
kittiä ei kuitenkaan ole tarve poistaa, vaan kittaukset voidaan myös paikata. Ehjät lasit 
merkitään ja laitetaan myöhemmin takaisin omalle paikalleen. Myös käyttökelpoiset 
vanhat pienet naulat otetaan talteen.  
4. Puuosista raapataan/harjataan/hiotaan kevyesti lika, vanha irtonainen maali 
ja nukkaantunut pinta pois. Kyntteet puhdistetaan myös huolellisesti. Hyvin kiinni 
oleva vanhaa maalia ei tule/ tarvitse poistaa. (Huomioi kuitenkin, että lateksimaalin 
päälle ei voi maalata pellavaöljymaalilla, vaan tällöin vanha maali tulee poistaa 
kokonaan.) 
4. Tehdään tarvittavat puupaikkaukset vanhan mallin mukaisesti. Ikkunapokien 
ja karmien huonokuntoiset puuosat kunnostetaan tai uusitaan tarvittaessa. Liiallista 
korjaamista tulee kuitenkin välttää. Puupaikkauksissa tulee käyttää tiukkasyistä 
mäntyä, mieluiten vanhaa puuta. Puupaikkojen liimaamiseen voi käyttää kosteutta 
kestävää puuliimaa. Ikkunapokien nurkkaliitoksia ei kuitenkaan liimata, vaan ne 
kiinnitetään puunauloilla tai kulmaraudoilla entiseen tapaan. Puuttuvien ikkunoiden 
paikalle hankitaan sopivanlaiset vanhat ikkunat, tai tehdään uudet entisen kaltaiset.  
5. Kunnostetaan mahdolliset helat/saranat/kulmaraudat jne. Helat irrotetaan 
tarvittaessa ja ruoste harjataan teräsharjalla tai hiotaan pois. Pahvisuojaus estää helaa 
ympäröivää puuta vaurioilta. Tämän jälkeen helat pohjamaalataan tarkoitukseen 
sopivalla ruosteenestopohjamaalilla. Irrotetut helat kiinnitetään takaisin mieluiten 
samoilla ruuveilla/nauloilla. Helat maalataan samanaikaisesti muun ikkunan kanssa. 
6. Puupinnalla olevat osat pohjamaalataan sinkkivalkoispohjamaalilla. Vanhan 
hyväkuntoisen maalikerroksen päälle voi maalata suoraan pellavaöljymaalilla. 
Maalaustyö tehdään maalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Myös kyntteet 
pohjamaalataan. Ikkunoiden sisäpinnat jätetään pintakäsittelemättä, mikäli ne ovat 
aiemminkin olleet puupinnalla. Muussa tapauksessa ikkunat maalataan tarvittaessa 
molemmin puolin. Mikäli puite on maalaamaton, voidaan se (maalaamisen sijaan) 
kyllästää pellavaöljyllä. Lämmitetty pellavaöljy sivellään puunpintaan. Käsittely 
uusitaan tarvittaessa ja ylimääräinen öljy pyyhitään pois.  
Roslagin mahonki -perinteinen, hengittävä, kuultava tervapuunsuoja  
 
Perinteinen resepti:  




Sekoitussuhteita voidaan muuttaa kuhunkin käyttö- 
kohteeseen sopiviksi.  
Ohenteena käytettävän tärpätin on oltava puutärpättiä,  
sillä mineraalitärpätti tai lakkabensiini paakkuunnuttaa  
tervan seoksessa. 
Roslagin mahonkia on käytetty jo 1700-luvulta lähtien veneiden ja rakennusten maalaukseen. 
Roslagin mahongilla sivelty pinta tuoksuu jonkin aikaa miellyttävästi tervalta, ja aine suojaa puuta 
kalvoa muodostamatta. Terva ja vernissa ovat vanhoina aikoina olleet tärkeimmät puun 
suojaamisessa käytetyt aineet. Käyttökohteita ovat uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat 
sekä vanhat kalvoa muodostamattomilla puunsuoja-aineilla käsitellyt (myös vanhat 
painekyllästetyt) puupinnat ulkotiloissa, kuten hirsi- ja lautaseinät, terassit, puuveneet ja laiturit.  
Pintakäsittely  
Pintakäsittely Roslagin mahongilla on nopeaa ja helppoa. Roslagin mahonki-käsittely antaa puulle 
suojaavan pinnan kosteutta vastaan, suojaa laholta ja on samalla hengittävä. Tervan, tärpätin ja 
vernissan sekoitussuhteita voi vapaasti muuttaa kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi. Aineen 
oma väri on kuultava ruskea, mutta sitä voidaan sävyttää erilaisilla pigmenteillä. Roslagin mahonki 
voidaan valmistaa itse, mutta saatavilla on myös teollisesti valmistettuja tuotteita. Näihin on usein 
lisätty homeenestoaineita. 
Aiemmin tervan eri seoksilla käsitellyistä pinnoista poistetaan kovettunut ja huonokuntoinen terva 
pois. Normaalisti riittää, että tervan pinta karhennetaan teräsharjalla tai raapataan teräskaapimella. 
Pöly harjataan pinnasta pois. 
Roslagin mahongin imeytymistä puuhun voi tehostaa lämmittämällä. Lämmittämiseen helpoin 
väline on esim. kaasu- tai alkoholikeitin. Lämmityksen pitäisi olla hellävaraista, jotta terva ei pala 
pohjaan. Oikein lämmitetty terva on juoksevaa.  Jos haluaa tervan todella imeytyvän puuhun, pitää 
puutakin samaan aikaan lämmittää. Seoksen levittämiseen sopii luja ulkomaaleille tarkoitettu 
sivellin, joka sitoo paljon nestettä. 
Kevään aurinkoinen ja tuulinen sää on paras aika pintakäsittelylle. Aineen kuivumisaika on pitkä; 
pinta on sateenkestävä alle vuorokaudessa, käsittelykuiva neljässä vuorokaudessa, mutta 
perusteellinen kuivuminen kestää kolmesta neljään viikkoa. 
Liite 5 ikkunan korjaus
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7. Halkeamien ja uurteiden kittaaminen. Mikäli puun pinta on pahasti uriutunut, 
voidaan uurteita ja halkeamia paikata öljysilotteella. Mikäli halkeamat ovat syviä, 
kittaaminen tehdään osissa, ja kittikerroksen kuivuttua tehdään välimaalaus. Uurteiden 
kittaamiseen voi käyttää myös pellavaöljykittiä, tai hienosta sahajauhosta ja kosteutta 
kestävästä puuliimasta itse tehtyä kittiä. 
8. Pohjamaalin kuivuttua sopivasti ikkunalasit kiinnitetään paikoilleen 
pellavaöljykitin (Esim. Tikkurilan Wanhan ajan maalit -sarjan pellavaöljyikkunakitti), 
ja pienten naulojen tai lasituslangan avulla. Ensin kyntteeseen levitetään aluskitti, jota 
vasten lasi painetaan. Aluskitti tiivistää ja tasaa pohjan epätasaisuuksia. Vanhoja 
ikkunapuitteista irrotettuja nauloja käytetään mahdollisuuksien mukaan, lisäksi 
käytetään uusia vastaavanlaisia. Erityisesti tarkkuutta vaativiin kohtiin lasituslanka on 
paras vaihtoehto. Naulankannat eivät saisi näkyä kitin alta. Kittaamiseen paras työkalu 
on kittiveitsi, mutta työ onnistuu myös tavallisen lastan avulla. Toisinaan vanhojen 
ikkunoiden kittaukset on tehty sormin, joten tällaisia ikkunoita restauroidessa työtapaa 
tulisi jatkaa. Kitti vedetään sivu kerrallaan viistoksi siten, että kitti ei näy ikkunan 
sisäpuolelta. Kittaaminen tehdään runsaalla kitillä ja ylimääräiset otetaan pois. 
Rikkoutuneiden lasien tilalle voidaan lasia leikata vastaavan paksuisista vanhoista 
tarpeettomista ikkunalaseista tai hankitaan uutta vastaavanlaista lasia.  
9. Kitinpinnan hieman kuivuttua ikkunat maalataan ohennetulla 
pellavaöljymaalilla. Maalaustyö tehdään maalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti.  
10. Välimaalauksen kuivuttua ikkunat maalataan ohentamattomalla 
pellavaöljymaalilla. Maalaustyö tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
* Tärkeätä on kuitenkin muistaa että öljymaalilla maalattaessa kerrosten tulee olla 
hyvin ohuita ja kuivumisajan tulee olla riittävän pitkä. Liian paksu maalikerros ei 
kuivu kunnolla, valuu ja nahkoittuu muodostaen ruman pinnan. Aiemman 
maalipinnan on oltava ehdottaman kuiva ennen uuden maalikerroksen maalaamista. 
Pellavaöljyn itsestään syttymisriski on myös otettava huomioon! 
10. Valmiit kunnostetut ikkunat laitetaan takaisin omille paikoilleen. Samalla 
ikkunat tiivistetään. Nauloilla karmeihin kiinnitettävät ikkunat kiinnitetään samoilla 
vanhoilla nauloilla, mikäli ne ovat vielä käyttökelpoisia. Mikäli epäillään puun 
lohkeavan naulauksesta, voidaan käyttää tarkoitukseen erittäin hyvin sopivia 
hevosenkenkänauloja. Hevosenkenkänaula on litteä, joten se ei halkaise puuta kuten 
paksumpi naula, ja lisäksi se on helppo taivuttaa ikkunan pokaa vasten. 
Hevosenkenkänaulan kanta on sivusta "litteä", joten myöskään siitä ei jää painaumia 
puuosiin.  
11. Ikkunan pielilaudat paikataan/uusitaan ja maalataan tarvittavilta osin 
entisen kaltaisiksi. 
12. Ikkunat huoltomaalataan ja kittauksia paikataan tarvittaessa. Ennakoinnilla 








Maaliraappa tai sikli  
Teräsharja 
Hiomapaperia, 180 - 240 
Raappa maalinpoistoon lasilta 
Pahvia  
Lasituslankaa 
Pieniä nauloja  
Pellavaöljyikkunakitti 
Sinkkivalkoispohjamaalia 
Ruosteenestopohjamaalia (Esim. Rostex, Verrex) 
Sellakkaa (kyntteisiin) 
Pellavaöljymaalia (esim. Uula, Lin, Allbäck…) 
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7. Halkeamien ja uurteiden kittaaminen. Mikäli puun pinta on pahasti uriutunut, 
voidaan uurteita ja halkeamia paikata öljysilotteella. Mikäli halkeamat ovat syviä, 
kittaaminen tehdään osissa, ja kittikerroksen kuivuttua tehdään välimaalaus. Uurteiden 
kittaamiseen voi käyttää myös pellavaöljykittiä, tai hienosta sahajauhosta ja kosteutta 
kestävästä puuliimasta itse tehtyä kittiä. 
8. Pohjamaalin kuivuttua sopivasti ikkunalasit kiinnitetään paikoilleen 
pellavaöljykitin (Esim. Tikkurilan Wanhan ajan maalit -sarjan pellavaöljyikkunakitti), 
ja pienten naulojen tai lasituslangan avulla. Ensin kyntteeseen levitetään aluskitti, jota 
vasten lasi painetaan. Aluskitti tiivistää ja tasaa pohjan epätasaisuuksia. Vanhoja 
ikkunapuitteista irrotettuja nauloja käytetään mahdollisuuksien mukaan, lisäksi 
käytetään uusia vastaavanlaisia. Erityisesti tarkkuutta vaativiin kohtiin lasituslanka on 
paras vaihtoehto. Naulankannat eivät saisi näkyä kitin alta. Kittaamiseen paras työkalu 
on kittiveitsi, mutta työ onnistuu myös tavallisen lastan avulla. Toisinaan vanhojen 
ikkunoiden kittaukset on tehty sormin, joten tällaisia ikkunoita restauroidessa työtapaa 
tulisi jatkaa. Kitti vedetään sivu kerrallaan viistoksi siten, että kitti ei näy ikkunan 
sisäpuolelta. Kittaaminen tehdään runsaalla kitillä ja ylimääräiset otetaan pois. 
Rikkoutuneiden lasien tilalle voidaan lasia leikata vastaavan paksuisista vanhoista 
tarpeettomista ikkunalaseista tai hankitaan uutta vastaavanlaista lasia.  
9. Kitinpinnan hieman kuivuttua ikkunat maalataan ohennetulla 
pellavaöljymaalilla. Maalaustyö tehdään maalinvalmistajan ohjeiden mukaisesti.  
10. Välimaalauksen kuivuttua ikkunat maalataan ohentamattomalla 
pellavaöljymaalilla. Maalaustyö tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti.  
* Tärkeätä on kuitenkin muistaa että öljymaalilla maalattaessa kerrosten tulee olla 
hyvin ohuita ja kuivumisajan tulee olla riittävän pitkä. Liian paksu maalikerros ei 
kuivu kunnolla, valuu ja nahkoittuu muodostaen ruman pinnan. Aiemman 
maalipinnan on oltava ehdottaman kuiva ennen uuden maalikerroksen maalaamista. 
Pellavaöljyn itsestään syttymisriski on myös otettava huomioon! 
10. Valmiit kunnostetut ikkunat laitetaan takaisin omille paikoilleen. Samalla 
ikkunat tiivistetään. Nauloilla karmeihin kiinnitettävät ikkunat kiinnitetään samoilla 
vanhoilla nauloilla, mikäli ne ovat vielä käyttökelpoisia. Mikäli epäillään puun 
lohkeavan naulauksesta, voidaan käyttää tarkoitukseen erittäin hyvin sopivia 
hevosenkenkänauloja. Hevosenkenkänaula on litteä, joten se ei halkaise puuta kuten 
paksumpi naula, ja lisäksi se on helppo taivuttaa ikkunan pokaa vasten. 
Hevosenkenkänaulan kanta on sivusta "litteä", joten myöskään siitä ei jää painaumia 
puuosiin.  
11. Ikkunan pielilaudat paikataan/uusitaan ja maalataan tarvittavilta osin 
entisen kaltaisiksi. 
12. Ikkunat huoltomaalataan ja kittauksia paikataan tarvittaessa. Ennakoinnilla 








Maaliraappa tai sikli  
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Raappa maalinpoistoon lasilta 
Pahvia  
Lasituslankaa 
Pieniä nauloja  
Pellavaöljyikkunakitti 
Sinkkivalkoispohjamaalia 
Ruosteenestopohjamaalia (Esim. Rostex, Verrex) 
Sellakkaa (kyntteisiin) 
Pellavaöljymaalia (esim. Uula, Lin, Allbäck…) 




Vaihtoehtona kokonaan uusiminen 
- Poista vanha huopakatto ja kolmiorimat sekä usein allaoleva pärekatto. Vinkiksi pärekaton purku, ks. Vinkkejä pärekaton 
tekoon, liite 7. 
- Vaihda huonokuntoiset ruoteet/aluslaudoitus sekä tee tarvittavat oikaisutoimenpiteet katolle.  
- Kiinnitä vanhojen ruoteittein/laudoituksen päälle puukuitulevy tai vaneri. Tällä estetään vanhojen pärenauloja 
puhkaisemasta uutta katetta.  































Vaihtoehtona osittain uusiminen 
- Huopakatto voidaan paikata tai uusia myös vanhan huopakaton päälle. 
- Korjaa lahonneet kolmiorimat ja aluslaudoitus lahonneilta osin. 
- Harjaa vanha katto roskista ja sammaleista puhtaaksi. Paikkaa alusta tasaiseksi vanhan huovan tasoon paikkapaloin 
(huopa, levy, pahvi) 
- Laita uusi huopa vanhan huovan päälle entisen mallin mukaan. Huomioi valmistajan ohjeet. 
 





Vinkkejä pärekaton tekoon 
 
Tarkemmat ohjeet pärekaton tekoon löytyvät mm. Museoviraston korjauskorteista.  
 
- Laita peräkärry räystään alle ja levy/ pelti seinän ja kärryn väliin, vähentää työtä vanhaa kattoa 
purettaessa. 
- Vanhat päreet lähtevät helpoiten tasakärkisellä rautalapiolla harjalta alaspäin ehjän katon päällä 
valuttamalla 
- Pärepuiden tulee olla oksatonta talvikaadettua puuta, jolloin pihkatiehyet ovat kiinni.  
- Pärepuu yleensä mäntyä tai haapaa mutta myös kuusta on käytetty. 
- Katon kaltevuus vaikuttaa siihen tehdäänkö katto kolmin- vai nelinkertaiseksi. Loivan katon tulee olla 
nelinkertainen. 
-Ennen asennusta päreet tulee liottaa kosteiksi, jotta ne kestää taivuttelua ja naulaamista. 
 
Pärekaton teko: 
Päreiden latominen aloitetaan räystäältä 1/3 mittaisella nurinpäin asennetulla päreellä. Toinen kerros 
aloitetaan niin ikään räystäältä oikeinpäin asennetulla 2/3 mittaisella päreellä. Jotta katteesta saadaan 
kolminkertainen, kolmaskin kerros aloitetaan räystäältä, tällä kertaa täysimittaisella päreellä. Neljättä 
kerrosta varten asennetaan siirrettävä ohjurilauta, jota vasten päreet ladotaan. Lautaa nostetaan kerros 
kerrokselta. Välillä on syytä mitata harjalta, että rivit kulkevat suoraan. Pärekerrokset ladotaan vuoroin 
oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Venekatoksiin on toisinaan tosin saatettu latoa pärekatto 
samaan suuntaan, eli maalta järvellä päin, jotta järveltä puhaltava tuuli ei kuljeta vettä päreiden väliin. Vain 
joka toinen päre naulataan kiinni. Kolminkertaisuudesta johtuen jokainen päre tulee joka tapauksessa 
naulattua useammalla naulalla. Päällimmäisen päreen tulee peittää alemman naulaus. Naulatessa 
viimeinen vasaran kopautus jätetään lyömättä, jotta naulauksesta ei tule liian tiukka. Naulataan 
tarkoitukseen sopivilla noin kahden ja puolen tuuman pärekattonauloilla ("mustia/kirkkaita" =ruostuvia 
nauloja) Pärekattonaulojen on tarkoituskin ruostua samaa tahtia kun päreet lahoavat, näin ollen vanhan 
pärekaton purkaminen onnistuu helposti ennen uuden pärekaton tekoa. Katto viimeistellään harjalle ja 
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Luonnonkivimuurin ja -kivijalan restauroinnin yleisohjeet 
Kivet joko luonnon muovaamat pyöreät tai ihmisen muotoillut ja lohkomat ovat olleet perinteisen 
rakentamisen perusmateriaalia. Yleisimpinä käyttökohteina ovat olleet rakennusten kivijalat 
(perustus), navettojen sekä kellarien seinät ja holvaus, luonnonkivikaivot, aidat pellonreunoilla 
sekä uunit ja kiukaat. Aikoinaan luonnonkiven käyttöä ovat ohjanneet materiaalin saatavuus, 
paikallinen kivilaatu sekä tarjolla ollut kivityötaito.                                                                                    
Restauroitavissa kivityökohteissa luonnonkivimateriaalinkäyttö tulisi olla sekä kiven koon ja että 
työtapojen suhteen samantapaista kuin alkuperäisessä mallissa. Kivimuurin tulee pysyä koossa 
ilman laastia kiilakiviä apuna käyttäen. Usein muuri jätettiin laastittomaksi ja saumaamattomaksi 
ns. kylmämuuriksi. Kiviä ei saisi korvata uusilla rakennusmateriaaleilla, kuten kevytsoraharkoilla tai 













Järventaan kivinavetan sortuva seinämuuri 
ennen ja jälkeen vuoden 2012 korjausta 
Harjumaalla. 
Etelä-Savo 
Liite 10 kiviseinän korjaus
Korjaaminen 
Luonnonkivimuurien ja -kivijalkojen yleisimpiä ongelmia ovat roudan ja kivirakenteen sisään 
pääsevän veden jäätymisen aiheuttamat sortumat ja saumausten irtoaminen. Tyypillisin sortuman 
syy löytyy kylmilleen jääneiden asuinrakennusten ja käyttämättömien eläinsuojien alapohjan ja 





1. Selvitetään ja dokumentoidaan 
korjattavan kohteen perustustapa, 
millä on suora vaikutus 
korjaustavan valintaan. Esim. 
tutkitaan onko kivimuurin alla 
hirsiarina, joka maan 
kosteusolosuhteiden muuttuessa 
voi alkaa lahota, jolloin se 
joudutaan korvaamaan uusilla 
rakenteilla.   
Kuva Mäntyharjun Ison-Pappilan 
kivinavetan työmaalta, kun sortuvan 
muurin oikaisemiseksi on jouduttu 
ensin purkamaan ja lajittelemaan 
muurien välissä oleva täytekivikanava. 
Joskus tarvitaan näin perusteellista 
korjausta.  
Liite 10 kiviseinän korjaus
 
  
2. Tutkitaan ja dokumentoidaan 
muurin rakenne ja 
rakentamistapa. Matala kivijalka 
on yleensä yksinkertainen latomus, 
ja korkeammissa muureissa on 
käytetty kaksin- tai kolminkertaista 
pienemmistä kivistä koostuvaa 
eristekanavallista seinää.  Kestävä 
kivimuuri rakentuu siten että se 
kapenee ylöspäin ja isoimmat kivet 
ovat alhaalla ja nurkissa 
(kantopisteissä). Ladonta tehdään 
limittäin päällekkäisiä saumoja 
välttäen. Välissä käytetään 
kiilakiviä ja poikittaisia pitkiä 
sidekiviä, jotka sitovat ulko- ja 
sisämuurin yhteen. Muuria voi 
sitoa poikittaissuunnassa tai 
muurinsuuntaisesti rautatangosta 
käännetyillä ristiankkureilla tai 
hakasraudoilla. 
Kaksinkertaisen kiviseinän ulko- ja 
sisämuurit ennen korjausta. 
Kaksinkertaisen kiviseinän 
muurirakenne, jossa pienemmistä 
kivistä koostuva eristekerros on ulko- 
ja sisämuurin välissä. Kuvassa näkyy 
myös muureja sitova hakasrauta. 
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Korjaaminen 
Luonnonkivimuurien ja -kivijalkojen yleisimpiä ongelmia ovat roudan ja kivirakenteen sisään 
pääsevän veden jäätymisen aiheuttamat sortumat ja saumausten irtoaminen. Tyypillisin sortuman 
syy löytyy kylmilleen jääneiden asuinrakennusten ja käyttämättömien eläinsuojien alapohjan ja 
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korjaustavan valintaan. Esim. 
tutkitaan onko kivimuurin alla 
hirsiarina, joka maan 
kosteusolosuhteiden muuttuessa 
voi alkaa lahota, jolloin se 
joudutaan korvaamaan uusilla 
rakenteilla.   
Kuva Mäntyharjun Ison-Pappilan 
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muurin oikaisemiseksi on jouduttu 
ensin purkamaan ja lajittelemaan 
muurien välissä oleva täytekivikanava. 




2. Tutkitaan ja dokumentoidaan 
muurin rakenne ja 
rakentamistapa. Matala kivijalka 
on yleensä yksinkertainen latomus, 
ja korkeammissa muureissa on 
käytetty kaksin- tai kolminkertaista 
pienemmistä kivistä koostuvaa 
eristekanavallista seinää.  Kestävä 
kivimuuri rakentuu siten että se 
kapenee ylöspäin ja isoimmat kivet 
ovat alhaalla ja nurkissa 
(kantopisteissä). Ladonta tehdään 
limittäin päällekkäisiä saumoja 
välttäen. Välissä käytetään 
kiilakiviä ja poikittaisia pitkiä 
sidekiviä, jotka sitovat ulko- ja 
sisämuurin yhteen. Muuria voi 
sitoa poikittaissuunnassa tai 
muurinsuuntaisesti rautatangosta 
käännetyillä ristiankkureilla tai 
hakasraudoilla. 
Kaksinkertaisen kiviseinän ulko- ja 
sisämuurit ennen korjausta. 
Kaksinkertaisen kiviseinän 
muurirakenne, jossa pienemmistä 
kivistä koostuva eristekerros on ulko- 
ja sisämuurin välissä. Kuvassa näkyy 
myös muureja sitova hakasrauta. 
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4. Selvitetään kivien liikkeiden, 
sortumisen ja vaurion syyt. Esim. 
jos maa on jatkuvasti routiva, niin 
selvitetään mistä vesi ja kosteus 
kertyvät muurin alle. Maan 
muotoilu, salaojitus ja sadeveden 
johtaminen katolta sekä 
seinänvierustoilta ovat yleensä 
tarpeen. Myös muurin päältä 
muurin sisään kertyvä ja jäätyvä 
vesi voivat olla vaurion syitä. Esim. 
seinäpinnasta ulkoneva ilman 
tippalautaa tai muuta suojausta 
jäänyt muuri kerää sadevettä 
sisäänsä.  
3. Tehdään kuntokartoitus 
dokumentoiden kohde valokuvin ja 
mahdollisesti havainnepiirroksin ja 
kiviä numeroiden.  Samalla 
selvitetään vaurioiden laajuus ja 
laatu. 
Roudan ja rakenteisiin jäätyneen 
veden liikkeistä sekä rapauttavasta 
vaikutuksesta vaurioitunut seinämuuri 
ja kivijalka. Molemmissa kohteissa 
puuttuu myös muuria suojaava 
tippalauta. 
Sidekivien ja riittävän limityksen 
puutuessa seinä on alkanut sortumaan 
päällekkäisten pystysaumojen 
kohdalta, ja muurin sidontaan on 
tarvittu hakasrauta. 
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5. Ympäristön raivaus poistamalla 
kosteutta ylläpitävä kasvillisuus, 
roskat ja kohonnut maanpinta 
rakenteiden reunustoilta kuuluu 
vuosittaisiin ylläpitotoimiin. Maata 
voidaan joutua myös kuivattamaan 
routimisen välttämiseksi. 
Tarkistetaan maan kallistukset ja 
sadevesien valumasuunnat. 
Tarvittaessa tehdään niskaojat ja 
räystäille sadevesikourut. 
Toisaalta veden lisääminen voi 
tulla kyseeseen, jos perustusten 
hirsiarina on vaarassa kuivua.   
 
7. Tarvittaessa rakenteiden 
väliaikeinen tuenta tehdään esim. 
puupönkillä ja -kiiloilla.  
Maastoa on muotoiltu rakennuksesta 
poispäin viettäväksi. 
Ympäristöä raivataan poistamalla puita 
ja kosteta ylläpitävää kasvillisuutta. 
6. Perustusten korjaaminen ja 
vahvistaminen voidaan tehdä 
monella tapaa esim. paaluttamalla, 
muuraamalla, betonitukia 
valamalla tai kivilatomuksin. 
Lahonnut hirsiarina voidaan 
korvata uudella entisenkaltaisella 
hirsiarinalla, tai jaksoittaisin 
kivilatomuksin. 
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8. Kivimuurin korjaaminen tehdään 
huolellisesti. Ehjästä muurista ja 
perustuksista otetaan mallia, 
jolloin uusi korjattu osa sulautuu 
vanhaan (huomioidaan 
säännöllinen/epäsäännöllinen 
ladonta yms.). Pullistunut muurin 
osa voidaan korjata työntämällä 
liikkuneet kivet paikoilleen 
konetyötä apuna käyttäen. Jotta 
muuria päästään oikaisemaan, 
voidaan muurin täyttönä olevat 
pienemmät kivet joutua 
poistamaan väliaikaisesti. 
Oikaisutyöstä ei saa aiheutua 
vaurioita vastakkaiselle, 
mahdollisesti ehjälle muurinosalle.  
Jos oikaisu ei onnistu tai muuri on 
sortunut, joudutaan kivet 
latomaan uudestaan paikoilleen. 
Ennen uudelleen ladontaa kivet 
numeroidaan ja muuri 
valokuvataan. Kiviä voi joutua 
kääntelemään useita kertoja, jotta 
ne asettuvat hyvin paikoilleen. Kun 
jokaisella kivellä on kolme 
kantopistettä, muurista tulee 
vakaa. Kivimuuri korjataan vähän 
kerrallaan ja huolehditaan 
riittävästä saumauslaastin 
kuivumisajasta. Aina ei muuria 
voida oikaista entiselleen. Silloin se 
vakautetaan tilaan, jossa se on 
saavuttanut tasapainon. 
Pienemmät pullistumat voidaan 
korjata injektoimalla laastia syvälle 
muurin rakoihin. 
Kivet työnnetään paikoilleen yksi 
kerrallaan konevoimaa apuna 
käyttäen. Työ vaatii taitavaa ja tarkkaa 
koneen hallintaa ja tiimityötä. Muuri 
on tuettu väliaikaisesti puupönkillä 
Irronneet kivet voidaan joutua 
latomaan paikoilleen useampaan 
kertaan, jotta ne asettuisivat tukevasti, 
muurista tulisi kantava ja korjauskohta 
sulautuisi ehjään muuriin.  Joskus 
alkuperäiset kivet eivät riitä ja 
tarvitaan vastaavanlaisia kiviä 
puuttuvien täydennykseksi. 
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Taitavan konekuskin ja saumattoman 
tiimityön ansiosta voidaan kiviä 
liikutella jopa rakennuksen sisällä 
koneen puomin, rototiltin ja liinojen 
avulla. 
Kivien liikutteluun tarvitaan kone- ja 
miesvoimaa. Siirtämisessä hyvänä 
apuna voivat olla liinat ja vaijerit. 
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Muurin väliaikaista tuentaa pönkkien 
avulla sekä liinavedolla ja puukiiloilla 
Muurin oikaisun jälkeen puukiilat 
vaihdetaan kiilakiviin. Lohkokivimuuri 
usein kiilataan puukiiloin, jotka 
voidaan jättää saumauksen sisään, 
mikäli niitä on käytetty muurissa 
aikaisemmin. 
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Sidekivien puuttuessa muurin pitävyys 
varmistetaan sekä pituus- että 
poikittaissuunnassa hakasraudoin ja 
ankkurein. Alimmassa kuvassa on myös 
kivien numerointia muurin uudelleen 
ladonnan tai sortumisvaaran vuoksi. 
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Hakasrautoja valmistetaan vanhan 
mallin mukaan rautatangoista.  
8. Saumaus tehdään vanhoista 
saumoista mallia ottaen. Kiinni olevaa 
vanhaa laastia ei irroteta. Vain sormin 
irtoava laasti poistetaan, ja saumat 
puhdistetaan liasta ja roskista.  Teräviä 
reunoja voidaan hioa ”rahinakivellä”. 
Puhdistukseen voidaan käyttää harjaa, 
pesusientä, paineilmaa ja 
(paineistettua) suihkupulloa tai 
puutarharuiskua. Vettä käytettäessä 
täytyy erityisesti varoa veden 
joutumista rakenteen sisään.  
Kiinnityspinnat kostutetaan ennen 
saumausta. Saumauslaastina käytetään 
yleensä kalkki-sementtilaastia (KS-
laastia), jossa on esim. hiekkaa 6 osaa, 
kalkkia 3 osaa ja sementtiä 1 osa. 
Hiekan tulee olla särmikästä, kooltaan 
n. 0,5-8mm, ja veden täytyy olla 
puhdasta. Laastin koostumusta 
kannattaa tarkkailla työn alussa ja 
muuttaa sekoitussuhdetta tarvittaessa, 
mutta kalkkia tulee olla aina reilusti 
sementtiä enemmän. Liian 
sementtipitoinen laasti halkeaa. 
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9. Työn jälki tulee noudattaa vanhan 
saumauksen mallia. Saumaamisen 
työvälineenä voidaan käyttää pieniä 
muurauskihveleitä, sopivaksi 
veistettyjä puulastoja ja laudasta 
tehtyä kädensijallista laastitarjotinta. 
Saumaa voidaan työstää myös käsin, 
jolloin vettä ja kalkkia läpäisemättömät 
vahvat käsineet ovat välttämättömät. 
Jos rukkasen jälki on liian karkea, niin 
annetaan saumauksen hetken kuivua ja 
tasoitetaan se kevyesti pyyhkäisten. 
Vanhan saumauksen päälle ei laiteta 
uutta laastia. Saumapinta on yleensä 
aina hieman koveran muotoinen, ja se 
muotoillaan siten, ettei vesipusseja 
synny. Kiven pintaa peitetään 
mahdollisimman vähän, ja näkyviin 
pintoihin ei jätetä laastijäämiä. 
Roiskeet pyyhitään heti pois vedellä, 
sienellä tai rievulla, sillä kuivunut kalkki 
jättää kiven pinnan valkoiseksi. 
Riittävästä jälkikostutuksesta on 
huolehdittava, jotta laasti ei kuivu liian 
nopeasti ja halkeile. 
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Ikkuna- ja oviaukkojen saumauksessa 
ja holvauksessa noudatetaan vanhaa 
tekotapaa. 
Hirren ja muurin välinen saumaus on 
erityisen tärkeä. Se suojataan 
tarvittaessa laastilla muotoillen, 
laudalla, tuohella, huopakaistaleella tai 
jopa pellityksellä. 
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Käynnissä on sisämuurin saumaus Iso-
Pappilan navetalla Mäntyharjussa.  
Raunioitunut navetan 
luonnonkivimuuri voidaan suojata 
muurin sisään kertyvän veden 
rapauttavalta vaikutukselta raunion 
päälle valetulla savi- tai KS-laastilla. 
Harjunmaalla sijaitsevan Järventaka – 
nimisen tilan kivinavetan saumattua 
sisämuuria.  
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Esimerkkikohteina restauroiduista 
luonnonkivimuureista ovat Järventaan 
kivinavetta Harjunmaalla v.2012, Iso-
Pappilan kivinavetta Mäntyharjussa v. 
2011–12 sekä alimmassa kuvassa 
Jäppilän lainajyvästön kivijalka 
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Pappilan kivinavetta Mäntyharjussa v. 
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Jäppilän lainajyvästön kivijalka 
Pieksämäellä v.2012.  





kalkki-sementtilaasti eli KS-laasti 
 
6 osaa hiekkaa (särmikästä, 0,5-8mm)  
3 osaa sammutettua kalkkia 
1 osa sementtiä 
puhdasta vettä  
 
Vesi ja kalkki sekoitetaan tekeytymään jo edellisenä päivänä, 
jolloin saadaan työstettävyydeltään parempaa laastia. 
Laastin sekoitussuhdetta voidaan muuttaa tarvittaessa, 
mutta kalkkia tulee olla reilusti sementtiä enemmän. Liian 
sementtipitoinen laasti on kovaa ja halkeilee. Tärkeää on 
sekä tartuntapintojen kastelu tartunnan varmistamiseksi että 
muuraus- ja saumaustyön jälkikostutus liian nopeasta 
kuivumisesta johtuvan halkeilun välttämiseksi. Parhaat 
työskentely- ja kuivumisolosuhteet ovat pilvisellä kevät- ja 
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VENEVAJOJEN RESTAUROINNIN YLEISOHJEET 
 
Ohjeissa esiteltyjä restaurointiperiaatteita voi soveltaa kussakin kohdetapauksessa 













Venevajat ovat tärkeä osa maamme rantojen ja saariston rakennusperintöä ja 
vesistökuntien identiteettiä. Ne ovat merkittäviä kiintopisteitä rantaviivojemme 
vesimaisemassa sekä maalta että vesiltä katsottaessa. Tätä tyypillistä, mutta 
harvinaistuvaa rakennuskantaa tulisi varjella, ja siitä tulisi huolehtia, jotta se siirtyisi 
tuleville polville ja rikastuttaisi edelleen rantaviivojemme maisemakuvaa.  
 
Kerimäellä Jouhenlahden kirkkorantaa korostaa komea vanhojen 
venevajojen rivistö. Etelä-Savon suurin ja harvinaisen edustava venevajojen 
kokonaisuus on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä. Kirkkoranta venevajoineen on myös maakunnallisesti 
merkittävää maisema-aluetta. Venevajojen kunnostus toteutettiin vuonna 
2012 osana Etelä-Savon ELY-keskuksen yleishyödyllisiä ympäristötöitä. 
 
Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa                                                 
ESR-hanke 2013                                                                                    
Laatija: Marianne Rautiainen, Etelä-Savon ELY-keskus                              
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Säilyttävän restauroinnin periaatteista 
Kunnostaminen alkaa kohteen dokumentoinnilla ja kuntokartoituksella. Kohde 
valokuvataan ja tarvittaessa tehdään piirrokset. Rakennus ja sen osien kunto 
tarkastetaan, ja tehdään korjaussuunnitelma. Säilyttävässä restauroinnissa vain 
välttämätön kunnostetaan ”paikaten ja parsien-periaatteella” käyttäen perinteisiä 
työtapoja ja materiaaleja. Kun olennaisimmat kohdat vain kunnostetaan, vältytään 
turhalta työltä ja purkamiselta. Tämä on taloudellista korjaamista, missä samalla 
säästyy arvokasta, alkuperäistä rakennuksen historiaa ja aitoa tunnelmaa. Jos jokin 
osa joudutaan uusimaan, korvataan sen alkuperäistä vastaavalla kopiolla. 
Ratkaisevaa rakennuksen eliniän ja alkuperäisyyden kannalta on jatkuva huolenpito 
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 Venevajojen yleisimmät vauriot ja ongelmat 
Venevaja siirtyy ja laskeutuu vuosien saatossa vedenliikkeiden ja vuodenaikojen 
vaikutuksesta. Monesti runko on pudonnut alajuoksujensa päältä ja liukunut 
alkuperäiseltä paikaltaan. Veden rajapinnassa olevat kohdat, jotka  elävät kosteuden 
ja hapen kanssa vaihtelevissa olosuhteissa välillä veden alla ja välillä sen yläpuolella, 
ovat useimmiten huonoimmassa kunnossa ja vaativat kunnostamista tai kokonaan 
uusimista. Myös jatkuvalle kosteudelle altistuva seinien alareuna kuluu ja lahoaa 
helposti. Vesikaton kunnolla on myös venevajojen kohdalla suuri merkitys sen 
säilymisen kannalta. Katto kannattaa huoltaa ja korjata ajoissa. Katemateriaalin 
valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä suurena pintana sillä on keskeinen 
merkitys rakennuksen visuaalisen ilmeen kannalta. Moderneja katemateriaaleja 
tulee välttää ja vaihtaa tilaisuuden tullen alkuperäiseen tai johonkin muuhun 















Rakennuksen runko on pudonnut 
alajuoksujensa päältä ja siirtynyt 
paikoiltaan. 
Seinien alareuna on vaurioille ja laholle 
altis. Myös katon kunto on olennaista 
rakennuksen säilymisen kannalta. 






1. Dokumentointi:  
Valokuvin ja tarvittaessa 
mittauksin ja piirroksin 
tallennetaan tietoa 
rakennuksesta ja sen 
yksityiskohdista. 
 
3. Tuenta ja reivaus: Rakenteisiin 
kiinnitetään pysty- ja vinotukia 
rakennuksen nostoa ja siirtoa 
varten. 
2. Kuntokartoitus ja suunnitelma: 
Rakennusosat ja niiden kunto 
käydään läpi. 
Kunnostussuunnitelma 




 Venevajojen yleisimmät vauriot ja ongelmat 
Venevaja siirtyy ja laskeutuu vuosien saatossa vedenliikkeiden ja vuodenaikojen 
vaikutuksesta. Monesti runko on pudonnut alajuoksujensa päältä ja liukunut 
alkuperäiseltä paikaltaan. Veden rajapinnassa olevat kohdat, jotka  elävät kosteuden 
ja hapen kanssa vaihtelevissa olosuhteissa välillä veden alla ja välillä sen yläpuolella, 
ovat useimmiten huonoimmassa kunnossa ja vaativat kunnostamista tai kokonaan 
uusimista. Myös jatkuvalle kosteudelle altistuva seinien alareuna kuluu ja lahoaa 
helposti. Vesikaton kunnolla on myös venevajojen kohdalla suuri merkitys sen 
säilymisen kannalta. Katto kannattaa huoltaa ja korjata ajoissa. Katemateriaalin 
valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä suurena pintana sillä on keskeinen 
merkitys rakennuksen visuaalisen ilmeen kannalta. Moderneja katemateriaaleja 
tulee välttää ja vaihtaa tilaisuuden tullen alkuperäiseen tai johonkin muuhun 















Rakennuksen runko on pudonnut 
alajuoksujensa päältä ja siirtynyt 
paikoiltaan. 
Seinien alareuna on vaurioille ja laholle 
altis. Myös katon kunto on olennaista 






1. Dokumentointi:  
Valokuvin ja tarvittaessa 
mittauksin ja piirroksin 
tallennetaan tietoa 
rakennuksesta ja sen 
yksityiskohdista. 
 
3. Tuenta ja reivaus: Rakenteisiin 
kiinnitetään pysty- ja vinotukia 
rakennuksen nostoa ja siirtoa 
varten. 
2. Kuntokartoitus ja suunnitelma: 
Rakennusosat ja niiden kunto 
käydään läpi. 
Kunnostussuunnitelma 
laaditaan joko piirtäen tai kuviin 
hahmotellen.  
 




















4. Vaja nostetaan ilmaan pukkien 
varaan: Rakennus nostetaan 
riittävän korkealle, jotta 
alajuoksuja pystytään korjaamaan 
ilmassa. Vipuvoimaa tai holvitukia 
(saa vuokraamoista) käyttäen vaja 
saadaan nostettua useita 
kymmeniä senttejä kerralla. 
 
5.  Alajuoksujen vaihto: Alajuoksut  
voi tehdä pyöreästä puusta, halk. 
150-250mm. Juoksut lovetaan 
toisiinsa ja vahvistetaan tapituksin/ 
kierretangoin/kulmaraudoin. 
Lopuksi alajuoksut tuetaan pohjaa 
vasten kivin. 
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6. Pystyrakenteiden korjaus: 
Kantavat nurkkapylväät 
uusitaan tarvittaessa pyöreästä 
puusta halk. 150-200mm ja 
muut pylväät parrusta 
100x100mm2 ja vinotuet 
lankusta 50x100mm2 tai 
pyöreästä halk. n. 80-140mm. 
7. Yläjuoksujen tarkastus: Myös 
yläjuoksut tarkastetaan ja 
tarvittavilta osilta korjataan. 
Notkahtaneet kohdat 
vahvistetaan kylkeen naulatulla 
”lossilla”. Samoin tarkistus ja 
korjaukset tehdään kattotuolien 
osalta. 
8. Seinälaudoituksen kunnostus: 
Usein seinää ei tarvitse uusia 
kokonaan, vaan se voidaan 
korjata osalaudoituksena, jolloin 
vain lahot kohdat uusitaan ja 
paikaten entisen kaltaisiksi. 
Laudat irrotetaan tarvittavilta 
osin ja numeroidaan eri 
työvaiheita varten (esim. 
tunkkaus). Monesti huonolta 
näyttävä seinälaudoituksen 
alareuna on kovaa puuta ja 
tarvitsee vain puhdistusta ja 






















4. Vaja nostetaan ilmaan pukkien 
varaan: Rakennus nostetaan 
riittävän korkealle, jotta 
alajuoksuja pystytään korjaamaan 
ilmassa. Vipuvoimaa tai holvitukia 
(saa vuokraamoista) käyttäen vaja 
saadaan nostettua useita 
kymmeniä senttejä kerralla. 
 
5.  Alajuoksujen vaihto: Alajuoksut  
voi tehdä pyöreästä puusta, halk. 
150-250mm. Juoksut lovetaan 
toisiinsa ja vahvistetaan tapituksin/ 
kierretangoin/kulmaraudoin. 
Lopuksi alajuoksut tuetaan pohjaa 
vasten kivin. 
  




























6. Pystyrakenteiden korjaus: 
Kantavat nurkkapylväät 
uusitaan tarvittaessa pyöreästä 
puusta halk. 150-200mm ja 
muut pylväät parrusta 
100x100mm2 ja vinotuet 
lankusta 50x100mm2 tai 
pyöreästä halk. n. 80-140mm. 
7. Yläjuoksujen tarkastus: Myös 
yläjuoksut tarkastetaan ja 
tarvittavilta osilta korjataan. 
Notkahtaneet kohdat 
vahvistetaan kylkeen naulatulla 
”lossilla”. Samoin tarkistus ja 
korjaukset tehdään kattotuolien 
osalta. 
8. Seinälaudoituksen kunnostus: 
Usein seinää ei tarvitse uusia 
kokonaan, vaan se voidaan 
korjata osalaudoituksena, jolloin 
vain lahot kohdat uusitaan ja 
paikaten entisen kaltaisiksi. 
Laudat irrotetaan tarvittavilta 
osin ja numeroidaan eri 
työvaiheita varten (esim. 
tunkkaus). Monesti huonolta 
näyttävä seinälaudoituksen 
alareuna on kovaa puuta ja 
tarvitsee vain puhdistusta ja 
maalauksen (huom. vältä turhaa 
korjaamista). Samoin 
kunnostetaan ovet. 




9. Seinän maalaus: Seinät maalataan 
raappauksen ja (teräs)harjauksen jälkeen 
mieluiten keittomaalilla, jos pohjalla ei ole 
tiivistä ja kovaa maalikerrosta kuten lateksia 
tai jotain muuta muovimaalia. Pieli- ja 
räystäslaudoissa käytetään 
pellavaöljymaaleja. Suositeltavaa on siirtyä 
käyttämään ainakin tulevaisuuden 
korjaustoimissa perinteisiä maaleja 
muovimaalien sijaan joko poistamalla vanha 
maali kokonaan tai laudoituksenvaihdon 
yhteydessä. 
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10. Katon korjaus: Katto korjataan 
mieluiten alkuperäisellä 
materiaalilla ja tekniikalla kuten 
huovalla, päreellä. Jos kuitenkin 
jätetään uudempi katemateriaali 
kuten peltikate, sen kunto ja 
pitävyys tarkistetaan ja 
tulevaisuudessa harkitaan 
huonokuntoisen katteen uusimista 
perinteisin materiaalein. Kuvassa 
näkyy vanhan pärekaton pellitys ja 
räystään pidennys. Kyseessä oleva 
katto olisi jatkossa suositeltavaa 
palauttaa pärekatteeksi.   
 
Esimerkki kohde oli Anttolan kirkonkylän venevaja, jonka 
kunnostus perinteisin menetelmin toteutettiin osana Etelä-
Savon ELY-keskuksen yleishyödyllisiä ympäristötöitä v.2010-11. 
Anttolan venevaja on hyvä esimerkki korjauskohteesta, jossa 
hyvinkin huonokuntoisesta vajasta on saatu kohtuullisen 
pienellä vaivalla ja kustannuksin näyttävä rakennus. Samalla on 
saatu säilymään paikkakunnan rakennushistoriaa. Kyseessä 
oleva kohde toteutettiin työllisyystöinä ja siihen käytettiin 
yhteensä n. 30 htp. Kunnostuksen yleis- ja tarvikekustannuksiin 




9. Seinän maalaus: Seinät maalataan 
raappauksen ja (teräs)harjauksen jälkeen 
mieluiten keittomaalilla, jos pohjalla ei ole 
tiivistä ja kovaa maalikerrosta kuten lateksia 
tai jotain muuta muovimaalia. Pieli- ja 
räystäslaudoissa käytetään 
pellavaöljymaaleja. Suositeltavaa on siirtyä 
käyttämään ainakin tulevaisuuden 
korjaustoimissa perinteisiä maaleja 
muovimaalien sijaan joko poistamalla vanha 




10. Katon korjaus: Katto korjataan 
mieluiten alkuperäisellä 
materiaalilla ja tekniikalla kuten 
huovalla, päreellä. Jos kuitenkin 
jätetään uudempi katemateriaali 
kuten peltikate, sen kunto ja 
pitävyys tarkistetaan ja 
tulevaisuudessa harkitaan 
huonokuntoisen katteen uusimista 
perinteisin materiaalein. Kuvassa 
näkyy vanhan pärekaton pellitys ja 
räystään pidennys. Kyseessä oleva 
katto olisi jatkossa suositeltavaa 
palauttaa pärekatteeksi.   
 
Esimerkki kohde oli Anttolan kirkonkylän venevaja, jonka 
kunnostus perinteisin menetelmin toteutettiin osana Etelä-
Savon ELY-keskuksen yleishyödyllisiä ympäristötöitä v.2010-11. 
Anttolan venevaja on hyvä esimerkki korjauskohteesta, jossa 
hyvinkin huonokuntoisesta vajasta on saatu kohtuullisen 
pienellä vaivalla ja kustannuksin näyttävä rakennus. Samalla on 
saatu säilymään paikkakunnan rakennushistoriaa. Kyseessä 
oleva kohde toteutettiin työllisyystöinä ja siihen käytettiin 
yhteensä n. 30 htp. Kunnostuksen yleis- ja tarvikekustannuksiin 
meni n. 500-600e. 
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"Vanha konsti on parempi, kuin pussillinen uusia." 
Kokoelma niitä näitä… 
 
Vanhan likaisen hirsiseinän puhdistaminen   
 
Tavallisin konsti vanhan likaantuneen hirsiseinän puhdistamiseen on pesu miedosti mäntysuopaa 
sisältävällä vedellä ja juuriharjalla. Seinän peseminen tulee aloittaa alhaalta ylöspäin, jotta vesi 
valuu valmiiksi märälle pinnalle. Kuivaa puuta pitkin valuva likavesi aiheuttaa ikäviä likarantuja 
puuhun imeytyessään. Lopuksi seinä tietenkin huuhdellaan ylhäältä alas. Hirsiseinä ei satunnaisesta 
vesipesusta hätkähdä, kunhan pääsee kuivumaan. Pesu onkin hyvä tehdä lämpimään vuodenaikaan, 
jolloin pestyt seinät kuivuvat hyvin tuulettamalla. Toki ajan patina saa, ja sen kuuluukin, näkyä 
vanhassa rakennuksessa.  
 
Luonnonmukainen vahva emäs eli tuhkalipeä  
 
Ennen maalaamattomia hirsipintoja puhdistettiin koivutuhkasta valmistetulla lipeävedellä tai 
eläinrasvoista keitetyllä kotitekoisella suovalla.  
 
Sekoittamalla puutuhkaa veteen, saadaan aikaan vahva tuhkalipeäliuos (pH 11–12). Tuhkan 
sisältämä kaliumkarbonaatti liukenee veteen sitä paremmin, mitä kuumempaa vesi on.  
 
Pienen määrän tuhkalipeää voi valmistaa kaatamalla kiehuvaa vettä suodatinpussissa olevan tuhkan 
läpi muutamaan kertaan. Toinen keino on liottaa tuhkalla täytettyä kangaspussia kuumassa vedessä. 
Tuhkalipeää syntyy myös, kun puolillaan tuhkaa olevaan ämpäriin lisää vettä ja antaa seisoa pari 
päivää, jolloin tuhka painuu pohjaan, ja vesi pinnalla on kirkasta.   
 
Sammaloituneen huopakaton voi niin ikään kastellaan tällä liuoksella aurinkoisena päivänä. 
Lipeävettä kaadetaan katolle tavallisella kastelukannulla, sammal lopettaa kasvun ja kuivuu 
muutamassa päivässä. Kastelun jälkeenkin tarvitaan aurinkoisia päiviä, jotta tuhkalipeä ehtii tuhota 
sammalen juuriston. 
 
Kahvia ja teetä 
 
Jos hirsiseinään jääneitä värieroja, esimerkiksi taulun taakse jääneitä vaaleampia jälkiä halutaan 
häivyttää, hyvänä kotikonstina tummentamista voi koittaa vaikka teellä tai kahvilla. Keitä samalla 
pari kupillista itsellesikin, ja nauti vanhasta rakennuksesta! Tee koe sävyttämisestä ja värjäyksestä 
erilliselle, hirsipintaa vastaavalle vanhalle puulle tai vähemmän näkyvälle paikalle. Kahvin kanssa 
voit nauttia tuoretta ranskanleipää, millä voit pyyhekumin tavoin puhdistaa myös likaantuneen 
tapetin tai maalipinnan! 




Hirsien välissä tilkkeenä olevaa riveystä voidaan lisätä tai tiivistää tarkoitukseen suunnitellulla 
riveraudalla. Yhtä hyvin työhön käy esimerkiksi pieni vaaksan mittainen sorkkarauta, lattaraudasta 
itse valmistettu lyömärauta, tai kovasta puusta vuoltu teräväkärkinen lasta/kapula. Tilkkeen reunat 





Vanhimmat ja komeimmat vanhat lattialankut olivat usein käsittelemättömiä - tai ainakin ne 
näyttivät siltä. Lattioita on kuurattu eli pesty muutaman kerran vuodessa hiekalla ja kovalla harjalla 
sekä kylmällä vedellä niin, että lattiasta on vuosien kuluessa tullut vaalea ja reunoiltaan mukavasti 
pyöristynyt. Jos vaaleutta lattialle haluaa nopeammin, kannattaa pesussa käyttää apuna 
mäntysuopaa. Noin 1 dl mäntysuopaa liuotetaan litraan kylmää vettä. Pari ruokalusikallista 
vernissaa liuoksessa nopeuttaa kovan pinnan aikaansaamista. Lattiaa harjataan lankkujen 
suuntaisesti liuoksella useana päivänä peräkkäin. Ylimääräinen suopavesi pyyhitään pois ennen 
kuin lattia jätetään kuivumaan. Pontattu lattia kuurataan niukemmalla vedellä, varsinkin jos lattian 
alla on lattialämmitys.  
 
Lattia voidaan entisestään vaalentaa käsittelemällä se ennen suopakäsittelyä kalkkivedellä. Litraan 
vettä sekoitetaan 125-200 g kalkkia. Seos harjataan tehokkaasti puupintaan ja annetaan kuivua. 
Kuivunut ylimääräinen kalkki poistetaan harjalla. Tämän jälkeen lattia pestään suopavedellä. Jos 
uusi puulattia halutaan patinoida vaaleanharmaaksi, käsitellään se 10 % rautavitrilliliuoksella ennen 
suopakäsittelyä.  
 
Lattiapinta voidaan myös öljytä seoksella, jossa on 4/5 pellavaöljyvernissaa ja 1/5 puutärpättiä. 
Pinnan on oltava ehdottoman kuiva ennen öljyämistä, että öljy imeytyisi kunnolla puun huokosiin. 
Seos levitetään lattiaan puun syiden mukaisesti niin, ettei pinnalle jää kasaantuneita öljykerroksia. 
Lattia on hyvä käsitellä 2-4 kertaa, puun kuivumisaika käsittelyjen välillä tulisi olla 1-3 vrk. 
 
Lattioiden vahaus on melko uusi tapa suojata puulattioita. Vanhoissa kaupunkiasunnoissa vahattiin 
parkettilattioita, mutta talonpoikaistaloissa lankkulattioiden vahaus ei ollut erityisen yleistä. 
Nykyään on tarjolla erilaisia öljyvahoja, joiden levittäminen on helppoa. Valmistajilla on laaja 
valikoima sävytettyjä vahoja, joita yhdistelemällä voi myös tehdä omia värisävyjä. Värillisten 
vahakerrosten päälle kannattaa suojavahaksi levittää aina väritön vaha. Kun väritön pintakerros 
kuluu käytössä, levitetään uusi kerros - ja lattia on taas kuin uusi. 
 
Lattioiden maalaus on jälleen tullut suosituksi. Vanhoissa taloissa lattiat olivat yleensä ensin 
kuurattuja. Kun pintaa ei enää saanut kuuraamalla puhtaan näköiseksi, saatettiin lattia maalata 
uuden raikkaamman pinnan aikaansaamiseksi. Ensimmäisellä maalauskerralla lattia maalattiin 
kolmesti ohuella öljymaalilla, ja melko vaalealla värillä. Maalipinta säilyi hyvänä viitisen vuotta, 
jonka jälkeen lattia peittomaalattiin - aina astetta vanhaa väriä tummemmalla sävyllä. Sama 
työmenetelmä on toimiva tänäkin päivänä. Jos vanha lattia halutaan peittomaalata, kannattaa vanha 
maalipinta rikkoa hienolla hiomapaperilla kevyesti hioen ja pestä kidesoodalla, jotta maali tarttuisi 
paremmin. Lattiapinnan on oltava täysin kuiva, kun se maalataan. Jos koko maali halutaan poistaa, 
kannattaa se tehdä infrapunalämmittimen avulla tai siklata pois käsin. Käsin hiominenkin sallitaan, 
mutta kannattaa olla varovainen, ettei samalla hio pois vanhan lattian arvokasta kuluneisuutta. 
Maalinpoistoaineita ei kannata käyttää, siellä aine on vaikea saada kokonaan pois puun koloista. 
Pintakäsittelystä riippuen se voi aiheuttaa melkoisia harmeja myöhemmin. 
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"Vanha konsti on parempi, kuin pussillinen uusia." 
Kokoelma niitä näitä… 
 
Vanhan likaisen hirsiseinän puhdistaminen   
 
Tavallisin konsti vanhan likaantuneen hirsiseinän puhdistamiseen on pesu miedosti mäntysuopaa 
sisältävällä vedellä ja juuriharjalla. Seinän peseminen tulee aloittaa alhaalta ylöspäin, jotta vesi 
valuu valmiiksi märälle pinnalle. Kuivaa puuta pitkin valuva likavesi aiheuttaa ikäviä likarantuja 
puuhun imeytyessään. Lopuksi seinä tietenkin huuhdellaan ylhäältä alas. Hirsiseinä ei satunnaisesta 
vesipesusta hätkähdä, kunhan pääsee kuivumaan. Pesu onkin hyvä tehdä lämpimään vuodenaikaan, 
jolloin pestyt seinät kuivuvat hyvin tuulettamalla. Toki ajan patina saa, ja sen kuuluukin, näkyä 
vanhassa rakennuksessa.  
 
Luonnonmukainen vahva emäs eli tuhkalipeä  
 
Ennen maalaamattomia hirsipintoja puhdistettiin koivutuhkasta valmistetulla lipeävedellä tai 
eläinrasvoista keitetyllä kotitekoisella suovalla.  
 
Sekoittamalla puutuhkaa veteen, saadaan aikaan vahva tuhkalipeäliuos (pH 11–12). Tuhkan 
sisältämä kaliumkarbonaatti liukenee veteen sitä paremmin, mitä kuumempaa vesi on.  
 
Pienen määrän tuhkalipeää voi valmistaa kaatamalla kiehuvaa vettä suodatinpussissa olevan tuhkan 
läpi muutamaan kertaan. Toinen keino on liottaa tuhkalla täytettyä kangaspussia kuumassa vedessä. 
Tuhkalipeää syntyy myös, kun puolillaan tuhkaa olevaan ämpäriin lisää vettä ja antaa seisoa pari 
päivää, jolloin tuhka painuu pohjaan, ja vesi pinnalla on kirkasta.   
 
Sammaloituneen huopakaton voi niin ikään kastellaan tällä liuoksella aurinkoisena päivänä. 
Lipeävettä kaadetaan katolle tavallisella kastelukannulla, sammal lopettaa kasvun ja kuivuu 
muutamassa päivässä. Kastelun jälkeenkin tarvitaan aurinkoisia päiviä, jotta tuhkalipeä ehtii tuhota 
sammalen juuriston. 
 
Kahvia ja teetä 
 
Jos hirsiseinään jääneitä värieroja, esimerkiksi taulun taakse jääneitä vaaleampia jälkiä halutaan 
häivyttää, hyvänä kotikonstina tummentamista voi koittaa vaikka teellä tai kahvilla. Keitä samalla 
pari kupillista itsellesikin, ja nauti vanhasta rakennuksesta! Tee koe sävyttämisestä ja värjäyksestä 
erilliselle, hirsipintaa vastaavalle vanhalle puulle tai vähemmän näkyvälle paikalle. Kahvin kanssa 
voit nauttia tuoretta ranskanleipää, millä voit pyyhekumin tavoin puhdistaa myös likaantuneen 




Hirsien välissä tilkkeenä olevaa riveystä voidaan lisätä tai tiivistää tarkoitukseen suunnitellulla 
riveraudalla. Yhtä hyvin työhön käy esimerkiksi pieni vaaksan mittainen sorkkarauta, lattaraudasta 
itse valmistettu lyömärauta, tai kovasta puusta vuoltu teräväkärkinen lasta/kapula. Tilkkeen reunat 





Vanhimmat ja komeimmat vanhat lattialankut olivat usein käsittelemättömiä - tai ainakin ne 
näyttivät siltä. Lattioita on kuurattu eli pesty muutaman kerran vuodessa hiekalla ja kovalla harjalla 
sekä kylmällä vedellä niin, että lattiasta on vuosien kuluessa tullut vaalea ja reunoiltaan mukavasti 
pyöristynyt. Jos vaaleutta lattialle haluaa nopeammin, kannattaa pesussa käyttää apuna 
mäntysuopaa. Noin 1 dl mäntysuopaa liuotetaan litraan kylmää vettä. Pari ruokalusikallista 
vernissaa liuoksessa nopeuttaa kovan pinnan aikaansaamista. Lattiaa harjataan lankkujen 
suuntaisesti liuoksella useana päivänä peräkkäin. Ylimääräinen suopavesi pyyhitään pois ennen 
kuin lattia jätetään kuivumaan. Pontattu lattia kuurataan niukemmalla vedellä, varsinkin jos lattian 
alla on lattialämmitys.  
 
Lattia voidaan entisestään vaalentaa käsittelemällä se ennen suopakäsittelyä kalkkivedellä. Litraan 
vettä sekoitetaan 125-200 g kalkkia. Seos harjataan tehokkaasti puupintaan ja annetaan kuivua. 
Kuivunut ylimääräinen kalkki poistetaan harjalla. Tämän jälkeen lattia pestään suopavedellä. Jos 
uusi puulattia halutaan patinoida vaaleanharmaaksi, käsitellään se 10 % rautavitrilliliuoksella ennen 
suopakäsittelyä.  
 
Lattiapinta voidaan myös öljytä seoksella, jossa on 4/5 pellavaöljyvernissaa ja 1/5 puutärpättiä. 
Pinnan on oltava ehdottoman kuiva ennen öljyämistä, että öljy imeytyisi kunnolla puun huokosiin. 
Seos levitetään lattiaan puun syiden mukaisesti niin, ettei pinnalle jää kasaantuneita öljykerroksia. 
Lattia on hyvä käsitellä 2-4 kertaa, puun kuivumisaika käsittelyjen välillä tulisi olla 1-3 vrk. 
 
Lattioiden vahaus on melko uusi tapa suojata puulattioita. Vanhoissa kaupunkiasunnoissa vahattiin 
parkettilattioita, mutta talonpoikaistaloissa lankkulattioiden vahaus ei ollut erityisen yleistä. 
Nykyään on tarjolla erilaisia öljyvahoja, joiden levittäminen on helppoa. Valmistajilla on laaja 
valikoima sävytettyjä vahoja, joita yhdistelemällä voi myös tehdä omia värisävyjä. Värillisten 
vahakerrosten päälle kannattaa suojavahaksi levittää aina väritön vaha. Kun väritön pintakerros 
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Laatija: Marianne Rautiainen, Etelä-Savon ELY-keskus                                                                               
Työnäytös:    Harri Kaipainen, Etelä-Savon ELY-keskus 
 
HIRSIRAKENTAMINEN 
HIRSIVARAUKSEN eräs tekoperiaate hirsiseinää koottaessa/kengitettäessä 
Varaus on hirren alapintaan tehty uurre (loveus), jotta päällekkäiset hirret asettuisivat tukevasti 
toisiinsa. Varauksen tiiveys varmistetaan tilkkeellä (esim. pellavariveellä), mikä jää hirsien väliseen 
saumaan eristeeksi. Alemman hirren selkä (yläpinta) jää pyöreäksi, jottei vesi valu varaukseen, 
kastele tilkettä ja lahota hirttä. 
Tarvittavat työkalut:                                                                  
vararauta/tarkkuuskynävara/rakentajan harppi lukitusmekanismilla                        
vatupassi (vesivaaka)                                                                                                                  
kynä                                                                                                                                                                                                                                                                                          
vasara, nauloja, tukilautoja                                                                                  
moottorisaha                                                                                                                        
taltta, kirves                                              
 




1. Hirret asetetaan päällekkäin 
kerroksittain tyvi- ja latvapuoli 
vaihdellen. Ylempi hirsi tuetaan 
varauksen piirtoa varten 
väliaikaisesti esim. tukilaudalla.  
2. Tarkistetaan esim. vatupassilla,      
että hirret ovat linjassa 
päällekkäin. Hirsien keskelle 
voidaan piirtää keskilinja 
tarkistusta varten. 
Pelkkahirsissä linja otetaan 
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3. Hirsivarauksen piirtämiseen käytetään 
lukitusmekanismilla varustettua vararautaa, 
tässä rakentajan harppia.  Raudan varsien 
kärkiväli ei saa muuttua piirtämisen aikana. 
Mitä tarkemmin piirrät sitä tiiviimpi sauma. 
(Tarkkuuskynävaralla eli vatupassiharpilla 
kokematonkin saa tarkan tuloksen). 
4. Piirrettäessä vararaudan tulee 
jatkuvasti pysyä vaakasuorassa, eli 
raudan keskilinja on vaakatasossa 
koko merkinnän ajan.  
5. Piirrettäessä vararaudan tulee 
pysyä samanaikaisesti myös 
pystysuorassa, jolloin raudan 
varsien kärjet ovat samalla 
pystysuoralla akselilla päällekkäin 
koko merkinnän ajan. 
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varsien kärjet ovat samalla 
pystysuoralla akselilla päällekkäin 
koko merkinnän ajan. 
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6. Hirsivarauksen piirtäminen tehdään 
vararaudalla, siten että rauta pysyy vakaasti 
sekä vaaka- että pystysuorassa, ja ylä- ja 
alapuoliseen hirteen jää jäljet. Näin 
hirsivarauksen piirtomerkintä tulee yhtä 
leveäksi koko piirtomatkalta.                 
Piirtämistä jatketaan samasta kohtaa toiselle 
puolelle hirttä.  
7.  Hirren päät myös piirretään 
myötäillen alapuolisen hirren 
muotoa. 
8. Piirtojälkeä voi tehostaa kynällä. 
Liite 15 Hirren veistämisen yleisohje
  
9.  Hirsivarauksen  loveaminen 
tehdään ylemmän hirren 
alapintaan piirtomerkintää pitkin. 
Huom. ylempi hirsi on nostettu 
ylösalaisin ja tuettu uurteen tekoa 
varten. 
10.  Karkeamman työn osuus voidaan 
tehdä moottorisahan avulla, mutta 
moottorisahan työstöjälki ei saa 
näkyä valmiissa työssä.  (Ennen 
työ suoritettiin taltan, vasaran ja 
kirveen avulla veistäen). 
12. Sahalla ”piirretään” n. 1 cm 
syvyinen ura työntäen sahaa 
eteenpäin piirtojäljen sisäreunaa 
pitkin sahanterän osoittaessa 
alaspäin.  
11. Moottorisahaa on pidettävä 
tukevasti kyynärvarsilla polviin 
nojaten. 
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13. Samat työvaiheet tehdään toiselle 
sivulle. 
14. Jos hirren pää jää näkyviin se 
siistitään uurtamalla lovi tarkasti 
hirren päähän tehdyn piirtojäljen 
mukaan. Apuna voi käyttää 
moottorisahaa 
Liite 15 Hirren veistämisen yleisohje
 
15. Moottorisahalla piirretyn 
hirsivarauksen (varausloven) voi 
irrottaa ensin moottorisahaa 
apuna käyttäen.  
16. Sahanterää vinosti pitäen sahataan 
hirsivaraus (varauslovi).  Varotaan 
ettei sahanterä lipsahda 
piirtojäljen ulkopuolelle repien 
reunaa rumasti. Varotaan myös 
ettei sahata liian syvää V-
muotoista varausta, mikä 
heikentää hirttä ja saa sen 
halkeamaan helposti. 
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17. Samalla tavoin sahataan toinen 
reuna. 
18. Sahataan lovettu osuus irti. 
19. Taltan ja vasaran (kirvaan) alulla 
hirsivaraus siistitään ja 
viimeistellään sopivaan korkoonsa. 
Loven pohjalle jätetään tilkevara 
hirsien tiivistämistä varten esim. 
pellavariveellä. 
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20. Hirsien päällekkäin sovitus.  
Tarvittaessa hirttä veistetään ja 
lovea syvennetään kohdista, joista 
se jää kantamaan eikä asetu tiiviisti 
paikalleen. 
21. Hirsi istuu tukevasti alemman 
hirren selässä. Hirsivarauksen  
reuna ja hirren pääty on työstetty 
siististi. Hirsiseinää koottaessa ja 
kengitettäessä hirret vielä sidotaan 
toisiinsa vaarnatapein, 
jatkoliitoksin ja salvoksin. 
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Liite 16 Jättipalsamin torjunta
Jättipalsami
Jättipalsami (Impatiens glandulifera) on kotoisin Hi-
malajan vuoriston rinteiltä, ja se tuotiin Suomeen 
koristekasviksi 1800-luvun lopussa. Nykyään laji on 
levinnyt luontoon asutuksen läheisiin kosteisiin ja re-
heviin metsiin, metsän ja pellon reunoille sekä ran-
noille ja joutomaille. Jättipalsami valtaa kasvupaikkoja 
maamme alkuperäisiltä lajeilta ja pahimmissa tapauk-
sissa syrjäyttää ne täysin.
Jättipalsamia on aikoinaan istutettu myös mesikas-
viksi, sillä se houkuttelee runsaasti pölyttäjiä puoleen-
sa. Laajojen jättipalsamikasvustojen lähellä kotimais-
ten lajien pölytys saattaakin jäädä heikoksi.
Jättipalsamin torjunta onnistuu nopeastikin
Torjunnassa tärkeintä on estää siementen muodostu-
minen ja leviäminen. Suurin osa siemenistä menettää 
itävyytensä jo yhdessä vuodessa, joten tehokas al-
kuvaiheen torjunta auttaa hävittämään kasvit parissa 
kolmessa vuodessa.
Pienet esiintymät on helppo hävittää kitkemällä 
kasvit pois käsin. Kitkeminen on syytä suorittaa en-
nen kukkien aukeamista, jotta siemeniä ei ehdi muo-
dostua. Laajat, aarien kokoiset kasvustot kannattaa 
niittää mahdollisimman läheltä maan pintaa. Niiton 
jälkeen on varmistettava, ettei alueelle jää pieniä kuk-
kivia yksilöitä. Niiton jälkeen jättipalsamit alkavat ver-
soa uudelleen, joten toimenpide on syytä varautua 
suorittamaan pari kolmekin kertaa.
Jättipalsamin uudistumiskyky on suuri. Jos kasvin 
katkaisee, se kasvattaa hanakasti uusia versoja, ja 
jopa alle 10 cm korkeat kasvit voivat kukkia ja tuot-
taa siemeniä. Myös kitketyt ja maahan tai kompostiin 
jätetyt versot voivat jatkaa elämäänsä kukkien ja sie-
meniä muodostaen. Kitkemisen ja niiton jälkeen onkin 
tärkeää seurata, etteivät kasvit pääse jatkamaan elä-
määnsä. Kasviaineksen hävittämisestä on vain vähän 
tietoja, joten otamme mielellämme vastaan kokemuk-
sianne!
Yksivuotinen laji leviää siementen avulla
Jättipalsami on yksivuotinen laji ja lisääntyy ainoas-
taan siementen avulla. Kypsät siemenkodat aukea-
vat poksahtaen ja sinkauttavat siemenet jopa 7 m:n 
päähän emokasvista. Yksi kasviyksilö voi tuottaa yli 
4000 siementä. Pienet siemenet kulkeutuvat uusille 
kasvupaikoille tarttumalla ihmisiin ja eläimiin. Moni 
esiintymä on saanut alkunsa myös metsään kipatusta 
puutarhajätteestä. 
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Jättiputki
Jättiputkia on tuotu Suomeen koristekasveiksi ko mean 
kukintonsa ja kokonsa vuoksi. Jättiputket leviävät no-
peasti ja tehokkaasti myös puutarhojen ulkopuolella 
ja valtaavat pysyvästi monenlaisia elinympäristöjä: 
tienvarsia, niittyjä, hylättyjä pihapiirejä ja jopa metsiä. 
Jättiputkikasvustoja on varottava, sillä kasvineste 
aiheuttaa ihmisen iholla palovamman kaltaisia oireita 
reagoidessaan auringonvalon kanssa. 
Jättiputken torjunta: Torjunta vaatii sitkeyttä, 
mutta tehoaa
Koska jättiputken kasvineste on haitallista ihmiselle, 
kasvia käsiteltäessä iho ja silmät on suojattava 
kosketukselta ja mahdollisilta roiskeilta. Myös kas-
veihin kosketuksissa olleet vaatteet on syytä pestä ja 
huuhdella. Paras torjuntasää on pilvinen.
Mekaaninen torjunta soveltuu parhaiten sellai-
siin esiintymiin, joissa on vain yksi tai muutama kasvi. 
Myrkyttömänä vaihtoehtona se sopii myös pihapiirei-
hin kasvimaineen ja marjapensaineen sekä kohteisiin, 
joissa liikkuu lapsia ja eläimiä.
Kasvi poistetaan pistolapiolla mahdollisimman sy-
vältä. Koska lapiolla ulottuu vain 10–20 cm:n syvyy-
teen, kasvin juuri usein katkeaa. Joskus katkenneesta 
juuresta kasvaa uusi verso, joka poistetaan edellisen 
tavoin. Maaperän muokkaamista tulee välttää, jotta 
maan pinnalle ei nouse syvemmistä kerroksista itä-
miskykyisiä siemeniä. Kasvin juuri kuivataan tai polte-
taan, varren ja lehdet voi kompostoida.
Toistuva niittäminen estää kasvia yhteyttämästä 
ja keräämästä ravintoa ja heikentää hiljalleen kasvin 
elinvoimaa. Niittäminen on helpointa ja turvallisinta 
tehdä, kun kasvusto on matalaa. Suositeltavin niitto-
väline on leikkaavateräinen viikate, sillä murskaava-
teräisiä välineitä, kuten siimaleikkuria, käytettäessä 
kasvinesteitä saattaa roiskua ympäristöön. Niittämällä 
tapahtuva torjuntatyö vaatii sitkeyttä, sillä usein kasvi 
innostuu kasvamaan entistä enemmän korvatakseen 
niitossa menettämänsä biomassan.
Käsin kitkemällä voi poistaa nuoria ensimmäisen 
vuoden taimia, joilla ei vielä ole vankkaa juurta.  
Katkaisemalla kukinto estetään uusien siemen-
ten kehittyminen, mikä on torjuntatyössä oleellisen 
tärkeää. Paras aika katkaista on silloin, kun kukat ovat 
juuri auenneet. Tällöin kasvi on käyttänyt suuren osan 
voimastaan kukinnon tuottamiseen, eikä uusia synny 
enää katkaisemisen jälkeen kovin runsaasti. Myös-
kään siemeniä ei vielä ole ehtinyt muodostua. Kukin-
not kerätään ja poltetaan. Jos siemeniä on jo muodos-
tunut, kukinnot täytyy kuljettaa muovipusseissa, jottei 
siemeniä pääse varisemaan maahan.  
Kasvuston voi myös peittää mustalla, paksulla, 
valoa läpäisemättömällä kankaalla. Peittäminen estää 
maanpäällisten versojen kehittymisen, ja parin kesän 
jälkeen ei uusia versoja enää nouse. Peittäminen tu-
hoaa myös maaperän siemenpankin, sillä erityisesti 
kuumina ja kuivina kesinä lämpötila kankaan alla voi 
kohota niin korkeaksi, että siemenet menettävät itä-
vyytensä. Peittäminen soveltuu parhaiten pienialaisil-
le kohteille. On huomattava, että peittäminen tuhoaa 
alueelta kaiken muunkin kasvillisuuden.
Torjunta-aineen käyttäminen on sopiva keino 
silloin, jos esiintymä on huomattavan laaja. Torjunta 
tehdään tyynellä ja poutaisella säällä, jolloin aineiden 
teho on parhaimmillaan ja niitä kulkeutuu mahdolli-
simman vähän ympäristöön. Torjunta-aineilla käsitel-
tävä alue varoaikoineen on aina merkittävä selkeästi 
maastoon. Myös tarvittavia suojavarusteita on käytet-
tävä. Torjunnassa käytettäviä aineita ovat RoundUp 
Bio, josta valmistetaan 10–15 %:n liuos, tai Hormo-
neste, jota käytetään 4 %:sena liuoksena. Aineita ja 
välineitä saa rauta- ja puutarha-alan liikkeistä. Valmis-
tajan antamia käyttöohjeita on aina noudatettava.
Torjunta on tehokkainta, kun se tehdään toukokuun 
loppupuolella alle polvenkorkuiseen kasvustoon. Nuo-
riin voimakkaasti kasvaviin kasveihin torjunta-aineet 
tehoavat parhaiten, ja aineiden menekki on pienin. 
Torjunta-aineet ruiskutetaan tai sivellään kasvien leh-
dille. Kun kasvit ovat kuihtuneet ensimmäisen käsitte-
lyn jälkeen, maaperän siemenpankista versoo muuta-
man viikon kuluessa uusi kasvusto. Tämä käsitellään, 
kuten ensimmäinenkin. Laajoista, vanhoista esiinty-
mistä versoo usein loppukesällä vielä kolmaskin kas-
vusto, joka torjutaan edellisten tavoin.
Jos jättiputket ovat ehtineet kasvaa korkeiksi, ne 
kannattaa niittää ennen torjunta-ainekäsittelyä. Nii-
tettyjen kasvien annetaan kasvaa jonkin aikaa, jonka 
jälkeen käsittely tehdään uudelleen versovaan kas-
vustoon.
Jättiputkesta vakavia terveyshaittoja 
ihmiselle
Jättiputken sisältämä kasvineste aiheuttaa ihovaurioi-
ta yhdessä auringon uv-säteilyn kanssa. Vauriot voi-
vat olla palovamman kaltaisia rakkuloita, ihottumaa tai 
pigmenttimuutoksia, jotka paranevat yleensä hitaasti. 
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Jos kasvinestettä joutuu iholle, iho on heti suojattava 
auringon valolta ja pestävä mahdollisimman nopeas-
ti vedellä ja saippualla. Altistuksen jälkeen ihoa on 
hyvä suojata auringolta ainakin parin päivän ajan, ja 
käyttää suojavoiteita useita kuukausia. Jos iholle ehtii 
muodostua vaurioita, herkkyys uv-valolle saattaa säi-
lyä useiden vuosien ajan. Ihovaurioiden ilmaantues-
sa on syytä mennä lääkäriin. Suomestakin tunnetaan 
useita sairaalahoitoa vaatineita tapauksia.
Ilmoita havaintosi!
Etelä-Savossa jättiputkien esiintymätietoja kerää Ete-
lä-Savon Ely-keskus. Ely-keskuksesta saa myös neu-
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